



Despacho Ministerial
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
República de Costa Rica

San José, 21 de octubre del 2020
MIDEPLAN-DM-OF-1488-2020

Señor
Duayner Salas Chaverri
Ministro Rector
Sector Comercio Exterior

Estimado Señor:

En el marco del proceso del seguimiento de las actividades del Plan de Acción 2020 de las metas del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas (PNDIP) del Bicentenario 2019-2022, su sector registró en el software Delphos.Net, el estado de situación de las actividades correspondientes al III Trimestre del año en curso.

Al respecto, encontramos que de 10 actividades programadas para el III Trimestre 2020, correspondientes a tres metas, nueve (90 %) se registran no cumplidas y una (10 %) está cumplida.

A continuación, el detalle:

Ministerio de Comercio Exterior (Comex)	
ESTADO DE SITUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCION 2020 III TRIMESTRE	
Meta	Aprobada en Delphos
Número de días del trámite para la instalación de un proyecto de inversión en manufactura	Nombre de la actividad: Automatización de los procesos migratorios que debe realizar una empresa para registrarse y operar en el país, a través de la mejora integral documental-reglamentaria y sistemática de cada proceso involucrado (Inscripción de candidatos, Estancias). 1 V1: Con limitaciones. En 2020 se realizó un reacomodo de la ejecución de los bloques del proyecto VUI, ocasionando que el bloque relacionado con la automatización de los procesos migratorios a la fecha registre un nivel de cumplimiento de 25%, se solicitará a MIDEPLAN un ajuste de los plazos asociados a los bloques identificados en este plan de acción.
	Nombre de la actividad: Revisión de los plazos y pasos asociados a los procesos relacionados con el trámite de permisos ambientales para instalación de empresas (viabilidad ambiental D2, D1-PPGA, D1-ESIA, Criterios Técnicos SENARA, Criterios de perforación de pozos, Criterios Técnicos SINCA, Permiso de Perforación de pozos, Concesión de Pozos, Aguas superficiales y Criterios humedales)





Despacho Ministerial
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
República de Costa Rica

	<p>1 V1: Con limitaciones. En 2020 se realizó un reacomodo de la ejecución de los bloques del proyecto VUI, ocasionando que el bloque relacionado con el trámite de permisos ambientales a la fecha registre un nivel de cumplimiento de 75%, se solicitará a MIDEPLAN un ajuste de los plazos asociados a los bloques identificados en este plan de acción.</p> <p>Nombre de la actividad: Revisión de los plazos y pasos asociados a los procesos relacionadas con los trámites de construcción para la instalación de empresas (Requisitos APC, APC Municipal, Permisos de Construcción)</p> <p>1 V1: Con limitaciones En 2020 se realizó un reacomodo de la ejecución de los bloques del proyecto VUI, ocasionando que el bloque relacionado con los trámites de construcción a la fecha registre un nivel de cumplimiento de 25%, se solicitará a MIDEPLAN un ajuste de los plazos asociados a los bloques identificados en este plan de acción.</p> <p>Nombre de la actividad: Revisión de los plazos y pasos asociados a los procesos relacionados con los requisitos previos para la apertura de empresas (Almacenaje de combustible, Vertidos, Permiso de ubicación de plantas de tratamiento de aguas residuales, Operación de Calderas, Funcionamiento de radiaciones ionizantes, Gestor de Residuos)</p> <p>1 V1: Con limitaciones. En 2020 se realizó un reacomodo de la ejecución de los bloques del proyecto VUI, ocasionando que el bloque relacionado con los requisitos previos para la apertura de empresas a la fecha registre un nivel de cumplimiento de 86%, se solicitará a MIDEPLAN un ajuste de los plazos asociados a los bloques identificados en este plan de acción.</p> <p>Nombre de la actividad: Revisión de los plazos y pasos asociados a los procesos relacionados con registros asociados a la empresa (Registro de agroquímicos, Registro de Medicamentos, Registro de Equipo Biomédico)</p> <p>1 V1: Con limitaciones. En 2020 se realizó un reacomodo de la ejecución de los bloques del proyecto VUI, ocasionando que el bloque relacionado con los procesos relacionados con registros asociados a la empresa a la fecha registre un nivel de cumplimiento de 16%, se solicitará a MIDEPLAN un ajuste de los plazos asociados a los bloques identificados en este plan de acción.</p>
Número de días del trámite para la instalación de un proyecto de	Nombre de la actividad: Revisión de los plazos y pasos asociados a los procesos migratorios que debe realizar una empresa para registrarse y operar en el país, a través de la mejora integral documental-reglamentaria y sistemática de cada proceso involucrado (Inscripción de candidatos, Estancias).





Despacho Ministerial
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
República de Costa Rica

inversión en servicios.	<p>1 V2: Cumplida</p> <p>Nombre de la actividad: Revisión de los plazos y pasos asociados a los procesos relacionados con el trámite de permisos ambientales para instalación de empresas (viabilidad ambiental D2, D1-PPGA, D1-ESIA, Criterios Técnicos SENARA, Criterios de perforación de pozos, Criterios Técnicos SINCA, Permiso de Perforación de pozos, Concesión de Pozos, Aguas superficiales y Criterios humedales).</p> <p>1 V1: Con limitaciones. En 2020 se realizó un reacomodo de la ejecución de los bloques del proyecto VUI, ocasionando que el bloque relacionado con los permisos ambientales a la fecha registre un nivel de cumplimiento de 75%, se solicitará a MIDEPLAN un ajuste de los plazos asociados a los bloques identificados en este plan de acción.</p> <p>Nombre de la actividad: Revisión de los plazos y pasos asociados a los procesos relacionadas con los trámites de construcción para la instalación de empresas (Requisitos APC, APC Municipal, Permisos de Construcción).</p> <p>1 V1: Con limitaciones En 2020 se realizó un reacomodo de la ejecución de los bloques del proyecto VUI, ocasionando que el bloque relacionado con los trámites de construcción a la fecha registre un nivel de cumplimiento de 25%, se solicitará a MIDEPLAN un ajuste de los plazos asociados a los bloques identificados en este plan de acción.</p> <p>Nombre de la actividad: Revisión de los plazos y pasos asociados a los procesos relacionados con los requisitos previos para la apertura de empresas (Almacenaje de combustible, Vertidos, Permiso de ubicación de plantas de tratamiento de aguas residuales, Operación de Calderas, Funcionamiento de radiaciones ionizantes, Gestor de Residuos).</p> <p>1 V1: Con limitaciones. En 2020 se realizó un reacomodo de la ejecución de los bloques del proyecto VUI, ocasionando que el bloque relacionado con los requisitos previos para la apertura de empresas a la fecha registre un nivel de cumplimiento de 86%, se solicitará a MIDEPLAN un ajuste de los plazos asociados a los bloques identificados en este plan de acción.</p>
Monto de exportaciones de bienes alcanzadas por las	<p>Nombre de la actividad: Impulso a la participación de exportadores / potenciales exportadores regionales en el evento BTM 2020, para fomentar su acercamiento a compradores internacionales.</p>





Despacho Ministerial
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
República de Costa Rica

regiones Brunca, Chorotega y Pacífico Central, en conjunto. (Millones de dólares).	1 V1: Con limitaciones. Debido a la pandemia, la BTM 2020 se pospuso para el mes de octubre (del 5 al 23 de octubre), se realizará de modo virtual segmentado (5-9 de octubre sector agrícola, 12 al 16 de octubre sector alimentario y del 19 al 23 de octubre industrias especializadas); al 29 de setiembre se registran 354 exportadores (125 exportadores regionales) y 265 compradores participantes.
--	--

Por lo anterior, se alerta a la rectoría y se insta a redoblar esfuerzos para el cumplimiento de actividades del Plan de Acción, en pro del cumplimiento de las metas programadas en el 2020.

Atentamente,

María del Pilar Garrido Gonzalo
Ministra

- c. Sra. Melissa Porras Quirós, Secretaría Sectorial de Comercio Exterior
Sra. Florita Azofoifa Monge, Directora Área Evaluación y Seguimiento, Mideplan
Sra. Marjorie Valerín Granados, Unidad de Seguimiento, Mideplan
Sra. Cristina Coto Pérez, Unidad de Seguimiento, Mideplan
Archivo

