



06 de junio del 2019  
INAMU-PE-0284-06-2019



Señor  
**Michael Soto Rojas**  
Ministro Rector  
Sector Seguridad Ciudadana y Justicia  
Su Despacho

Ref: *Solicitud de aval a nuevo proyecto "Remodelación y ampliación de sede CEAAM-CARIBE"*

Estimado señor:

Reciba atento saludo, en ocasión de solicitar su aval para inscribir en el Banco de Proyectos de Inversión Pública a cargo de MIDEPLAN, un nuevo proyecto titulado: *"Estudios, Diseño, Construcción y Remodelación del Centro Especializado y albergue temporal para Mujeres sus hijas e hijos afectados por la violencia intrafamiliar (CEAAM Caribe) del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)"*.

Este proyecto sustituye el anteriormente inscrito bajo el código 001780, debido a que los estudios preliminares indican que las variaciones al proyecto original son muchas y deben ser corregidas y anotadas como nuevo proyecto ante MIDEPLAN.

Ampliar y remodelar este albergue para mujeres víctimas de violencia en riesgo de femicidio resulta fundamental, pues se constituye en parte de la estrategia institucional planificada para atender una demanda creciente en este sentido y, poder ofrecer a la población albergada una mejor calidad y atención integral mediante el servicio que brinda nuestro personal a cargo. Ver adjunto con perfil del proyecto.

Sin otro particular se suscribe atentamente,

**PRESIDENCIA EJECUTIVA**

Patricia Mora Castellanos  
Presidenta Ejecutiva

**Adjunto: Ficha Técnica**

PMC/avn

cc: Sra. Ma. del Pilar Garrido, Ministra de Planificación Nacional y política económica MIDEPLAN  
Sr. Luis Diego Campos González, Secretaría de planificación, Ministerio de Seguridad pública  
Sra. Zaida Barboza Hernández, Dirección Administrativa Financiera INAMU  
Sra. Ana Victoria Naranjo Porras, Unidad de planificación institucional INAMU

Archivo

## **Instituto Nacional de las Mujeres**

Proyecto:

*“Estudios, Diseño, Construcción y Remodelación del Centro Especializado y albergue temporal para Mujeres sus hijas e hijos afectados por la violencia intrafamiliar (CEAAM Caribe) del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)”*

Etapas: Perfil

Dependencia:

Dirección Administrativa Financiera

Elaborado por:

Licda. Amanda Ocampo Mora

Ing. Sandra Blanco Alfaro

Revisado: Licda. Zaida Barboza Hernández

mayo, 2019

## Contenido

FICHA TÉCNICA .....	4
a. Nombre del Proyecto .....	4
b. Descripción del proyecto:.....	4
c. Sector a que pertenece:.....	4
d. Localización geográfica:.....	4
e. Institución Ejecutora: .....	4
f. Equipo que laboró el documento del proyecto: .....	5
g. Beneficiarias del proyecto:.....	5
h. Costos totales del proyecto: .....	6
i. Posibles fuentes del financiamiento:.....	6
j. Cronograma del proyecto: .....	6
k. Principales restricciones y limitaciones: .....	6

## FICHA TÉCNICA

A continuación, se realiza una descripción de los datos más relevantes orientados a dar a conocer los componentes del proyecto y con ello justificar la factibilidad para la ejecución de este:

### a. Nombre del Proyecto

“Estudios, Diseño, Construcción y Remodelación del Centro Especializado y albergue temporal para Mujeres sus hijas e hijos afectados por la violencia intrafamiliar (CEAAM Caribe) del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)”.

### b. Descripción del proyecto:

El presente proyecto pretende solucionar un problema de infraestructura presente en el CEAAM Caribe del INAMU. Esta infraestructura con el pasar de los años ha sufrido un deterioro considerado, de manera que se debe remodelar, pisos, paredes, baños, techos, cocina, áreas de bodegas, instalaciones eléctricas, entre otros. Puntualmente el proyecto pretender acondicionar el espacio de albergamiento, aumentar la capacidad para albergar una mayor cantidad de personas usuarias, separar el área de oficinas y mejorar definitivamente las condiciones para ofrecer un espacio seguro y a la vez óptimo para la recuperación de las mujeres sus hijas e hijos que afectados por la violencia intrafamiliar.

### c. Sector a que pertenece:

El proyecto se ubicará en el siguiente sector: Sector Trabajo, Desarrollo humano e inclusión Social.

### d. Localización geográfica:

El edificio se construirá en el terreno propiedad del INAMU situado en la Provincia de Limón, Cantón (01) Central, Distrito (01), Primero.

### e. Institución Ejecutora:

Instituto Nacional de las Mujeres, mediante la Dirección Administrativa Financiera, coordinarán todo lo relacionado con el proyecto y la incorporación de una empresa contratada que asumirá la logística de la Unidad Ejecutora.

f. Equipo que laboró el documento del proyecto:

Amanda Ocampo Mora, Profesional Ejecutiva en Administración, funcionaria de la Dirección Administrativa Financiera, Sandra Blanco Alfaro, Ingeniera de la Dirección Administrativa Financiera del INAMU, se cuenta con la participación de la Unidad Ejecutora del ICE en aspectos técnicos de ingeniería, riesgos y aspectos de análisis financiero, económico y social del proyecto.

g. Beneficiarias del proyecto:

La población beneficiaria del INAMU son las mujeres sus hijas e hijos en riesgo de muerte por causa de la Violencia contra las Mujeres, quienes ingresan al CEAAM.

Por la naturaleza del servicio y de acuerdo con el protocolo de atención de los CEAAM, estas personas usuarias permanecen en promedio 6 semanas.

A continuación, se detalla la cantidad de personas usuarias, sus hijas e hijos que han ingresado al CEAAM desde el 2013 y quienes directamente se van a beneficiar del proyecto.

**Cuadro No. 1**  
**Beneficiarias del Proyecto**

Ocupación CEAAM Caribe 2013-2018								
Períodos	2013	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL	Promedio Anual
Cantidad de Mujeres	77	124	181	164	153	145	844	<b>141</b>
Cantidad de Niñas	55	58	136	137	123	115	624	<b>104</b>
Cantidad de Niños	60	82	116	133	111	119	621	<b>104</b>
Cantidad total de personas por año	<b>192</b>	<b>264</b>	<b>433</b>	<b>434</b>	<b>387</b>	<b>379</b>	<b>2089</b>	<b>348</b>

*Fuente: Área Violencia de Género*

El cuadro anterior es una muestra del comportamiento de la ocupación total en los últimos años, con este proyecto se pretender responder a la demanda atendiendo diariamente a 45 personas (15 mujeres, sus hijas e hijos), para un total de 16425 personas.

Otro grupo que se beneficiará del proyecto son las 10 funcionarias del CEAAM.

#### h. Costos totales del proyecto:

Se estima de acuerdo con las proyecciones y tipología de construcción y remodelación que el costo del proyecto es de ₡1.448.091,965 (mil cuatrocientos millones noventa y un mil novecientos sesenta y cinco), monto que incluye los costos por concepto de la contratación de la Unidad Ejecutora.

#### i. Posibles fuentes del financiamiento:

Recursos propios provenientes del presupuesto del INAMU (superávit).

#### j. Cronograma del proyecto:

El proyecto tendrá una duración de 24 meses, a partir del 16 de enero con la orden de inicio.

#### k. Principales restricciones y limitaciones:

1. Atrasos significativos producto de apelaciones a los proyectos de contratación administrativa.
2. Que se emitan políticas que comprometan o les den otro uso a los recursos provenientes del superávit.
3. Que las Altas Jerarcas no apruebe el proyecto de construcción.
4. Que el presupuesto designado sea inferior a lo que la consultoría vaya a determinar como resultado de la licitación para la construcción y equipamiento del edificio que albergará las instalaciones.
5. Que se presenten circunstancias que afecten el cumplimiento de los plazos.