CUADRO N° 5
CONTRATO DE PRÉSTAMO CON EL BID PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA
SITUACION ESTADO DE LICITACIONES [7]
(EXPRESADO EN US$)

Al 30/06/2021

Componente de Inversión [2]	Actividades y/u obras del Proyecto [3]	Número de Licitación [4]	Nombre de las empresas contratadas	Método de Contratación	Descripción	Estatus del proceso de contratación administrativa [5]	Meta para I Semestre 2021			Meta Programada [6]							Monto del Contrato USD [8]		Período de Pago [8]	Monto Pagado al 30/06/2021	Programación de Pagos											
							Programada	Real	Justificación de diferencias presentadas	III Trim 2021	IV Trim 2021	Anual 2022	Anual 2023	Anual 2024	Anual 2025	Anual 2026	Estimado	Real			III Trim 2021		IV Trim 2021		Anual 2022		Anual 2023		Anual 2024		Anual 2025		Anual 2026	
																					FE	FI	FE	FI	FE	FI	FE	FI	FE	FI	FE	FI	FE	FI
1- Efectividad Policial	1.1.1. Plataformas de datos policiales (DATAPOL) integradas e interoperables	Sin licitaciones adjudicadas al cierre del semestre																														
	1.1.2. Desarrollo de la capacidad de georreferenciación																															
	1.1.3. Departamentos de la Fuerza Pública capacitados en análisis criminal y monitoreo de dinámicas delictivas																															
	1.1.4. Estrategias policiales basadas en evidencia diseñadas e implementadas																															
	1.1.5. Sistema de procesamiento de quejas ciudadanas y procesos disciplinarios, fortalecido																															
	1.2.1. Paquete 1 Delegaciones policiales diseñadas, construidas, equipadas																															
	1.2.2. Paquete 2 Delegaciones policiales diseñadas, construidas, equipadas																															
	1.2.3. Paquete 3 Delegaciones policiales diseñadas, construidas, equipadas																															
	1.2.4. Paquete 4 Delegaciones policiales diseñadas, construidas, equipadas																															
	1.2.5. Estudios preliminares, supervisión , pruebas de laboratorio																															
2- Prevención Social de Violencia	2.1.1. Modelo de atención de los CCP actualizado, fortalecido, y en funcionamiento en los CCP de la red																															
	2.1.2. Modelo de gestión de los CCP homologado, fortalecido y en funcionamiento en los CCP de la red																															
	2.1.3. Municipalidades y grupos de sociedad civil capacitados y utilizando las nuevas competencias adquiridas en prevención de violencia																															
	2.1.4.Estrategia de comunicación social de los CCP, diseñada e implementada																															
	2.1.5.Sistema de información integrado de los CCP, desarrollado e implementado																															
	2.1.6. Evaluación de impacto de los CCP diseñada e implementada																															
	2.2.1. Paquete 1 de CCPs diseñados, construidos, equipados																															
	2.2.2. Paquete 2 de CCPs diseñados, construidos, equipados																															
	2.2.3. Paquete 3 de CCPs diseñados, construidos, equipados																															
	2.2.4. Techado de áres deportivas en CCPs de Garabito y Santa Cruz																															
	2.2.5. Contrataciones de apoyo a CCPs (supervisión, diseño, facilitadores)																															
3- Administración del Programa.	3.1.1. Contrataciones de servicios de apoyo y ejecución de los procesos de soporte																															
	3.1.2. Servicios de apoyo legal																															
	3.1.3.Auditoria																															
	3.1.4. Contratación de firma para desarrollo e implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)																															
	3.1.5. Comunicación y Sensibilización																															
	3.1.6. Monitoreo y evaluación																															

1/ Fuente de datos:
2/: Se refiere a cada componente que conforma el Proyecto/Programa y sus principales categorías de inversión asociadas.
3/: Se refiere al conjunto de actividades u obras ororamadas por componentes y cateaorías de inversión. cuvo finalidad es coadvuvar en el loaro de los obietivos del Componente.
4/: No incluir licitaciones que concluyeron su elecución y período de oago en el 2019.
5/: Descricción en términos cualitativos de la etaea en oue se encuentra el oroceso licitatorio (diseño. oublicación. aoertura de ofertas. evaluación técnica v financiera. adiudicada. firma del contrato. en elecución. entre otros).
6/: Describir las metas oue se tienen ororamadas oara cada año (oor elemolo adiudicar la licitación v firmar el contrato. la cantidad de kilómetros rehabilitados v números de escuelas construidas durante el semestre).
7/: Si a la fecha se disoone del costo real no completar el espacio de "Estimado".
8/: Indicar fecha de inicio v finalización del periodo de oago.

ESTEBAN ALONSO ARTAVIA JIMENEZ (FIRMA)
Firmado digitalmente por ESTEBAN ALONSO ARTAVIA JIMENEZ (FIRMA)
Fecha: 2021.07.21 09:46:13 -06'00'

Elaborado por: **Esteban Artavia Jiménez**
Cargo: Equipo de Apoyo al Programa

FIORELLA MARIA SALAZAR ROJAS (FIRMA)
Firmado digitalmente por FIORELLA MARIA SALAZAR ROJAS (FIRMA)
Fecha: 2021.07.21 18:34:35 -06'00'

Aprobado por: **Fiorella Salazar Rojas**
Cargo: Ministra de Justicia y Paz/Coordinadora General