Actividad	Profesionales p/ actividad	Meses	Bimestre									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Optimizar el diseño de la red de canales de la margen derecha del rio Tempisque y canal Oeste		16										
Elaborar estudio geotécnico de la margen derecha del rio tempisque		8										
Evaluación arqueológica del sitio Invenio y Zancudo		6										
Investigación de sitio de préstamo y escombreras		9										
Actualización ESIA Canal Oeste tramo II		6										
Permisos de ingreso y planos catastrados		20										