
[image: image4.jpg]Llave del Progreso

Instituto Nacional
de Aprendizaje



[image: image1.jpg]




TABLA DE CONTENIDO



Página

	Resumen Ejecutivo ……………………………………………………………
	3

	Introducción …………………………………………………………………….
	5

	Ficha Técnica. …………………………………………………………………
	6

	Capítulo I. Formulación del proyecto ….…………………………………
	12

	1.1. Identificación del proyecto ………………………………………………
	12

	1.1.1. Nombre del proyecto .………………………………………………….
	12

	1.1.2. Antecedentes …………………………………………………………..
	12

	1.1.3. Identificación del problema …………………………………………...
	13

	1.1.4. Optimización de la Situación Base .………………………………….
	13

	1.1.5. Alternativas de solución ………………………………………………
	13

	1.1.6. Selección de la alternativa de solución ……………………………..
	14

	1.1.7. Objetivos del proyecto …...……………………………………………
	15

	1.1.8. Resultados esperados …….…………………………………………..
	16

	1.1.9. Vinculación con políticas, planes y estrategias de desarrollo …….
	16

	1.1.10. Determinación del área de influencia ………………………………
	17

	1.1.11. Beneficiarios del proyecto …………….………….………………….
	18

	1.1.12. Localización geográfica  del proyecto …...…………………………
	17

	1.1.13. Componentes del proyecto .…………………………………………
	19

	1.1.14. Tamaño del proyecto .…………………..……………………………
	20

	1.1.15. Tecnología y procesos …..……………………………………..…….
	21

	1.1.16. Estimación de costos ..……………………………………………….
	21

	Referencias……………………………………………………………………...
	24


Tabla de Cuadros

	Cuadro 1. Costos:  Obras varias para el mejoramiento del Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica del INA en Cartago …...
	13??


Tabla de Imágenes

	
	

	Imagen 1. Ubicación Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica ………………………………………………………………………..
	17


RESUMEN EJECUTIVO


Desde sus orígenes el Instituto ha coadyuvado esfuerzos y recursos para que la población usuaria de sus servicios, cuente con las mejores condiciones para abordar el proceso de enseñanza aprendizaje de manera plena
Las instalaciones que ocupa el Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica en la finca “La Chinchilla” en Oreamuno de Cartago; fueron construidas en su mayoría en el periodo 1977-1999, aunado a esto, las labores de mantenimiento realizadas a este Centro de Formación han sido esporádicas.  El efecto de las condiciones medio ambientales y climáticas (lluvia, viento, humedad, radiación solar, entre otras).   Asociado al uso intensivo de dichas instalaciones, ha provocado el deterioro de algunas partes esta infraestructura que requieren ser intervenidas.

Debido a limitaciones presupuestarias, no se ha podido atender la ejecución de estas obras.
Como solución definitiva se plantea el Proyecto “Obras Varias para el mejoramiento del Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica del INA en Cartago”; que busca, entre otras cosas: asegurar la continuidad de los servicios de capacitación y formación profesional a vastos sectores de la ciudadanía que desarrolla actividades agrícolas en el país. 

El financiamiento se hará con recursos propios y tiene un costo estimado de ¢860.000.000 para las obras constructivas, lo correspondiente al diseño tiene un costo de ¢122.550.000.   En síntesis, el costo total del Proyecto ronda los ¢982.550.000.
El trabajo se desarrolló de acuerdo con el instrumento técnico definido en las “Normas Técnicas, Lineamientos y Procedimientos de Inversión Pública” del SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública), el cual tiene como finalidad el mejoramiento de la calidad de los proyectos, así como el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos destinados a las instituciones estatales.

Además, la correcta toma de decisiones orientada a potenciar el aprovechamiento de estos recursos para que en este caso, sean destinados a la creación del proyecto, en respuesta a la demanda social ya que, implica desarrollar buenas prácticas para la pre inversión.

INTRODUCCIÓN



El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) es el ente coordinador en materia de capacitación y formación profesional y se constituye en uno de los principales agentes de cambio socio - económico del país.

Desde la creación del Instituto, esta institución se ha preocupado por coadyuvar a facilitar el acceso de la clase trabajadora y de la sociedad civil a la función sustantiva institucional que consiste en brindar capacitación y formación profesional. El INA es  la llave del progreso para vastos sectores de trabajadores y de la sociedad civil costarricense. Es el principal agente de cambio socio – económico, ya que coadyuva a que las personas egresadas  de los servicios de capacitación y formación profesional puedan acceder al mercado laboral. 
Con este reto se establecieron paulatinamente sedes en las cabeceras de las regiones y provincias más importantes del territorio nacional, así como en otros lugares estratégicos para el desarrollo nacional.
Las instalaciones que albergan al Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica, fueron creadas en agosto de 1995. En el periodo 1997-1999 se construyeron las instalaciones actuales.  La decisión de construir esta sede  se fundamentó principalmente en la vocación agrícola de amplios sectores de la población cartaginesa y para propiciar el impulso a la producción orgánica que aporta grandes beneficios a la salubridad pública, así como a las posibilidades de exportación de productos agrícolas orgánicos que tienen gran aceptación en nuevos mercados  europeos y asiáticos.
Es así como este documento formula un proyecto denominado “Obras Varias para el Mejoramiento del Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica, del INA en Cartago.
El éxito de este proyecto dependerá de una adecuada planificación, dirección y evaluación del mismo, de manera que inicialmente se presenta la ficha técnica con una descripción general de la localización del proyecto, el costo estimado y la instancia ejecutora.

Seguidamente aparece la identificación del proyecto, ubicando al lector (a) en los antecedentes que lo originaron, sus objetivos, área de influencia, la vinculación con planes, políticas y estrategias de desarrollo, entre otros aspectos solicitados.
FICHA TÉCNICA


a. Nombre del proyecto: “Obras Varias para el Mejoramiento del Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica del INA en Cartago.  Costa Rica”.
Descripción del proyecto
1) El Proyecto consiste en la ejecución de diversas obras requeridas  para el mejoramiento de la infraestructura del Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica del INA en Cartago.  Para esos fines, la finca se ha zonificado,  a saber de la zona A,  hasta la zona K.: El detalle puede verse en el punto 1.1.13  Componentes del Proyecto. 
Las obras principales tienen que ver con la construcción de puentes vehiculares  y peatonales;  calles de acceso externo e interno con obras conexas como aceras y bordillos;  evacuación de aguas pluviales;  zonas de parqueo  y obras conexas;  pasillos techados;  entre otros.  Con estas obras se busca facilitar el tránsito   y la seguridad de movimiento de las personas usuarias dentro de las instalaciones de esta importante sede institucional. 
b. Sector a que pertenece: El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), pertenece al Sector Educación y Cultura.
c. Localización geográfica: Distrito III Potrero Cerrado, Hacienda Chinchilla, Cantón VII Oreamuno, provincia de Cartago, Costa Rica. 
d. Institución ejecutora: Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

e. Unidad que elaboró el documento del proyecto: El Proyecto fue elaborado por la Unidad de Planificación y Evaluación con la participación de profesionales del Proceso de Arquitectura y Mantenimiento (PAM).
f. Beneficiarios del proyecto: 
Para el caso específico del Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica, los beneficiarios directos están representados por la población estudiantil, que en el periodo 2010 -2018  ha tenido un promedio de personas participantes de alrededor de 1313. Más  las personas servidoras (docentes, técnico-docentes y administrativos) que son un total de 17.

Se incluyen en este aparte a un grupo de colaboradores que prestan labores misceláneas, de seguridad y vigilancia,  los cuales alcanzan la cifra de 18 personas.
De ahí que podemos decir que la población beneficiaría alcanzaría la cifra de alrededor de 1348 personas.
Las personas visitantes se consideran como beneficiarios indirectos. Son aquellas personas que a diario acuden a estas sedes institucionales en procura de información de cursos, diferentes trámites de acceso a los Servicios de Capacitación y Formación Profesional, diligencias para obtener copias/o certificaciones de cursos aprobados, personas funcionarios de otras instancias institucionales que mantienen y coordinan diversos aspectos con la Institución, personas habitantes del ámbito de cobertura de dichas sedes, que pertenecen a la sociedad civil y que mantienen relaciones de coordinación con funcionarios de estos Centros de Formación, incluye también a personas representantes de empresas, gremios, asociaciones de productores y similares, que participan en charlas, asesorías,  transferencia y acopio  tecnológico, entre otras cosas. Así como también personas funcionarias de diferentes instancias del INA que en cumplimiento de relaciones de coordinación acuden a estas Instancias Institucionales. 
En el Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica, se atienden  mensualmente alrededor de  2160 personas visitantes.
Si consideramos las estadísticas del X Censo Nacional de Población encontramos que la Regional Cartago, de acuerdo con su ámbito de gestión debe atender a un total de 133.981 hogares, y una población de entre 15 – 85 y más años,  que alcanza la cifra de 415.990 personas potencialmente usuarias de los servicios institucionales.
g. Costos e Ingresos totales del proyecto: El costo estimado de la obra es de ¢982.550.000. El Proyecto no genera ingresos, ello en virtud de que responde a propósitos de beneficio socio-económico de vastos sectores de la colectividad costarricense.

h. Posibles fuentes del financiamiento: El proyecto se financiará con recursos propios del presupuesto institucional.
i. Principales restricciones y limitaciones: En la época actual, muchas las de las instituciones públicas presentan limitaciones presupuestarias, derivadas de la  situación de estrechez  fiscal que sufre el país. Por otro lado, existen otros proyectos de inversión que están contenidos en el Plan Plurianual de Inversión de la Institución, aprobados por la Junta Directiva que se han venido posponiendo por efecto de trámites infructuosos en los procesos de contratación y licitación que implica que la planificación de estos proyectos se deben ir corriendo en el tiempo.
j. Cronograma del proyecto: Se calendariza la construcción del proyecto, donde el cronograma inicial para la construcción a tiempo, se elabora analizando los seis procesos para la gestión del tiempo recomendados en la Guía del PMBOK®
1. Definición de las actividades específicas del cronograma que deben ser realizadas para producir los diferentes productos entregables del proyecto.

2. Establecimiento de la secuencia de las actividades, donde se identifica las dependencias entre las actividades del cronograma.
3. Estimación del tipo y cantidades de recursos necesarios para realizar cada actividad del cronograma.
4. Estimación de la cantidad de períodos laborables que serán necesarios para completar cada actividad del cronograma.

5. Desarrollo del cronograma, mediante el análisis de las secuencias de las actividades, la duración de las actividades, los requisitos de recursos y las restricciones para crear el cronograma del proyecto.

6. Control de los cambios en el cronograma del proyecto.

k. Cronograma del proyecto: 
	Cronograma 

	Nombre de tarea
	Duración
	Comienzo
	Fin
	Predecesoras

	Cronograma estimado Obras varias para el mejoramiento del CNEAO en Cartago
	714 días
	jue 15/11/18
	mar 10/8/21
	 

	   Alcance del proyecto
	130 días
	jue 15/11/18
	mié 15/5/19
	 

	   Solicitud de apertura de código 
	1 día
	mar 4/6/19
	mar 4/6/19
	 

	   Envió de información al centro 
	3 días
	mié 5/6/19
	vie 7/6/19
	2

	   Solicitud de reunión y realización de sesión con UPE para solicitud de inscripción a  SNIP(Mideplan) 
	5 días
	lun 10/6/19
	vie 14/6/19
	3

	   Aprobación de código de PPCO 
	11 días
	lun 17/6/19
	lun 1/7/19
	4

	   0.
	1 día
	mar 2/7/19
	mar 2/7/19
	5

	   Justificación de compra
	5 días
	mié 3/7/19
	mar 9/7/19
	6

	   Envió de cartel para revisión
	5 días
	mié 10/7/19
	mar 16/7/19
	7

	   Revisión de cartel 
	15 días
	mié 17/7/19
	mar 6/8/19
	8

	   Aprobación de cartel
	5 días
	mié 7/8/19
	mar 13/8/19
	9

	   Publicación de cartel 
	15 días
	mié 14/8/19
	mar 3/9/19
	10

	   Visita al sitio 
	1 día
	mié 4/9/19
	mié 4/9/19
	11

	   Elaboración y sesión acta de aprobación
	2 días
	jue 5/9/19
	vie 6/9/19
	12

	   Firma decisión inicial, invitación
	1 día
	lun 9/9/19
	lun 9/9/19
	13

	   Publicación invitación
	1 día
	mar 10/9/19
	mar 10/9/19
	14

	   Apertura de ofertas
	15 días
	mié 11/9/19
	mar 1/10/19
	15

	   Verificación Legal
	5 días
	mié 2/10/19
	mar 8/10/19
	16

	   Elaboración de estudio técnico
	15 días
	mié 9/10/19
	mar 29/10/19
	17

	   Informe de recomendación, acta y sesión de adjudicación
	8 días
	mié 30/10/19
	vie 8/11/19
	18

	   Publicación de adjudicación
	1 día
	lun 11/11/19
	lun 11/11/19
	19

	   Firmeza de la adjudicación
	10 días
	mar 12/11/19
	lun 25/11/19
	20

	   Solicitud y pago garantía de cumplimiento
	3 días
	mar 26/11/19
	jue 28/11/19
	21

	   Solicitud de especies fiscales
	3 días
	vie 29/11/19
	mar 3/12/19
	22

	   Elaborar contrato
	10 días
	vie 29/11/19
	jue 12/12/19
	22

	   Elaborar Refrendo
	5 días
	vie 13/12/19
	jue 19/12/19
	24

	   Orden de Inicio
	1 día
	vie 20/12/19
	vie 20/12/19
	25

	   INICIO DE 1 ETAPA 
	1 día
	lun 23/12/19
	lun 23/12/19
	26

	   Estudios preliminares
	10 días
	mar 24/12/19
	lun 6/1/20
	27

	   Revisión / corrección 
	15 días
	mar 7/1/20
	lun 27/1/20
	28

	   Aprobación de estudios preliminares
	1 día
	mar 28/1/20
	mar 28/1/20
	29

	   APROBACION DE CÓDIGO A LA SNIP 
	40 días
	mié 29/1/20
	mar 24/3/20
	30

	   Elaboración de Anteproyecto , planos anteproyecto, presupuesto preliminar
	20 días
	mié 29/1/20
	mar 25/2/20
	30

	   Revisión / corrección 
	15 días
	mié 26/2/20
	mar 17/3/20
	32

	   Aprobación de la segunda etapa
	1 día
	mié 18/3/20
	mié 18/3/20
	33

	   INICIO DE 2 ETAPA 
	1 día
	jue 19/3/20
	jue 19/3/20
	34

	   Elaboración de proyecto, planos constructivos y presupuesto detallado
	70 días
	vie 20/3/20
	jue 25/6/20
	35

	   Revisión / corrección 
	15 días
	vie 26/6/20
	jue 16/7/20
	36

	   Aprobación de planos constructivos y presupuesto
	1 día
	vie 17/7/20
	vie 17/7/20
	37

	   Entrega final de planos
	8 días
	lun 20/7/20
	mié 29/7/20
	38

	   Visado de planos
	20 días
	jue 30/7/20
	mié 26/8/20
	39

	   Firma de documentos autoridades superiores
	5 días
	jue 27/8/20
	mié 2/9/20
	40

	   Aprobación y asignación de presupuesto para ejecución de obra
	5 días
	jue 3/9/20
	mié 9/9/20
	41

	   APERTURA DE CÓDIGO EN EL SIREMA PARA CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN 
	1 día
	jue 10/9/20
	jue 10/9/20
	42

	   CONTRATACION DE CONSTRUCCION LICITACIÓN ABREVIADA
	1 día
	vie 11/9/20
	vie 11/9/20
	43

	   Elaboración acta de aprobación
	1 día
	vie 11/9/20
	vie 11/9/20
	43

	   Sesión órgano competente de aprobación
	3 días
	lun 14/9/20
	mié 16/9/20
	45

	   Elaboración y firma de la decisión inicial
	1 día
	jue 17/9/20
	jue 17/9/20
	46

	   Definición fecha y hora de apertura
	1 día
	vie 18/9/20
	vie 18/9/20
	47

	   Elaborar la invitación
	1 día
	lun 21/9/20
	lun 21/9/20
	48

	   Publicación invitación
	3 días
	mar 22/9/20
	jue 24/9/20
	49

	   Apertura de ofertas
	15 días
	vie 25/9/20
	jue 15/10/20
	50

	   Foliar expediente
	1 día
	vie 16/10/20
	vie 16/10/20
	51

	   Ingresar ofertas al SIREMA
	1 día
	lun 19/10/20
	lun 19/10/20
	52

	   Elaborar solicitud estudios técnico y legal
	1 día
	mar 20/10/20
	mar 20/10/20
	53

	   Elaboración de estudio legal
	15 días
	mié 21/10/20
	mar 10/11/20
	54

	   Elaboración de estudio técnico
	15 días
	mié 21/10/20
	mar 10/11/20
	54

	   Elaboración informe de recomendación
	3 días
	mié 11/11/20
	vie 13/11/20
	56

	   Elaboración acta Órgano Competente de adjudicar
	1 día
	lun 16/11/20
	lun 16/11/20
	57

	   Plazo sesión de Órgano Competente de adjudicar
	2 días
	mar 17/11/20
	mié 18/11/20
	58

	   Adjudicar ofertas en SIREMA
	1 día
	jue 19/11/20
	jue 19/11/20
	59

	   Elaborar notificación de adjudicación
	1 día
	vie 20/11/20
	vie 20/11/20
	60

	   Publicación de adjudicación
	3 días
	lun 23/11/20
	mié 25/11/20
	61

	   Firmeza de la adjudicación
	5 días
	jue 26/11/20
	mié 2/12/20
	62

	   Solicitar garantía de cumplimiento
	1 día
	jue 3/12/20
	jue 3/12/20
	63

	   Plazo para presentar garantía
	3 días
	vie 4/12/20
	mar 8/12/20
	64

	   Elaborar Orden de compra
	1 día
	mié 9/12/20
	mié 9/12/20
	65

	   Solicitud de especies fiscales
	1 día
	jue 10/12/20
	jue 10/12/20
	66

	   Elaborar solicitud de refrendo o aprobación interna
	1 día
	vie 11/12/20
	vie 11/12/20
	67

	   Elaborar Contrato
	15 días
	lun 14/12/20
	vie 1/1/21
	68

	   Elaborar Aprobación Interna
	10 días
	lun 4/1/21
	vie 15/1/21
	69

	   Orden de Inicio
	1 día
	lun 18/1/21
	lun 18/1/21
	70

	   Inicio Tramites Permisos de Construcción
	1 día
	mar 19/1/21
	mar 19/1/21
	71

	   Registro Responsabilidad ante CFIA
	5 días
	mié 20/1/21
	mar 26/1/21
	72

	   Edificaciones nacionales
	10 días
	mié 27/1/21
	mar 9/2/21
	73

	   Fin Tramites Permisos de Construcción
	1 día
	mié 10/2/21
	mié 10/2/21
	74

	   Orden de Inicio
	1 día
	jue 11/2/21
	jue 11/2/21
	75

	   Inicio Ejecución
	180 días
	mar 1/12/20
	lun 9/8/21
	76

	   Fin Ejecución, RECEPCIÓN DE OBRA
	1 día
	mar 10/8/21
	mar 10/8/21
	77


Fuente: Proceso de Arquitectura y Mantenimiento (PAM).
CAPÍTULO I. FORMULACIÓN DEL PROYECTO



1.1. Identificación del proyecto
Para el desarrollo de este apartado se toman en cuenta varios puntos como lo son el nombre del proyecto, los antecedentes, identificación del problema así como la optimización de la situación base, las alternativas de solución y la selección de la alternativa de solución, para posteriormente seguir con los objetivos del proyecto, los resultados esperados de éste, su vinculación con políticas, planes y estrategias de desarrollo, para continuar con la determinación del área de influencia y concluir con los beneficiarios del proyecto.
Nombre del proyecto

El nombre del proyecto ha sido denominado como: “Obras Varias para el mejoramiento del Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica del INA en Cartago, Costa Rica”. 
1.1.1. Antecedentes
Las instalaciones que albergan el Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica en la Finca La Chinchilla de Oreamuno de Cartago fueron construidas en el periodo 1997-1999. Son instalaciones que se utilizan intensivamente de lunes a viernes, durante 15 -16 horas continuas. Eventualmente también son utilizadas los sábados. Esta ocupación intensiva de la infraestructura, produce un deterioro acelerado de dichos espacios, determinando un acortamiento de la vida útil de las mismas. Máxime si éstas han carecido de un proceso sistemático de mantenimiento preventivo. Sólo han tenido intervenciones irregulares de mantenimiento correctivo. Además de la necesidad de realizar algunas obras que coadyuven a optimizar su funcionamiento y cumplir con imperativos de leyes, reglamentos y normativa técnica aplicable. 

Las mismas no se han concretizado por la falta de recursos financieros frescos.
De ahí surge la necesidad imperiosa de resolver esta situación, lo antes posible, mediante la ejecución de las obras contempladas en este Proyecto.
1.1.2. Identificación del problema

Tal y lo señalado en líneas anteriores, las instalaciones del Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica sufren deterioro en sitios claves  de su infraestructura y carecen de algunas obras muy necesarias. 
Tienen un uso intensivo, ya que son utilizados de lunes a viernes en tres horarios lectivos (mañana, tarde y noche), eventualmente también los sábados. Este ritmo de utilización provoca un acelerado proceso de deterioro de las mismas.
Aunado a la antigüedad, hay que subrayar que existen condiciones medio ambientales y climáticas (lluvias, viento, humedad y radiación solar intensa) que interactúan para disminuir la vida útil de estas instalaciones.  También hay que agregar la carencia de un proceso sistemático de mantenimiento preventivo. Es vital importancia la consideración de que debe asegurarse la continuidad del negocio, aunado a la necesidad de preservar a toda costa, la integridad física de las personas usuarias.
1.1.3. Optimización de la Situación Base
Lo razonable para resolver el problema planteado es emprender la ejecución del Proyecto “Obras Varias para el mejoramiento del Nacional Especializado en Agricultura Orgánica del INA en Cartago., Costa Rica”. 
1.1.4. Alternativas de solución

En la tabla siguiente se muestran algunas alternativas para resolver el problema esbozado, las cuales responden a un análisis simple de un proyecto, que de manera rápida se formulan las ventajas y/o desventajas inherentes a cada opción, así mismo se presenta una referencia a “grosso modo” de la factibilidad y viabilidad que tiene, así como una valoración del costo en niveles (ninguno, bajo, medio y alto).
Costa Rica, INA, Tabla 1: Criterios para seleccionar la mejor propuesta de solución

	Alternativas de solución
	Ventajas
	Desventajas
	Factible
	Viable
	Costos

	-No realizar ninguna obra de mejoramiento.
	-No interrumpir los servicios que se brindan en estas sedes.
	-Comprometer los permisos de funcionamiento de esta importante sede.
-Aumentaría a futuro, el costo de la obra.

-Afectación negativa de la imagen institucional.
-Se compromete la integridad física de los usuarios, visitantes y funcionarios.

-Se podría afectar la continuidad del negocio.
	√
	X
	Ninguno

	-Realizar sólo aquellas obras que sean  absolutamente imprescindibles.
	-Interrupción mínima de  los servicios que se brindan en estas Sedes.
	-Incrementar a futuro, el costo de la obra.

-Afectación negativa de la imagen institucional.
-Afectación de la integridad física de nuestros clientes.

Se podría afectar la continuidad del negocio.
	√
	X
	Bajo

	-Obras Varias para el Mejoramiento del Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica del INA en Cartago.
	-Prolongar la vida útil de las instalaciones de esta sede.
-Cumplir con la reglamentación vigente.
-Afirmar la continuidad del negocio.

-Asegurar la integridad física de nuestros clientes. 
	-Afectación temporal del normal funcionamiento de este Centro de Formación. Mientras se realizan las obras.
	√
	√
	Alto


1.1.5. Selección de la alternativa de solución

Respecto a la alternativa de optimizar lo existente, no es factible ni viable, en virtud de que se deben tomar las medidas pertinentes para realizar las remodelaciones y sustituciones requeridas en las instalaciones de esta sede.
La primera opción, que se plantea en la tabla de arriba, que se refiere a “No realizar ninguna remodelación o sustitución”. Es factible, pero no viable, en virtud de que el estado de deterioro podría comprometer el permiso de funcionamiento de este Centro de Formación, afectar la imagen institucional y encarecer a futuro el costo de la obra.
Esta opción no representa ningún costo para la entidad. Igualmente, no resolvería el problema y las consecuencias podrían ser perjudiciales para la Institución.
La segunda expectativa planteada, que se refiere a “Realizar sólo aquellas obras que sean absolutamente imprescindibles”. Es factible, pero no viable, ya que se continúa afectando la imagen institucional, se encarecería a futuro el costo de las obras y no se solucionaría adecuadamente el problema existente. Esta alternativa representa bajos costos económicos.
La tercera alternativa tiene que ver con la realización de “Obras Varias para el Mejoramiento del Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica del INA en Cartago”. Resulta ser factible y viable, ello en virtud de que significaría la solución contundente del problema. Coadyuvando con ello a brindar a la población usuaria servicios de Capacitación y Formación Profesional de excelencia, necesarios para impulsar el desarrollo económico y social de los sectores de población del sector agrícola de la provincia de Cartago y del país en general. . Esto significa asegurar la calidad y continuidad de los servicios institucionales que se brinda a trabajadores y a la sociedad civil costarricense.
Esta alternativa representa la única opción razonable y desde la perspectiva financiera, esta obra representa costos altos.
1.1.6. Objetivos del proyecto
1.1.7.1. Objetivo General

Realizar mejoras vitales a las instalaciones del Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica del INA en Cartago. Para coadyuvar a brindar a la población usuaria, servicios de capacitación y formación profesional de excelencia y contribuir al desarrollo socio – económico de vastos sectores de población menos favorecida.
1.1.7.2. Objetivos Específicos
1.  Mejorar sustantivamente la infraestructura del Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica.
2. Contribuir a facilitar la movilidad de los usuarios dentro de las instalaciones del Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica. Asimismo, cumplir con normativa vinculante.
3. Coadyuvar a mejorar las condiciones de vida y de salud de los costarricenses, mediante el incremento en la producción de productos agrícolas orgánicos.
1.1.7. Resultados esperados

· Conclusión de las obras de mejoramiento de la infraestructura del Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica.

· Un Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica que cuente con instalaciones que permitan a los usuarios moverse con plena libertad y autonomía dentro de todo el recinto.

· Disponer de más productos agrícolas orgánicos para la alimentación de la población costarricense.   Coadyuvando así, a mejorar la dieta y la salud de muchas familias costarricenses.
1.1.8. Vinculación con políticas, planes y estrategias de desarrollo
Políticas Institucionales (INA)

Las políticas vigentes del Instituto están asociadas al Plan Estratégico Institucional 2019-2025. Entre estas se encuentran algunas que inciden de una manera más directa en este proyecto.
1. Ejecución de Servicios de Capacitación y Formación Profesional para formar, capacitar y certificar el talento humano con las competencias que requieren los sectores productivos, en el ámbito nacional e internacional, mejorando su empleabilidad.
2. Consolidación de una cultura de servicio al cliente con excelencia, para satisfacer sus necesidades.
3 Diseño y actualización permanente de la oferta de Servicios de Capacitación y Formación Profesional (SCFP), pertinente, innovadora, creativa, flexible, inclusiva, que desarrolle en las personas las capacidades actitudinales requeridas e integradora de las perspectivas de derecho, género y sostenibilidad ambiental; de acuerdo con el modelo curricular.
4. Acceso a la población en desventaja social a los Servicios de Capacitación y Formación Profesional  (SCFP), con equidad e igualdad de oportunidad,  coadyuvando en la movilidad social ascendente.
5. Participación activa en el desarrollo del Sistema Nacional de Educación y Formación Técnica Profesional  para la integración del Sistema Nacional de Formación Profesional  y su relación con el Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación Técnica Profesional (MNC –EFTP – CR)

Igualmente; el INA debe formar, capacitar y certificar personas para que sean reconocidas por la sociedad costarricense y que responden a las necesidades de cada sector y región, contribuyendo a la movilidad social y productividad nacional.

El presente proyecto por su naturaleza contribuye a brindar mejores  condiciones espaciales y físicas  para el cumplimiento de las labores sustantivas  institucionales,  así como a las labores  técnico – pedagógicas y administrativas.  Aunado a otros imperativos,  que se reseñan seguidamente:

· Lograr la satisfacción de la población  objetivo que ha accedido  a los SCFP.

· Mejora continua de la eficiencia en los procesos técnicos y administrativos institucionales.

· Fortalecer el desarrollo sostenible en el quehacer institucional.

· Agilizar el proceso de diseños innovadores, oportunos, pertinentes  y acordes con la demanda del mercado. 

· Planificar la inversión para la dotación y mejoramiento de infraestructura y equipamiento tecnológico. 

· Atender oportunamente la demanda de los grupos de interés, con SCFP de calidad y acordes con la demanda de los sectores productivos. 

· Desarrollar integralmente a la población estudiantil, para que incremente sus conocimientos, habilidades y destrezas, ampliando las oportunidades reales  de incorporarse en el mercado laboral. 

Este proyecto se relaciona con el Plan Estratégico Institucional en el nivel estratégico y operativo, de la siguiente forma: 
Objetivo Estratégico Institucional: “Planificar la Inversión para la dotación y mejoramiento de infraestructura y equipo tecnológico”.

Objetivo Operativo: “Ejecutar un Plan de Inversión en Equipamiento y requerimientos de los sectores productivos”.
1.1.10.   Determinación del área de influencia
El área de influencia específica de este proyecto corresponde a todo el contexto territorial de la provincia de Cartago, principalmente.  Así como,  comunidades circunvecinas.  
No obstante al ser  esta sede un Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica,  le corresponde atender a clientes procedentes de todo el contexto nacional.  
1.1.11.   Beneficiarios del proyecto
En el caso de los beneficiarios directos del Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica, estarían representados por alrededor de 3.094 estudiantes y el personal técnico – docente y administrativo compuesto por  10 funcionarios. Los beneficiarios indirectos estarían representados por aproximadamente 8.500 personas anualmente.
1.1.12.   Localización geográfica del proyecto

Así también en la Sede Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica, situado en Hacienda La Chinchilla, Distrito III Potrero Cerrado, Cantón VII Oreamuno, provincia de Cartago. Plano catastrado: C-0501939-1983, finca 3-8340-000.
Imagen 1
Ubicación Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica (Finca La Chinchilla), Oreamuno de Cartago.
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1.1.13.   Componentes del proyecto 
La construcción de estas obras, consta de los siguientes elementos:
1 ZONA A.  Acceso principal y parqueo

Dimensión aproximada: Parqueo y acceso existente: 1800.00 m2,                   Parqueo externo y acceso a acondicionar: 500m2 .
En esta zona se requiere: 

· Construir un acceso doble en ingreso de vehículos al centro con rótulo que identifique al Centro, incluye agrandar la calle (3m) y alcantarilla de acceso (5m), así como reubicar la zona del cobertizo de vehículos oficiales, las placas y pedestales conmemorativos y el depósito de desechos existente que es afectado por esta ampliación.

· Reubicar, dentro de las instalaciones del Centro, el depósito de basura existente en este acceso. 

· Construir un depósito de desechos adecuado en el exterior del Centro. Aproximadamente (1.50mlx 1.30 ml).

· Adecuar toda la zona verde existente en el ingreso al Centro para que se puedan estacionar vehículos, en aproximadamente 50ml x 8.20ml, con asfalto o lastre cemento y alcantarillas, todo adecuado a regulaciones de la municipalidad. 

· Arreglo de zona de jardines en ingreso, adecuado para mostrar la presencia del Centro con seguridad y belleza paisajística.

· Cambiar portones de acceso para dar mayor seguridad y carácter al Centro tomando en cuenta la ampliación del acceso a dos carriles.

· Incluir aguja de seguridad para segundo carril de acceso.

· Reubicación de cobertizo de vehículos oficiales (15ml x 5.50ml) que incluye repintura, rotulación y reparación de estructuras y cubiertas

· Reparaciones varias del Centro de acopio de reciclados que incluye: repintura, rotulación, reparación de estructuras, de cubiertas y construcción de rampa de acceso y acera perimetral alrededor de este edificio. 

· Reubicar placas y pedestales conmemorativos existentes en línea de segundo carril de acceso a construir.

· Eliminar murete de concreto con tuberías existente para incorporar caja eléctrica y reubicar canalizaciones o sistemas que existan sin uso considerando la construcción de las cajas de registro nuevas en losas de piso de parqueos a construir.

· Recarpeteo de todas las calles, parqueos y accesos de esta zona que muestran asfalto deteriorado.

· Colocación de carpeta asfáltica o de concreto en toda el área de la ZONA A que se utilizará como calle de acceso a finca y área de parqueo. Pintura de espacios, colocación de topes y arreglo de zonas verdes en las bahías.

· Pintura de bordillo existente en buenas condiciones.

· Construcción de bordillo faltante y reparación del bordillo existente en malas condiciones. 

· Colocar tope de protección para vehículos a todo el frente del edificio de aulas. 

· Construcción de cobertizo para parqueo de vehículos livianos y busetas, ubicado en el sitio ocupado por el cobertizo actual. Este cobertizo contará con estructura nueva, cubierta de H°G° y piso de concreto o asfalto y quedará, completamente pintado. El cobertizo existente deberá trasladarse a las ZONAS: E y F, según ubicación a definir en sitio. 

· Incluir un rótulo en calle de ingreso a ZONA C que indique:  Acceso a Finca
· Construir canal para evacuación de aguas pluviales en colindancia sur oeste, zona trasera de galpón a construir (25ml).

· Considerar la ampliación y restauración de los sistemas de iluminación exterior, el sistema de iluminación de esta zona debe quedar en un circuito o circuitos dedicados para que el sistema pueda funcionar a futuro con paneles solares.


· Considerar la ampliación y restauración de los sistemas de evacuación de aguas pluviales y de escorrentía superficial de toda la zona a afectar tanto interna como externa al Centro. 

· Construcción de un sanitario para visitantes-estudiantes, en zona junto a taller existente. Revisión de condiciones existentes (sanitarios existentes Vrs. población actual) para incluir la cantidad de piezas sanitarias que se requieren por normativas oficiales incluyendo la construcción de planta de tratamiento y drenajes a construir, así como la reparación del drenaje existente en tanque existente.

· Adicionar pasillo techado desde esta batería de sanitarios hasta el pasillo existente.

2 ZONA B.  Calle y parqueo existente frente a calle pública.
Dimensión aproximada. Longitud de calle: 140 ml., Parqueo: 225 m2, Acera peatonal: 160 ml.

En esta zona se requiere: 

· Construcción de bordillo faltante, reparación del bordillo existente en malas condiciones y pintura completa de todos los bordillos de esta zona.

· Recarpeteo de toda la zona asfaltada en mal estado que incluye calle y parqueo existente.

· Construcción de acera hacia invernaderos y aulas. Incluye un paso de quebrada (paso peatonal 2ml x 1.50 ml) con pasamanos. La acera requiere rampas de acceso a viveros, invernaderos y al edificio de aulas, así como construcción de gradas para comunicar salida de aulas a zona verde, incluye pasamanos donde se requiera.

· Considerar la ampliación y restauración de los sistemas de iluminación exterior, el sistema de iluminación de esta zona debe quedar en un circuito o circuitos dedicados para que el sistema pueda funcionar a futuro con paneles solares.


· Considerar la ampliación y restauración de los sistemas de evacuación de aguas pluviales y de escorrentía superficial de toda la zona a afectar tanto interna como externa al Centro. 

3 ZONA C. Construcción de calle hacia Taller de Maquinaria Agrícola, pasillo techado y parqueo para visitantes
Dimensión aproximada:   Calle: 185 ml (hasta el Puente #1),                       Parqueo: 1340 m2, Pasillo techado:   120 ml.
En esta zona se requiere:

· Construcción de calle de acceso a Finca Didáctica desde fin de ZONA A.  hasta Puente #1, esta calle tendrá cunetas a ambos lados para orientar escorrentía.

· Construir acceso a parqueo de visitantes con alcantarilla y losa de concreto (6ml x 4ml) 

· Construcción de parqueo principal para visitantes frente al Taller de Maquinaria Agrícola, incluye demarcación de parqueo, instalación de topes y bordillo perimetral.

· Construcción de pasillo techado desde este parqueo hasta oficinas administrativas pasando por sanitario a construir en ZONA A.

· Incluir el derrame y/o corta de árboles en los bordes de calle a construir, tomar en cuenta corte de raíces.

· Considerar la ampliación y restauración de los sistemas de iluminación exterior, el sistema de iluminación de esta zona debe quedar en un circuito o circuitos dedicados para que el sistema pueda funcionar a futuro con paneles solares.


· Considerar la ampliación y restauración de los sistemas de evacuación de aguas pluviales y de escorrentía superficial de toda la zona a afectar tanto interna como externa al Centro. 

4 ZONA D. Construcción de Puente #1 y calle de acceso a Bodega de Materiales e Invernadero. 
Dimensión aproximada:  Calle: 110 ml, Accesos a edificaciones: 305 m2,,  Puente # 1: 15.65ml de largo x 4ml de ancho.

En esta zona se requiere:

· Construir un Puente #1 vehicular. Este puente debe soportar el paso de la maquinaria existente e incluye barandas de protección.

· Construir calle de asfalto o concreto con cunetas a ambos lados para orientar escorrentía, considerar ampliar la calle existente para que no se estreche en curva de subida. 

· Construir acceso hasta la Casa del Estudiante aproximadamente de 10.80 m x 5.70 m que incluye alcantarillas y losa de concreto para ingresar a este salón.

· Construir dos accesos a cancha multiuso (6.5 ml x 3ml) incluye eliminar árboles para ingreso de vehículos sobre zona verde. La cancha existente serviría de parqueo.

· Construir acceso a reservorio de agua con alcantarilla y losa de concreto (5ml x 3ml).

· Construcción de acceso y calle a bodega de materiales y puesto de seguridad incluyendo calle y rampa de ingreso a invernadero con martillo para permitir el giro del tractor con equipos (35mlx5ml.)

· Reparación de caseta y sanitario de guarda de seguridad que incluye: cambiar las paredes existentes en mal estado, instalar cielos rasos, puertas y marcos nuevos. Considerar la pintura completa de caseta y del sanitario 18m2 aproximadamente

· Construir acceso a zona de cultivos con alcantarilla y losa de concreto (4ml x 3ml).

· Considerar la ampliación y restauración de los sistemas de iluminación exterior, el sistema de iluminación de esta zona debe quedar en un circuito o circuitos dedicados para que el sistema pueda funcionar a futuro con paneles solares.


· Considerar la ampliación y restauración de los sistemas de evacuación de aguas pluviales y de escorrentía superficial de toda la zona. 

ZONA E. Construcción de calle hacia zona de prácticas didácticas, construcción de Puente #2 peatonal y de Puente #3 vehicular

Dimensión aproximada: Calle: 200 ml; Construcción de Puente #2.peatonal 8 m x 1.20m,           Construcción de acceso y Puente #3 Vehicular 8m x 4m, Acera de servicio: 16 ml.

En esta zona se requiere:

a. Construir calle de asfalto o concreto con cunetas a ambos lados para orientar escorrentía.

      b. Construcción de acceso a zona de cultivos con panel solar. (2ml x 2 ml).

b. Construcción de acceso a cultivos (3ml x 5 ml) 

c. Construcción de acceso a Jardín de Plantas medicinales reubicando acceso actual (5ml x 3ml)
d. Construcción de acceso a puente peatonal desde calle principal (1.5 ml x 2ml)

e. Construir Puente #2 peatonal para el tránsito de personas y equipos menores, incluye pasamanos.

f. Construcción de acera desde puente peatonal hacia cobertizo en zona de cultivos, construido con la estructura de galpón trasladada desde la ZONA A.

g. Reubicar 6 ml de galpón existente en Zona A, junto a final de acera anterior. Se requiere adicionar para la nueva ubicación: todas las cimentaciones que lo requieran, algunas columnas de soportes, láminas de cubierta a cambiar por su mal estado, placas de soporte faltantes, tensores etc. Condiciones que deberán indicarse detalladamente para etapa constructiva. Se deberá adicionar pintura completa de estructura y techo. 
h. Construcción de paso peatonal de quebrada pluvial (2mlx1.5ml) al final de acera  

i. Construcción de acceso (21 ml) a puente vehicular incluir alcantarilla de desfogue pluvial, a ambos lados de acceso a puente, para permitir paso hacia puente y hacia zona de cultivos (8 ml). 

j. Construir Puente #3 vehicular de 8 metros de largo y 4 metros de ancho. Este puente debe soportar el paso de la maquinaria existente incluye barandas de protección. 

k. Considerar la ampliación y restauración de los sistemas de evacuación de aguas pluviales y de escorrentía superficial de toda la zona.

4 ZONA F. Construcción de calle de servicio a zona de prácticas didácticas.
Dimensión aproximada: Calle de servicio: 200 ml.
En esta zona se requiere:

a. Construir calle de lastre de 200 ml de largo hasta rotonda final, con cunetas lateral donde se requiera para evacuación de aguas pluviales.

b. Reubicar resto de galpón existente en Zona A. Se requiere adicionar para la nueva ubicación: todas las cimentaciones que lo requieran, algunas columnas de soportes, láminas de cubierta a cambiar por su mal estado, placas de soporte faltantes, tensores etc. Condiciones que deberán indicarse detalladamente para etapa constructiva. Se deberá adicionar pintura completa de estructura y techo.

c. Considerar la ampliación y restauración de los sistemas de evacuación de aguas pluviales y de escorrentía superficial de toda la zona a afectar.

5 ZONA G. Construcción de calle hacia aboneras con accesos a zonas agrícolas 
Dimensión aproximada: Calle: 160 ml, Accesos a zonas agrícolas: 110 m2.
En esta zona se requiere:

a. Construir calle de asfalto o concreto con pendientes adecuadas para evacuar escorrentía superficial. Se requieren cunetas o zanjeado a ambos lados para orientar aguas pluviales de zonas de cultivos.

b. Construcción de dos accesos para ingreso a calles de servicio con alcantarilla y losas de concreto. (4ml x 3ml). Considerar martillo en lastre en acceso a zona de cultivos (10ml x 4).

c. Construcción de acceso a calle de aboneras incluye giros amplios para acceso de maquinaria agrícola. 

d. Considerar la ampliación y restauración de los sistemas de evacuación de aguas pluviales y de escorrentía superficial de toda la zona a afectar. 

6 ZONA H. Construcción de calle a Lombricario y construcción de Puente # 4 vehicular.
Dimensión aproximada: Calle hacia lombricario:   60ml.; Calle y puente #4  nuevos a construir:   150ml.

En esta zona se requiere:

a. Construir calle de asfalto o concreto hacia lombricario, con pendientes adecuadas para evacuar escorrentía superficial. Se requieren alcantarillas y cunetas para orientar aguas pluviales.

b. Construcción de acceso a galpón de Abonos Orgánicos #1, incluir rejilla en línea frontal a planche existente para evitar acceso de aguas pluviales (5ml x 8 ml).

c. Construcción de acceso a galera de Abonos Orgánicos #2, incluir rejilla frontal para evitar acceso de aguas pluviales (5ml x 16ml).

d. Construcción de losa de concreto en galera de Abonos Orgánicos #2 (16ml x 12ml).

e. Construcción de acceso a zona de cultivos (3ml x 4ml).

f. Construcción de acceso a Lombricario que incluye rejilla frontal para evitar acceso de aguas pluviales (3ml x 5ml).

g. Construir calle nueva con cunetas a ambos lados para orientar escorrentía superficial, la calle a construir saldría de la calle cercana al lombricario y finaliza en la calle existente junto a instalaciones de ZONA B.

h. Construir Puente #4 vehicular, de 4 metros de ancho. Este puente debe soportar el paso de la maquinaria existente, la calle a construir se uniría con la calle existente.

i. Considerar la ampliación y restauración de los sistemas de evacuación de aguas pluviales y de escorrentía superficial de toda la zona. 

7 ZONA I. Reconstrucción de acera de servicio y restauración de Puente peatonal #5
Dimensión aproximada: Acera de servicio: 230 ml que incluye, Puente #5 peatonal a restaurar (9.30ml x 0.75ml).
En esta zona se requiere:
a.  Construcción de acera desde Lombricario que incluye paso de quebrada (1.5ml x 2ml), esta acera requiere contar con gradas y-o rampas en todo este camino, incluir pasamanos en las zonas requeridas, conectar acera a calle a construir de Zona J.

b. Restauración de puente peatonal existente para alargar su vida útil y dar el adecuado mantenimiento preventivo.

c. Incluir la colocación de bancas de concreto en dos puntos del camino hacia el puente.

d. Considerar la ampliación y restauración de los sistemas de evacuación de aguas pluviales y de escorrentía superficial de toda la zona a afectar tanto interna como externa al Centro. 

e.  Considerar la ampliación y restauración de los sistemas de iluminación exterior, el sistema de iluminación de esta zona debe quedar en un circuito o circuitos dedicados para que el sistema pueda funcionar a futuro con paneles solares.

8 ZONA J. Construcción de calle, acceso desde calle pública y portones
Dimensión aproximada: Calle: 190 ml, Acceso principal: (24 m2).
 En esta zona se requiere:
a. Construir calle con pendientes adecuadas para evacuar escorrentía superficial. Se requieren cunetas o zanjeado a ambos lados para orientar escorrentía

b. Considerar la ampliación y restauración de los sistemas de iluminación exterior con dos lámparas para esta zona.

c.  Ampliación de acceso a esta calle, desde calle nacional, incluyendo alcantarillas y losa de concreto (4ml x 6ml). 

d. Construcción de portones de acceso principal a esta calle, con rótulos adecuados para evidenciar zona “agrícola de la institución”.

e. Considerar la ampliación y restauración de los sistemas de evacuación de aguas pluviales y de escorrentía superficial de toda la zona a afectar tanto interna como externa al Centro. 

9 ZONA K. Construcción de calle y parqueo
Dimensión aproximada: Calle: 140 ml, Accesos a viveros: 24 m2
En esta zona se requiere:

a. Construir calle con cunetas a ambos lados para orientar escorrentía superficial, la calle a construir inicia desde la calle existente gira y finaliza en Planta Modelo de Producción de Hongos.
b. Construir una zona de parqueo junto a Planta Modelo de Producción de Hongos.

c. Construcción de tres accesos a unas las edificaciones existentes, acceso al secador solar y dos accesos a viveros. (2ml x 4ml)

d.  Considerar la ampliación y restauración de los sistemas de evacuación de aguas pluviales y de escorrentía superficial de toda la zona a afectar tanto interna como externa al Centro. 

e. Considerar la ampliación y restauración de los sistemas de iluminación exterior, el sistema de iluminación de esta zona debe quedar en un circuito o circuitos dedicados para que el sistema pueda funcionar a futuro con paneles solares.

1.1.14.   Tamaño

Las dimensiones sobresalientes de la estructura a intervenir, constan de un área aproximada, tal y como se detalla seguidamente:
	RESUMEN DEL PRESUPUESTO ESTIMADO SEGÚN DIAGNÓSTICO DE OBRAS

	LISTADO DE ZONAS
	 
	 
	 

	Descripción
	Unidad de medida
	Cantidad
	Costo Total en colones

	ZONA A.
	 
	 
	 

	Parqueo y acceso existente
	Metro cuadrado
	1800
	

	Parqueo externo y acceso a acondicionar
	Metro cuadrado
	500
	

	Subtotal
	
	
	227.857.500,0

	ZONA B.
	 
	 
	 

	Recarpeteo de calle
	Metro lineal
	140
	

	Recarpeteo de parqueo
	Metro cuadrado
	225
	

	Acera peatonal
	Metro lineal
	160
	

	Obras generales
	Global
	
	

	Subtotal
	
	
	11.125.768,2

	ZONA C.
	 
	 
	 

	Construcción de calle 
	Metro lineal
	185
	

	Construcción de parqueo
	Metro cuadrado
	1340
	

	Construcción de pasillo techado
	Metro lineal
	120
	

	Obras generales
	Global
	
	

	Subtotal
	
	
	175.191.975,0

	ZONA D.
	 
	 
	 

	Construcción de calle 
	Metro lineal
	110
	

	Construcción de accesos
	Metro cuadrado
	305
	

	Construcción de puente #1 Vehicular(15,65 ml largo X 4ml ancho)
	Metro lineal
	62,6
	

	Obras generales
	Global
	
	

	Subtotal
	
	
	65.848.050,0

	ZONA E.
	 
	 
	 

	Construcción de calle 
	Metro lineal
	200
	

	Construcción de puente #2 peatonal (18X1,20)
	Metro lineal
	21,6
	

	Construcción de puente #3 vehicular (8,0 ml X 4,0ml)
	Metro lineal
	32
	

	Aceras de servicio
	Metro lineal
	16
	

	Obras generales
	Global
	
	

	Subtotal
	
	
	72.228.453,6

	ZONA F.
	 
	 
	 

	Construcción de calle  de lastre (de servicio)
	Metro lineal
	200
	

	Obras generales
	Global
	
	

	Subtotal
	
	
	5.670.300,0

	ZONA G.
	 
	 
	 

	Construcción  calle de servicio 
	Metro lineal
	160
	

	Construcción de accesos zonas didácticas
	Metros cuadrados
	110
	

	Obras generales
	Global
	
	

	Subtotal
	
	
	50.466.900,0

	ZONA H.
	 
	 
	 

	Construcción de calle hacia lombrisario
	Metros lineales
	60
	

	Construcción de puente #4 vehicular
	Metros lineales
	150
	

	Obras generales
	Global
	
	

	Subtotal
	
	
	100.091.250,0

	ZONA I
	 
	 
	 

	Acera peatonal
	Metro lineal
	230
	

	Restauración de Puente #5  peatonal (9,3 ml X 0,75 ml)
	Metro lineal
	6,97
	

	Obras generales
	Global
	
	

	Subtotal
	
	
	50.102.020,5

	ZONA J
	 
	 
	 

	Construcción de calle 
	Metro lineal
	190
	

	Construcción de acceso principal
	Metro cuadrado
	24
	

	Obras generales
	Global
	
	

	Subtotal
	
	
	54.033.900,0

	ZONA K
	 
	 
	 

	Construcción de calle 
	Metro lineal
	140
	

	Construcción de accesos a viveros
	Metro cuadrado
	24
	 

	Obras generales
	Global
	 
	 

	Subtotal
	 
	 
	40.872.900,0

	 
	 
	 
	 

	TOTAL DE OBRA EN COLONES 
	 
	 
	853.489.017,3


Para efectos prácticos el costo de las obras se redondea en ¢860.000.000.
1.1.15.   Tecnología y procesos
La tecnología utilizada para cada uno de los componentes que conforman este Proyecto tiene que ver con la consideración de las condiciones medio ambientales y climáticas propias de la zona. Además de la normativa técnico- jurídica aplicable. 
Esto tiene que ver con la utilización de materiales amigables con el ambiente, utilización de condiciones naturales de ventilación y de iluminación; entre otras.
Otra consideración importante de mencionar es el hecho de utilizar productos de alta calidad, que garanticen una larga vida útil de los mismos. En el caso de insumos y artefactos eléctricos y/o electrónicos que sean de alto rendimiento y bajo consumo energético.

1.1.16.   Estimación de Costos.  
El costo total de la obra es de ¢982.550.000, el proyecto no genera ingresos, ello en virtud de que responde a propósitos de beneficio socio-económico a vastos sectores de la colectividad costarricense.
En el cuadro siguiente se presenta detalladamente el costo del mismo.

	
	
	

	Cuadro 1.  Costos: Obras  Varias Para el Mejoramiento   del Centro Nacional. Especializado en Agricultura Orgánica,  del INA en Cartago.

	
	
	

	COSTO ESTIMADO DEL PROYECTO:
	
	860.000.000,00

	
	
	

	COSTO ESTIMADO DE LOS HONORARIOS. Según el siguiente detalle :
	% DE COSTO DE  OBRA:  14,25%

	ESTUDIOS PRELIMINARES
	0,75%
	6.450.000,00

	ANTEPROYECTO
	1,50%
	12.900.000,00

	PLANOS CONSTRUCTIVOS
	6,00%
	51.600.000,00

	PRESUPUESTO DETALLADO
	1,50%
	12.900.000,00

	INSPECCIÓN DE OBRA.
	4,50%
	38.700.000,00

	
	
	

	TOTAL DE HONORARIOS
	14,25%
	122.550.000,00

	
	
	

	COSTO DE OBRA Y HONORARIOS EN COLONES
	982.550.000,00
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