
Institución Nombre del proyecto Breve descripción ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO Provincia Cantón Distrito
Tipo de entidades 

beneficiarias
Sector productivo

Monto de la inversión (en Colones 

¢)

 Fuente de los 

Recursos  

Fecha de inicio del 

ciclo de proyecto 

(Inicia Enero 2018)

Fecha de entrega de 

obras 

Fase Actual del 

Proyecto
Número de Licitación

Contratista 

adjudicado

Incorporado en Banco 

de Proyectos

 (Sí/No)

Incorporado en Plan 

Nacional de 

Desarrollo

Persona Enlace 

Institucional

Nombre de la 

organización

CNP y las 

instituciones 

regionales del sector

Centro Regional de Valor  Agregado Agropecuario  Huetar 

Norte, (CRVAA Huetar Norte).

Contar con una infraestructura y el espertis de las instituciones

para el desarrollo de productos o mejoras de los mismos. 

Este proyecto es de carácter sectorial, con participación de las

universidades y otras instituciones.

En negociación de recursos.

Para la infraestructura se tenía la aprobación de ¢1.396 millones por

parte del INS, sin embargo por directriz de la Sugese, el INS esta

suspendiendo la asignación de recursos (PE 00489-19, del 13 09 2019).

esta situación define un aspecto a ser subsanado, por medio de la

aprobación de una ley especifica para que el INS pueda transferir los

recursos. 

Respecto al equipamiento el Inder asignó en el presupuesto 2020 la

suma de ¢500 millones de  los ¢1000 solicitados.

Región Huetar Norte Regional ND

Prioritariamente  

micro, pequeños y 

medianos 

productores 

organizados

Agropecuario, 

Pesquero y Rural 
₡3,267,000,000.00 Inder, CNP Jan-19 Dec-20 Formulado ND ND Si Si

Presidente Ejecutivo, 

Dirección de Calidad 

Agrícola, Dirección 

Regional Brunca del 

CNP.

CNP y las 

instituciones 

regionales del sector

Centro Regional de Valor Agregado Agropecuario Brunca,

(CRVAA Brunca).

Consiste en promover y proveer servicios integrados e

interrelacionados a las agroempresas que contribuya a

incrementar el valor agregado de los productos en los

diferentes eslabones de las cadenas agroproductivas. 

Es de suma importancia la aprobación de los recursos por parte

del INDER para la compra de los equipos y el compromiso por

parte de las organizaciones, agroempresas y los actores

institucionales.

En negociación de recursos.

El CNP tiene en su presupuesto ¢1.6000 millones para la construcción

de la infraestructura y en octubre iniciar de nuevo el proceso de

contratación de la empresa constructora dado que el proceso iniciado

en junio del 2019, se tuvo que declara infructuoso dado que as

empresas oferentes no cumplieron con requisitos de la licitación.

El Inder asegura el financiamiento del equipo de la PVA y asigna en el

presupuesto del 2020 la suma de ¢500 millones de los 825 millones

solicitados.

Puntarenas Coto Brus Agua Buena

Prioritariamente  

micro, pequeños y 

medianos 

productores 

organizados

Agropecuario, 

Pesquero y Rural 
₡2,546,000,000.00 Inder, CNP enero-19 diciembre-20 Formulado No aplica No aplica Si Si

Presidente Ejecutivo, 

Dirección de Calidad 

Agrícola, Dirección 

Regional Brunca del 

CNP.

INDER, MAG Reactivación de las fincas de Palmar Sur Formulación e implementación de un Proyecto Estratégico

Articulado, que conduzca al desarrollo integral y mejoramiento

de vida de las familias rurales del área de Palmar Sur y otras

comunidades afectadas por la Tormenta Nate. Esto mediante el

impulso a la producción agropecuaria, conformando una alianza

estratégica y articulada entre actores públicos y privados.

En negociación de recursos.

Se están negociando recursos para la reparación del dique, donde

interviene también el Senara. Hay algunos problemas de precarismo,

que está desacelerando el proceso.
Puntarenas Palmar Sur de Osa y 

alrededores
ND

Prioritariamente  

micro, pequeños y 

medianos 

productores 

organizados

Agropecuario, 

Pesquero y Rural 
ND Externo Nd Nd Formulación No aplica No aplica No No Coordinador Sectorial 

Regional MAG 

MAG Reactivación de la caficultura en la zona norte y Sarapiquí y

fortalecimiento del proyecto agroecoturístico de

Coopesarapiquí R.L. 

Mejorar la producción de café de los y las asociados de

Coopesarapiquí R.L. así como el mejoramiento de la

infraestructura agro ecoturismo. El IMAS aportará ¢20,000,000

para el equipo de proceso de chocolate.

En ejecución.

Este proyecto tiene tres componentes en ejecución: renavaicón con la

variedad obatá, la cual está compuesta por 84 000 plantas;

mejoramiento de la infraestructura del beneficio; y componente

agroturístico. 

Alajuela San Carlos Venecia, Aguas Zarcas

Prioritariamente  

micro, pequeños y 

medianos 

productores 

organizados

Agropecuario, 

Pesquero y Rural 
₡83,000,000.00 Inder ND ND Ejecución No aplica No aplica No No Coordinador Sectorial 

Regional MAG 

MAG Acopio, industrialización y comercialización de yuca parafinada

y congelada de los agricultores del territorio Siquirres-Guácimo,

Limón por el CAC de Guácimo   

El proyecto busca reducir los eslabones de comercialización y

agregar valor a la yuca a través de procesos de industrialización

para mejorar los precios que reciben hoy en día los productores

de la zona

En ejecución.

Ya existe la planta (infraestructua fisica) y se está gestionando recursos

con el Inder, para su acondicionamiento y equipamiento. Este proyecto 

está ubicado en el asentamiento Nuevo Horizonte, en el distrito de

Germania, cantón de Siquirres

Limón Siquirres Germania

Prioritariamente  

micro, pequeños y 

medianos 

productores 

organizados

Agrícola 402,300,000.00 Inder En negociación En negociación En negociación En proceso
En proceso ( 

tramitologia)
No No

Dirección de 

Desarrollo Región 

Huetar Caribe

MAG Equipamiento y mejora de la infraestructura de la planta de 

proceso de plátano, de la asociación de productores de 

Katsatko, ubicado en Bratsi, Talamanca

Mejorar la infraestructura de la planta y equipar con para

facilitar el proceso de pelado y posterior congelado de platano

, lo anterior creará empleos y mejorara las condiciones

económicas de los asociados de Katsatko, que están ubicados

en una zona de más bajo índice de desarrollo social Este

proyecto es una alternativa viable y rentable financieramente,

que posee sostenibilidad ambiental y socioeconómica que

generará aportes importantes a la economía local y nacional

Negociación de recursos.

Se está gestionando recursos con el IMAS, que muestra mucho interés

en el proyecto (28 millones aproximado). Se tiene el diseño

acondicionamiento y equipamiento.  Ya cuenta con la planta. Limón Talamanca Bratsi, Gavilan Canta

Prioritariamente  

micro, pequeños y 

medianos 

productores 

organizados

Agrícola 27,797,000.00 IMAS En negociación En negociación En negociación No aplica No aplica No No

Dirección de 

Desarrollo Región 

Huetar Caribe

MAG Fomento a la producción e industrialización del cacao Se realizó "Plan Nacional Sectorial para Cacao 2017-2027", con

la meta de cubrir una área de 14,000 hectáreas en el territorio

nacional. Cubriendo los eslabones de preproducción,

producción, trasformación, comercialización y consumo. Falta

redactar el proyecto de cacao de la regiòn, a partir de informe

enviado por NILS Hidalgo Campo (participaciòn en congreso de

cacao en julio 2018 y el plan nacional)

En ejecución.

El Plan Nacional Sectorial para Cacao 2017-2027 se encuentra en su

etapa de implementación y se incorporó una parte de la producción de

cacao en la propuesta de reactivación económica y productiva del

Sector Agropercuario, Pesquero y Rural.

Puntarenas, San José
Osa, Golfito, 

Corredores y Pérez 

Zeledón

ND

Prioritariamente  

micro, pequeños y 

medianos 

productores 

organizados

Agropecuario, 

Pesquero y Rural 
ND Recursos internos Nd Nd Formulación No aplica No aplica No No Coordinador Sectorial 

Regional MAG 

MAG, IMAS, INDER Reactivación y mejoramiento de la actividad cacaotera del

Cantón de Guatuso

Reactivación la cultura cacaotera del cantón, fortaleciendo las

capacidades agroempresariales de ASOPAC para el desarrollo y

comercialización de plántulas mejoradas orgánicas. Incluye:

dotación de finca de 4 ha, vivero para la producción de 40.000

plantas/año, jardín clonal de 0,5 ha y 0,5 ha de semilla para

patrón.

En negociación de recursos.

Se está negociando recursos con el Inder, sin embargo este proyecto es 

parte del proceso de reactivación productiva y económica del Sector. Alajuela Guatuso ND

Prioritariamente  

micro, pequeños y 

medianos 

productores 

organizados

Agropecuario, 

Pesquero y Rural 
₡233,000,000.00 Inder Nd Nd Ejecución No aplica No aplica No No Coordinador Sectorial 

Regional MAG 

MAG Fortalecimiento de la capacidad productiva de los pequeños y

medianos productores pecuarios, mediante el establecimiento

de módulos de ganadería doble propósito para enfrentar las

condiciones adversas del cambio climático, en los Cantones de

Guatuso y Upala de la Región Huetar Norte, en beneficio de los

productores que entregan su producción a Coopelácteos del

Norte Norte R.L.

Las fincas de los pequeños y medianos productores

beneficiarios de los cantones de Upala y Guatuso, tendrán una

mejora en sus indicadores de productividad. Lo anterior

permitirá una mejora en los ingresos de sus familias; una

mejora en las estructuras de costos; y permitirá aumentar la

rentabilidad de las mismas. Este aumento en la rentabilidad

mejorará la calidad de vida de los productores, así como la

oportunidad de emplear a una persona más por finca. 

Los sistemas de producción de las fincas quedarán en

condiciones aptas para enfrentar las condiciones adversas del

cambio climático y servirá de refencia para que otros

productores adopten nuevas tecnologías.

En ejecución.

Ya se entregaron novillas con el fin de darles a los 17 productores hato

mejorado, para incrementar producción en leche y carne. Ya se

instalaron las cercas electricas y queda pendiente, el establecimiento

de pastos mejorados

Alajuela Guatuso; Upala ND

Prioritariamente  

micro, pequeños y 

medianos 

productores 

organizados

Agropecuario, 

Pesquero y Rural 
₡125,000,000.00 Inder Nd Nd Ejecución No aplica No aplica No No Coordinador Sectorial 

Regional MAG 

MAG Planta de Proceso de leche en polvo de cabra, San Carlos Operar una planta para la producción de leche en polvo de

cabra

En ejecución.

Ya se cuenta con planos constructivos y los permisos, para la

construcción del edificio.  

Alajuela San Carlos Aguas Zarcas

Prioritariamente  

micro, pequeños y 

medianos 

productores 

organizados

Agropecuario, 

Pesquero y Rural 
₡166,000,000.00 Inder ND ND Ejecución No aplica No aplica No No

Coordinador Sectorial 

Regional MAG, 

Presidente Ejecutivo 

Inder

MAG, INDER Fomento a la producción Apícola por la Asociación de Desarrollo 

Específico para la producción de Apicultura (ADEPAS)

Fomento de la producción apícola en Coto Brus mediante el

establecimiento de 3000 colmenas, con su plan de

mantenimiento y transporte y comercialización.

Incremento en la producción de abejas ante una aumento de la

demanda por parte de consumidores de la región

En ejecución.

Ya se han instalado alrededor de 1.000 colmenas y la ejecucuón marcha

según lo estipulado. Puntarenas Coto Brus Sabalito

Prioritariamente  

micro, pequeños y 

medianos 

productores 

organizados

Pecuario ₡359,000,000.00 Inder Nd Nd Ejecución No aplica No aplica No No Coordinador Sectorial 

Regional MAG 

MAG, INDER Producción, acopio y comercialización de frutas orgánicas en

COOPEASSA.

Desarrollo del componente de compra de finca, requerido para

desarrollar la planta procesadora para el banano, piña y otros

productos orgánicos. Incremento en la producción de productos

orgánicos, demandados a nivel nacional.

En ejecución.

Participación directa de los técnicos del MAG, de la agencia de

Pejibaye. Dado el éxito del proyecto, se han incluido a otros

productores y organizaciones.

San José Pérez Zeledón
San Antonio de la 

Amistad, Pérez 

Zeledón

Prioritariamente  

micro, pequeños y 

medianos 

productores 

organizados

Agropecuario, 

Pesquero y Rural 
₡200,000,000.00 Inder Nd Nd Formulado No aplica No aplica No No Coordinador Sectorial 

Regional MAG 

PIMA-CENADA y las 

instituciones 

regionales del sector

Mercado Regional Mayorista Chorotega El proyecto forma parte de la estrategia de descentralización de

los servicios en mercadeo y comercialización que presta el

PIMA. Se encuentra en una etapa avanzada de ejecución, cuyo

objetivo es “Disponer en la Región Chorotega de un sistema de

comercialización apta para que las organizaciones de

productores puedan comercializar (abastecimiento y

distribución) de productos agropecuarios eficiente” 

En ejecución.

Este proyecto se encuentra en una etapa de implementación. La

infraestructura física está lista y ya hay diez locales ocupados por

organizaciones de productores. La ejecución marcha de acuerdo a lo

estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo. 

Guanacaste Carrillo Carrillo

Prioritariamente  

micro, pequeños y 

medianos 

productores 

organizados

Agropecuario, 

Pesquero y Rural 
₡0.00 ND 2017 ND Ejecución ND ND SÍ SÍ Gerente de PIMA

PIMA-CENADA y las 

instituciones 

regionales del sector

Mercado Regional Mayorista Caribe El proyecto forma parte de la estrategia de descentralización de

los servicios en mercadeo y comercialización que presta el

PIMA Tiene como objetivo del proyecto contemplado en la pre

factibilidad indica “Disponer en la Región Caribe de un sistema

de comercialización apta para que los productores puedan

comercializar (abastecimiento y distribución) de productos

agropecuarios eficiente” 

Suspendido.

Este proyecto tiene el estatus de suspendido en el Banco de Proyectos

de Mideplan.  En el Plan Nacional de Desarrollo se encuentra en estado 

pendiente, ya que el Ministro Rector decidió reemplazar este proyecto

por mercados agrpecuarios inteligentes (desarrollo de mercados

locales)

Limón Siquirres Germania

Prioritariamente  

micro, pequeños y 

medianos 

productores 

organizados

Agropecuario, 

Pesquero y Rural 
739,400,000.00 ND En negociación En negociación Prefactibilidad No aplica NA No Si Gerente de PIMA

PIMA-CENADA y las 

instituciones 

regionales del sector

Mercado Mayorista Regional Brunca (estudio de factibilidad) Realización de estudio de preinversión por parte de empresa

consultora contratada por el BCIE. Adicionalmente se ha

conformado en la Región una Comisión Interinstitucional para

la organización de la oferta productiva basado en

organizaciones de productores. Està pendiente la socializaciòn

de la informaciòn de oferta y demanda del estudio, para tomar

decisiones sobre las actividades productivas a incentivar y

àreas. Falta la socializaciòn de la estrategia que implica este

proyecto, articulando varios proyectos de la regiòn. Hay

anuencia y acuerdo de la JD del BCIE en financiar la construcciòn

del mercado.

Suspendido.

Este proyecto tiene el estatus de suspendido en el Banco de Proyectos

de Mideplan.  En el Plan Nacional de Desarrollo se encuentra en estado 

pendiente, ya que el Ministro Rector decidió reemplazar este proyecto

por mercados agrpecuarios inteligentes (desarrollo de mercados

locales)
Región Brunca

Distrito Cortés, 5 km 

oeste del Hospital 

Tomás Casas, Osa

Para toda la región 

Brunca

Prioritariamente  

micro, pequeños y 

medianos 

productores 

organizados

Agropecuario, 

Pesquero y Rural 
₡800,000,000.00 ND Nd Nd Formulado Estudio No aplica No aplica Si Si Gerente PIMA

Senara Proyecto de riego en el distrito Pittier, Coto Brus Proyectos de Riego Pittier en Coto Brus, para la producción de

hortalizas y suplir la demanda del mercado regional. Área del

proyecto 250 Has 

Estudio de factibilidad.

Se integró una comisión especial de seguimiento, coordinada por la

funcionaria Adriana Gómez, de la Dirección Regional del MAG en

Brunca. El estudio de factibilidad se encuentra en proceso, al igual que

los permisos ante Concesión de Agua de Minae y ante la Dirección de

Gestión de la Viabilidad Ambiental de SETENA. Asimismo, se está

negociando los recursos para el proyecto.

Puntarenas Coto Brus Pittier

Prioritariamente  

micro, pequeños y 

medianos 

productores 

organizados

Agropecuario, 

Pesquero y Rural 
₡1,300,000,000.00 Externo Nd Nd Ejecución ND ND No No

Gerente General 

Senara


