



**Ministerio de Justicia y Paz
Dirección General de Adaptación
Social**

**Informe:
Plan Único de Infraestructura del
Sistema Penitenciario Nacional –
2020-01.
(MJP-SPSI-INF-PUI-SPN-2020-01)**

Fecha de revisión: 20201214



Tabla de contenido

Presentación.....	4
1 Reseña Institucional	6
1.1 Historia institucional	6
1.2 Misión Institucional.....	8
1.3 Visión Institucional	8
1.4 Valores.....	8
1.5 Funciones	9
1.6 Estructura Organizacional.....	10
2 Diagnóstico del estado y necesidades de infraestructura del Sistema Penitenciario Nacional	12
2.1 Marco metodológico	12
2.1.1 Objetivo del procedimiento.....	12
2.1.2 Alcance del procedimiento.....	12
2.1.3 Descripción del procedimiento	12
2.1.4 Análisis de resultados	13
2.1.5 Formulación de proyectos y acciones para atención de necesidades de infraestructura	16
2.2 Evaluación del estado de la infraestructura penitenciaria.....	17
2.2.1 Estado de la infraestructura de los centros de Atención Institucional.....	17
2.2.2 Estado de la infraestructura de las Unidades de Atención Integral	20
2.2.3 Estado de la infraestructura de los Centros de Atención para Población Femenina Sujetas a Penas Privativas de Libertad.....	20
2.2.4 Estado de la infraestructura de los centros de atención a población penal juvenil.....	21
2.2.5 Estado de la infraestructura de los Centros de Atención Semi Institucional	22
2.2.6 Estado de la infraestructura de las Oficinas del Nivel de Atención en Comunidad	23
2.3 Diagnóstico del estado de infraestructura desde la perspectiva de la seguridad y custodia penitenciaria	24
2.3.1 Estado de infraestructura de los Centros de Atención Institucional desde la Perspectiva de la Seguridad y Custodia Penitenciaria	24
2.3.2 Estado de infraestructura de las Unidades de Atención Integral desde la Perspectiva de la Seguridad y Custodia Penitenciaria	26
2.3.3 Estado de infraestructura de los Centros de Atención a Población Penal Juvenil desde la Perspectiva de la Seguridad y Custodia Penitenciaria.....	26
2.3.4 Estado de infraestructura de los Centros de Atención a Mujeres con Medidas Privativas de Libertad desde la Perspectiva de la Seguridad y Custodia Penitenciaria.....	27
2.3.5 Estado de infraestructura de los Centros de Atención Semi Institucional desde la Perspectiva de la Seguridad y Custodia Penitenciaria.....	28



2.3.6	Estado de infraestructura de las Oficinas del Nivel de Atención en Comunidad desde la Perspectiva de la Seguridad y Custodia Penitenciaria.....	28
2.4	Reporte del avance de proyectos y obras de mantenimiento	29
2.5	Áreas de reclusión recomendada por persona privada de libertad según modalidad de atención.....	31
2.5.1	Áreas de reclusión recomendadas para un Centro de Atención Institucional.....	31
2.5.2	Áreas de reclusión recomendadas para un Centro de Atención Semi Institucional.	32
2.6	Informe de ocupación de espacios carcelarios.....	33
2.7	Proyección anual de población penitenciaria	34
2.8	Estimación de espacios carcelarios a construir por periodo.....	35
2.9	Reporte de necesidades de infraestructura en los establecimientos penitenciarios	36
2.9.1	Reporte de Necesidades de Nueva Infraestructura en Centros de Atención Institucional.....	37
2.9.2	Reporte de necesidades de nueva infraestructura en las Unidades de Atención Integral	40
2.9.3	Reporte de necesidades de nueva infraestructura en Centros de Atención a Mujeres Sujetas a Medidas Privativas de Libertad	40
2.9.4	Reporte de necesidades de nueva infraestructura en Centros de Atención a Población Penal Juvenil.....	41
2.9.5	Reporte de necesidades de nueva infraestructura en Centros de Atención Semi Institucional.....	42
2.9.6	Reporte de necesidades de nueva infraestructura en Oficinas del Nivel de Atención en Comunidad.....	44
2.10	Reporte de disposiciones de entes de fiscalización y control	45
2.11	Valoración de localizaciones para el desarrollo de obras de infraestructura penitenciaria	46
3	Formulación de Proyectos y Acciones a Desarrollar para la Atención de Necesidades de Infraestructura del Sistema Penitenciario Nacional.....	48
3.1	Proyectos de infraestructura propuestos para los Centros de Atención Institucional	51
3.2	Proyectos de infraestructura a desarrollar en las Unidades de Atención Integral...	82
3.3	Proyectos de infraestructura a desarrollar en los Centros de Atención a población Femenina Sujeta a Medidas Privativas de Libertad.....	84
3.4	Proyectos de infraestructura a desarrollar en los Centros de Atención a Población Penal Juvenil.....	88
3.5	Proyectos de infraestructura a desarrollar en los Centros de Atención Semi Institucional.....	93
3.6	Proyectos de infraestructura a desarrollar en las Oficinas del Nivel de Atención en Comunidad	96



4	Priorización y aprobación de acciones o proyectos de infraestructura	97
5	Ejecución y seguimiento del plan único de infraestructura penitenciaria	98



Presentación

El Plan Único de Infraestructura Penitenciaria es un documento que presenta de forma ordenada y estructurada los proyectos y obras requeridas en atención al resultado del diagnóstico del estado y necesidades de infraestructura del Sistema Penitenciario Nacional, cuya ejecución se prevé en un periodo de 10 años a partir de la emisión del presente informe, en aras de que el personal y población privada de libertad cuenten con las condiciones requeridas para el desarrollo de sus actividades, y por ende del cumplimiento del mandato legal encomendado a la institución.

El Plan Único de Infraestructura se realiza con apego al procedimiento *DGAS 01.1: Diagnóstico del estado y necesidades de infraestructura en el sistema penitenciario nacional*, el cual es revisado, actualizado y aplicado anualmente, abarcando el diagnóstico del estado de todas las edificaciones y obras con que cuenta el sistema penitenciario nacional, las necesidades de infraestructura comunicada por los establecimientos penitenciarios conforme el modelo de atención desarrollado, la ocupación de espacios carcelarios, el área recomendada por persona privada de libertad, la proyección de crecimiento de población penitenciaria, la estimación de espacios carcelarios requeridos para un período de diez años, las disposiciones emanadas por entes de fiscalización y control, la disponibilidad de terrenos en las fincas de la institución, y criterios de seguridad penitenciaria.

En la elaboración y actualización del Plan Único de Infraestructura participan las direcciones de los establecimientos penitenciarios de las diferentes modalidades de atención, la Dirección de la Policía Penitenciaria, la Unidad de Investigación y Estadística, el Departamento de Arquitectura, el Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes, la Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional y la Dirección General de Adaptación Social.

Para la atención de las necesidades de infraestructura identificadas, se generan programas que agrupan proyectos de naturaleza similar y transversales a los centros penitenciarios, orientados a la atención de los factores evaluados según su criticidad y disponibilidad de recursos.

Cada proyecto que es incluido en el Plan Único de infraestructura que supera la etapa de idea es avalado para continuar con el proceso de formulación y asignación de recursos conforme los lineamientos vigentes en la materia.

Con el Plan Único de Infraestructura Penitenciaria se ordenan los procesos de planificación y programación presupuestaria institucional en el tema de desarrollo de infraestructura



penitenciaria, para beneficio de todas las partes involucradas.

En la elaboración del presente informe participó personal de las siguientes dependencias, a quienes se les enaltece su dedicación y esfuerzo por el bien institucional, a la vez que se les hace la excitativa de avanzar en la implementación y mejora del Plan Único de Infraestructura del Sistema Penitenciario Nacional conforme sus competencias:

<i>Acción</i>	<i>Unidad Organizacional Responsable</i>
Evaluación del estado de la infraestructura penitenciaria.	Departamento de Arquitectura y Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes.
Perspectiva de la seguridad y custodia de infraestructura penitenciaria.	Dirección de la Policía Penitenciaria.
Actualización de la recomendación de áreas de reclusión.	Departamento de Arquitectura.
Emisión de informe de ocupación de espacios carcelarios.	Unidad de Investigación y Estadística.
Proyección anual de población penitenciaria.	Unidad de Investigación y Estadística.
Estimación de espacios carcelarios requeridos.	Unidad de Investigación y Estadística.
Reporte de necesidades de infraestructura en los establecimientos penitenciarios.	Direcciones de los establecimientos penitenciarios (CAI, UAI, CASI, ONAC, La Mujer, Penal Juvenil) y coordinaciones de dichos niveles de atención.
Reporte de disposiciones de entes de fiscalización y control.	Dirección General de Adaptación Social.
Valoración de localizaciones para el desarrollo de infraestructura penitenciaria.	Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes y Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional.
Integración del informe del estado de la infraestructura penitenciaria.	Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional.

Cordialmente:

Ministra de Justicia y Paz.



1 Reseña Institucional

1.1 Historia institucional

La Constitución Política de 1847 creó el Ministerio de Relaciones Interiores, Exteriores, Gobernación, Justicia y Negocios Eclesiásticos. Un año después, se modificó esa Constitución y desaparece la nomenclatura de "Justicia". La cartera de Justicia fue constituida mediante decreto N.º 29 del 20 de junio de 1870, que creó el "Reglamento de Gobierno y Atribuciones de la Secretaría de Estado", firmado por Bruno Carranza y Lorenzo Montúfar.

Según el artículo 6 de dicho decreto, le correspondía a la Cartera de Justicia lo relativo a la administración judicial, codificaciones, magistraturas y ministerio fiscal, presidios y cárceles, administración de presos, cumplimientos de condenas, rebajas y conmutaciones de penas y rehabilitación de los delincuentes.

De 1870 a 1923, se decretan nuevas reformas a la política penitenciaria. La ideología se vuelve con carácter resocializador. Aparecen los primeros intentos de crear un sistema penitenciario progresivo y surgen los primeros centros penales como la Penitenciaría Central y San Lucas.

De 1924 a 1950, se empiezan a consolidar los esfuerzos para una reforma penitenciaria costarricense. Se crea en esa época el Consejo Nacional de Prisiones, el que fue sustituido en los años 40 por un Consejo Superior de Prisioneros y, más tarde, por una Dirección General de Prisioneros y Reformatorios.

Surge en ese período la necesidad de crear una Escuela de Capacitación Penitenciaria y el Instituto Nacional de Criminología.

El 1.º de setiembre de 1949, la Junta Fundadora de la Segunda República emitió el decreto N.º 696 del 1.º de setiembre de 1949, en el cual se refunde el Ministerio de Gobernación y Policía y el de Justicia y Gracia, los cuales se adscriben con las mismas atribuciones y facultades.

El Ministerio de Gobernación y Policía se convirtió en el despacho encargado de la mayor cantidad de competencias de diversa índole en el ámbito de la administración pública.

A partir de 1950, se ve consolidado el Sistema Penitenciario Nacional y, mediante ley, se crea el Consejo Superior de Defensa Social, que más tarde es derogada por la ley que crea la Dirección General de Adaptación Social y Prevención del Delito.



El 21 de junio de 1978, el entonces Presidente de la República, Lic. Rodrigo Carazo Odio, y el ministro de la Presidencia, Lic. José R. Cordero Croceri, envían oficio a los señores secretarios de la Asamblea Legislativa y remiten el proyecto de ley para crear la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Gracia.

El proyecto de ley fue expuesto por señor Fray Alberto Izaguirre Aguirregaviria ante los señores diputados que integraron la comisión. En la discusión del proyecto, intervinieron el Lic. Jorge Arturo Montero Castro del ILANUD, el Lic. Antonio Bastida de Paz, subdirector de la Dirección General de Adaptación Social y la Licda. Elizabeth Odio Benito, Procuradora General de la República.

En el acta N.º 111 del 7 de setiembre de 1978, la N.º 116 del 12 de setiembre de 1978 y otras de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, se consideró que el Ministerio de Justicia debía estar conformado, dada la naturaleza de sus funciones, por Adaptación Social y la Procuraduría General de la República. El proyecto recibió el dictamen afirmativo por parte de la comisión el 1.º de febrero de 1979.

En el plenario de la Asamblea Legislativa, se le dio primer debate al proyecto el 10 de marzo de 1982, segundo debate el 11 de marzo de 1982 y tercer debate el día 25 de marzo de 1982.

El 28 de abril de 1982, se decreta la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, N.º 6739, en donde se define como función primordial de este ministerio representar al Estado en los litigios de interés público, registrar todos los actos y contratos que la ley determine, proponer y ejecutar políticas y programas penitenciarios, inscribir bienes muebles e inmuebles, derechos sobre propiedad intelectual e industrial, personerías jurídicas y otros. Estas funciones las realiza a través de las siguientes instituciones adscritas:

- a. La Dirección General de Adaptación Social (adscrita mediante Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, N.º 6739 de 28 de abril de 1982) y el Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes, dependencia de esa dirección.
- b. La Procuraduría General de la República (adscrita mediante Ley N.º 6815 de 27 de setiembre de 1982).
- c. La Junta Administrativa del Registro Nacional (mediante Ley N.º 6934 del 28 de noviembre 1983, la cual establece la dependencia del Registro Nacional al Ministerio de Justicia).
- d. El Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente ILANUD (establecido mediante Ley N.º 6135 del 18 de noviembre de 1977; el ministro de Justicia forma parte del Consejo Asesor



- Internacional).
- e. La Junta Administrativa de los Centros Cívicos. (Creado mediante Ley N.º 7582 de 12 marzo de 1996).
 - f. La Dirección Nacional de Notariado (adscrita mediante Ley N.º 8795 de 4 de enero del 2010).

Durante el segundo mandato de Óscar Arias Sánchez, se reforma la Ley Orgánica de 1992, mediante Ley N.º 8771 de 31 de agosto de 2009, sustituyendo el nombre “Ministerio de Justicia y Gracia” por el de “Ministerio de Justicia y Paz”. Además, se creó el Sistema Nacional de Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana, adscrito al despacho ministerial y que estará conformado por la Dirección General de Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana, la Dirección Nacional de Resolución Alternativa de Conflictos, la Dirección de Espectáculos Públicos y la Comisión Nacional de Prevención de la Violencia y la Promoción de la Paz Social.

Actualmente, el Ministerio de Justicia y Paz tiene entre sus principales funciones impulsar y coordinar planes y programas dirigidos a la promoción de la paz en el ámbito nacional desde la perspectiva de prevención de la violencia, apoyar al Ministerio de Seguridad Pública en materia del control de las armas de fuego en el país, promocionar la resolución alternativa de conflictos como una forma de desarrollar una cultura de paz, propiciar la mejor articulación a fin de cumplir el mandato de la Ley General de espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos y promover la participación de la sociedad civil por medio de organizaciones no gubernamentales y cualquier otro tipo de organismo dedicado a promover la paz y la no violencia.

1.2 Misión Institucional

Contribuir al respeto integral de todas las manifestaciones de los derechos humanos de la población y promover la paz y la inserción social de los sectores más excluidos.

1.3 Visión Institucional

Todos los estratos de la sociedad hacen uso efectivo de sus derechos humanos, bajo garantía y protección del Estado.

1.4 Valores

- **Justicia:** Principal valor y gran rector de este Ministerio, implica la rectitud del quehacer institucional, la defensa y protección de los derechos de cada persona,



aplicando derecho, razón y equidad, para ser garante de la pena o castigo público como retribución de la injusticia; así como garantizar a cada uno lo que le corresponde o pertenece.

- **Paz:** Es esencial para el Ministerio la relación permanente de armonía entre las personas funcionarias para una sana convivencia, en donde medie el orden social y justo, que tengan las mismas oportunidades de desarrollarse y les sean respetados sus derechos fundamentales como personas.
- **Servicio:** Es adoptar una actitud permanente de colaboración, cuidado y satisfacción de los intereses o necesidades de todas las personas usuarias de nuestros servicios.
- **Solidaridad:** Es la colaboración mutua entre los funcionarios compartiendo los recursos materiales con que se cuenta, brindando ayuda a los compañeros y compañeras de trabajo en las labores que le han sido asignadas, así como en la atención de las personas usuarias o interesadas.
- **Honestidad:** Es la virtud que caracteriza a las personas por el respeto a las buenas costumbres, a los principios morales y a los bienes ajenos, procurando siempre anteponer la verdad en los pensamientos, expresiones y acciones.

1.5 Funciones

Sin menoscabo de las demás funciones que le puedan ser asignadas por ley o por decreto, el Ministerio de Justicia y Paz desarrolla las siguientes:

- a) Coordinar todos los planes y programas oficiales vinculados, directa o indirectamente, con la prevención de la delincuencia.
- b) Formular, desarrollar y administrar programas y proyectos para la prevención del delito, la investigación de las conductas criminológicas y la determinación de las causas y factores de la delincuencia en Costa Rica.
- c) Administrar el sistema penitenciario del país y ejecutar las medidas privativas de la libertad individual, de conformidad con la ley de creación de la Dirección General de Adaptación Social, N° 4762 del 8 de mayo de 1971.
- d) Desarrollar programas conducentes a perfeccionar los medios, procedimientos y técnicas que se emplean para tratar al delincuente, con el propósito de evitar la reincidencia y, en su caso, asegurar su readaptación social.
- e) Administrar el sistema nacional de registros e inscripciones de bienes y personas jurídicas, de conformidad con lo que estipula la ley de creación del Registro Nacional, N° 5695 del 28 de mayo de 1975.
- f) Autorizar el funcionamiento de las asociaciones que se constituyan de conformidad con la ley N° 218 del 8 de agosto de 1939, o inscribir sus respectivos estatutos, así como la personería de los correspondientes órganos directivos.



- g) Preparar o autorizar todos los proyectos de ley, así como los decretos ejecutivos que le encomiende el Poder Ejecutivo.
- h) Autorizar las ediciones oficiales de cualquier texto legal.
- i) Coordinar los planes y programas dirigidos al desarrollo y funcionamiento de los centros cívicos.
- j) Impulsar y coordinar planes y programas dirigidos a la promoción de la paz en el ámbito nacional.
- k) Apoyar, desde la perspectiva de prevención de la violencia, al Ministerio de Seguridad Pública en materia de las armas de fuego en el país, como medio para promover la cultura de paz y la no violencia.
- l) Promocionar la resolución alternativa de conflictos como una forma de desarrollar una cultura de paz, sin menoscabo de las demás funciones establecidas en la Ley sobre resolución alterna de conflictos y promoción de la paz social, N° 7727.
- m) Propiciar la mejor articulación interinstitucional, a fin de cumplir el mandato de la Ley general de espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, N° 7440.
- n) Promover la participación de la sociedad civil por medio de organizaciones no gubernamentales y cualquier otro tipo de organismo dedicado a promover la paz y la no violencia.


1.6 Estructura Organizacional

En el Decreto Ejecutivo N°41109 JP: Reglamento de organización administrativa del Ministerio de Justicia y Paz publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 88 del 21/05/2018 Alcance: 105, se detalla cada una de las unidades organizacionales que conforman actualmente al Ministerio de Justicia y Paz, así como las funciones que les corresponden en cumplimiento del mandato institucional.

En la siguiente imagen se presenta el organigrama del Ministerio de Justicia y Paz vigente desde el 20 de junio del 2019.



Figura 01: Estructura Organizacional.





2 Diagnóstico del estado y necesidades de infraestructura del Sistema Penitenciario Nacional

2.1 Marco metodológico

Para la elaboración del Plan Único de Infraestructura Penitenciaria se siguen los lineamientos definidos en el procedimiento "DGAS 01.1: Diagnóstico del estado y necesidades de infraestructura en el Sistema Penitenciario Nacional".

2.1.1 Objetivo del procedimiento

Recopilar y sistematizar información sobre las necesidades actuales y futuras de infraestructura penitenciaria para apoyar la toma de decisiones orientadas al desarrollo de acciones y proyectos para el fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional, la evaluación, la medición de la gestión y la rendición de cuentas.

2.1.2 Alcance del procedimiento

Los lineamientos dados en el procedimiento son aplicables en todas las unidades organizacionales que operan con recursos de la administración penitenciaria, para el diagnóstico y seguimiento de las necesidades de infraestructura para la ejecución del mandato legal encomendado a la institución.

2.1.3 Descripción del procedimiento

Para completar el diagnóstico del estado y necesidades de infraestructura del sistema penitenciario nacional se completaron las siguientes actividades:

- a. Evaluación del estado de la infraestructura penitenciaria.
- b. Perspectiva de la seguridad y custodia de infraestructura penitenciaria.
- c. Actualización de la recomendación de áreas de reclusión.
- d. Emisión de informe de ocupación de espacios carcelarios.
- e. Proyección anual de población penitenciaria.
- f. Estimación de espacios carcelarios requeridos.
- g. Reporte de necesidades de infraestructura en los establecimientos penitenciarios.
- h. Reporte de disposiciones de entes de fiscalización y control.
- i. Valoración de localizaciones para el desarrollo de infraestructura penitenciaria.
- j. Integración del informe del estado de la infraestructura penitenciaria.
- k. Priorización y aprobación de acciones o proyectos de infraestructura penitenciaria.



I. Ejecución y seguimiento del plan único de infraestructura penitenciaria.

2.1.4 Análisis de resultados

Para el análisis de resultados obtenidos en las diferentes actividades se considera la siguiente nomenclatura:

Cuadro 01: escala de valoración del nivel de riesgo o urgencia del estado y necesidades de infraestructura en el sistema penitenciario nacional.

Color	Nivel de Desempeño	Valor Puntual	Intervalo	Urgencia
Azul	Muy Bueno	1	[0.0 - 1.5]	Sin urgencia
Verde	Bueno	2]1.5 - 2.5]	Urgencia menor
Amarillo	Regular	3]2,5 - 3.5]	Urgencia
Anaranjado	Malo	4]3.5 - 4.5]	Emergencia
Rojo	Muy Malo	5]4.5 - 5.0]	Falla catastrófica
Blanco	No evaluado	0	0	Sin definir.

A partir de dichos parámetros se hace la categorización del nivel de desempeño por edificación, centro penitenciario, modalidad de atención, y a nivel general, lo cual permite a la administración penitenciaria conocer cuales establecimientos penitenciarios tienen mayor urgencia de atención y en qué tipo de infraestructura.

Partiendo de la información anterior, se formulan los siguientes programas de inversión, los cuales integran los proyectos particulares orientados a la atención de las necesidades identificadas, según se describen a continuación:

Cuadro 02: descripción de programas de inversión para la categorización de proyectos y acciones institucionales a desarrollar para la atención de necesidades de infraestructura penitenciaria.

Programa	Descripción
Accesibilidad Universal Ley 7600.	Abarca los proyectos de construcción, mantenimiento, sustitución o reconstrucción de obras para permitir la accesibilidad universal de personas en los diferentes establecimientos penitenciarios y oficinas de la Dirección General de Adaptación Social. No abarca estas obras cuando sean desarrolladas de manera integral con otros proyectos de infraestructura, salvo caso debidamente justificado.
Actividad física y recreación para la población privada de libertad.	Abarca los proyectos de construcción, mantenimiento, remodelación o sustitución de instalaciones o espacios para la práctica del deporte o actividad física de esparcimiento por parte de la población privada de libertad. No abarca este tipo de acción cuando la misma se desarrolle de manera integral con otro proyecto, salvo caso debidamente



Programa	Descripción
	justificado.
Alojamiento para funcionarios.	Abarca los proyectos de construcción, mantenimiento, remodelación o sustitución de áreas para el alojamiento del personal en los diferentes establecimientos y oficinas de la Dirección General de Adaptación Social. No abarca este tipo de acción cuando la misma se desarrolle de manera integral con otro proyecto, salvo caso debidamente justificado.
Alojamiento para población penitenciaria: sustitución y remodelación de espacios carcelarios y obras complementarias.	Abarca los proyectos cuyo objetivo principal es el mejoramiento de la infraestructura institucional a través de la sustitución o remodelación de espacios de alojamiento y servicios para la población privada de libertad ubicada en los diferentes establecimientos penitenciarios de la Dirección General de Adaptación Social.
Alojamiento para población penitenciaria: mantenimiento de espacios y obras complementarias.	Abarca los proyectos de infraestructura cuyo objetivo principal es mantener en buen estado físico los espacios de alojamiento y servicios para la población privada de libertad ubicada en los diferentes establecimientos penitenciarios de la Dirección General de Adaptación Social.
Alojamiento para población penitenciaria: construcción de nuevos espacios y obras complementarias.	Abarca los proyectos de construcción de espacios de alojamiento y servicios para la población privada de libertad ubicada en los diferentes establecimientos penitenciarios de la Dirección General de Adaptación Social. Adicionalmente puede integrar todas aquellas instalaciones para la población privada de libertad e instalaciones de apoyo penitenciario requeridas en virtud del aumento de la demanda de servicios que implica el aumento de los nuevos espacios de alojamiento.
Atención Grupal: salones para procesos y talleres de atención grupal.	Abarca los proyectos de construcción, mantenimiento, remodelación o sustitución de salones para procesos y talleres de atención grupal. No abarca este tipo de acción cuando la misma se desarrolle de manera integral con otro proyecto, salvo caso debidamente justificado.
Atención Individual.	Abarca los proyectos de construcción, mantenimiento, remodelación o sustitución de locutorios y oficinas para la atención individual de la población, atención de visitas, representantes legales y otras personas autorizadas por la administración penitenciaria. No abarca este tipo de acción cuando la misma se desarrolle de manera integral con otro proyecto, salvo caso debidamente justificado.
Calles y Aceras.	Abarca los proyectos de construcción, mantenimiento, sustitución o reconstrucción de calles, aceras y pasillos techados en los diferentes establecimientos penitenciarios y oficinas de la Dirección General de Adaptación Social. No abarca estas obras cuando sean desarrolladas de manera integral con otros proyectos de infraestructura, salvo caso debidamente justificado.
Cocinas y obras complementarias.	Abarca los proyectos de construcción, mantenimiento, remodelación o sustitución de zonas de cocinas, cuartos fríos, planteles de gas de cocina y comedores para la población privada de libertad. No abarca este tipo de acción cuando la misma se desarrolle de manera integral con otro proyecto, salvo caso debidamente justificado.



Programa	Descripción
Oficinas para el Personal Técnico y Administrativo.	Abarca los proyectos de construcción, mantenimiento, remodelación o sustitución de oficinas para el personal técnico y administrativo, incluye además salas de reuniones, salas para videoconferencias, salas de lactancia, y comedores para el personal entre otros. No abarca este tipo de acción cuando la misma se desarrolle de manera integral con otro proyecto, salvo caso debidamente justificado.
Servicios de Apoyo.	Abarca los proyectos de construcción, mantenimiento, remodelación o sustitución de bodegas en general, oficinas y salas de estar del personal de transporte, talleres de mantenimiento y centros de acopio. No abarca este tipo de acción cuando la misma se desarrolle de manera integral con otro proyecto, salvo caso debidamente justificado.
Sistema Eléctrico.	Abarca los proyectos de construcción, mantenimiento, sustitución o reconstrucción de acometidas eléctricas, alimentadores eléctricos y la instalación eléctrica de los diferentes establecimientos penitenciarios y oficinas de la Dirección General de Adaptación Social. No abarca las acciones de esta índole desarrolladas como parte integral de otros proyectos constructivos, salvo caso debidamente justificado
Tratamiento de Aguas Residuales y Pluviales.	Abarca los proyectos de construcción, mantenimiento, sustitución o reconstrucción de plantas de tratamiento y canalización de aguas negras y pluviales en los diferentes establecimientos penitenciarios y oficinas de la Dirección General de Adaptación Social. No abarca las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales desarrolladas como parte integral de otros proyectos constructivos.
Suministro de Agua Potable.	Abarca los proyectos de construcción, mantenimiento, sustitución o reconstrucción de sistemas de suministro de agua potable en los diferentes establecimientos penitenciarios y oficinas de la Dirección General de Adaptación Social. No abarca estas obras cuando sean desarrolladas como parte integral de otros proyectos de infraestructura, salvo caso debidamente justificado.
Sistemas de Protección Contra Incendios.	Abarca los proyectos de construcción, mantenimiento, sustitución o reconstrucción sistemas de protección contra incendios, sea hidrantes, sistemas de aspersión y bombeo, entre otros en los establecimientos penitenciarios de la Dirección General de Adaptación Social. No abarca estas obras cuando sean desarrolladas de manera integral con otros proyectos de infraestructura, salvo caso debidamente justificado.
Seguridad y Custodia: gestión.	Abarca los proyectos de construcción, mantenimiento, remodelación o sustitución de la infraestructura o edificaciones utilizadas por la policía penitenciaria para la gestión técnica, administrativa y logística de sus operaciones. No incluye fortines, puestos u oficinas integradas a otras edificaciones penitenciarias, cuando estas obras sean desarrolladas como parte de otro proyecto mayor.
Seguridad y Custodia: muros y vallas.	Abarca los proyectos de construcción, mantenimiento o sustitución muros y vallas en el perímetro de los establecimientos penitenciarios y a lo interno de estos. No abarca este tipo de obra cuando la misma se desarrolla como parte integral de otro proyecto.
Seguridad y Custodia: iluminación.	Abarca los proyectos de construcción, mantenimiento o sustitución de sistemas de alumbrado de seguridad a lo interno de los establecimientos penitenciarios. No abarca este tipo de obra cuando la misma se desarrolla como parte integral de otro proyecto.
Seguridad y Custodia: Fortines.	Abarca los proyectos de construcción, mantenimiento, remodelación o sustitución torres de vigilancia en los establecimientos penitenciarios de la Dirección General de Adaptación Social. No abarca este tipo de obra cuando la misma se desarrolla como parte integral de otro proyecto.



Programa	Descripción
Seguridad y Custodia: Control de Tránsito Penitenciario.	Abarca los proyectos de construcción, mantenimiento, remodelación o sustitución de los puestos de ingreso a los diferentes establecimientos penitenciarios y oficinas de la Dirección General de Adaptación Social. No abarca estas obras cuando sean desarrolladas de manera integral con otros proyectos de infraestructura, salvo caso debidamente justificado.
Servicios de Salud Penitenciaria.	Abarca los proyectos de construcción, mantenimiento, remodelación o sustitución de instalaciones de atención sanitaria requeridas para la prestación de servicios de salud a la población privada de libertad. No abarca este tipo de acción cuando la misma se desarrolle de manera integral con otro proyecto, salvo caso debidamente justificado.
Servicios de Salud Penitenciaria: Atención COVID 19	Abarca los proyectos de construcción, mantenimiento, remodelación o sustitución de la infraestructura de los establecimientos penitenciarios en aras de enfrentar la emergencia nacional provocada por la pandemia del coronavirus. No abarca este tipo de acción cuando la misma se desarrolle de manera integral con otro proyecto, salvo caso debidamente justificado.
Servicios Educativos.	Abarca los proyectos de construcción, mantenimiento, remodelación o sustitución de aulas o bibliotecas para procesos de educación con el Ministerio de Educación Pública y Universidades. No abarca este tipo de acción cuando la misma se desarrolle de manera integral con otro proyecto, salvo caso debidamente justificado.
Trabajo y Formación Laboral: talleres.	Abarca los proyectos de construcción, mantenimiento, remodelación o sustitución de talleres para procesos de educación técnica, trabajo dirigido en procesos industriales o agropecuarios, o trabajo autogestionado. No abarca este tipo de acción cuando la misma se desarrolle de manera integral con otro proyecto, salvo caso debidamente justificado.
Visita Conyugal.	Abarca los proyectos de construcción, mantenimiento, remodelación o sustitución de áreas de visita conyugal de la población privada de libertad. No abarca este tipo de acción cuando la misma se desarrolle de manera integral con otro proyecto, salvo caso debidamente justificado.
Visita General.	Abarca los proyectos de construcción, mantenimiento, remodelación o sustitución de instalaciones para la visita de familiares, profesionales o recursos de apoyo comunitario para la población privada de libertad. Los proyectos o acciones desarrolladas en áreas cuyo fin principal no es la atención de visita general no se enmarcan dentro de esta categoría de programa, salvo caso debidamente justificado.

2.1.5 Formulación de proyectos y acciones para atención de necesidades de infraestructura

Según los resultados obtenidos en los componentes evaluados, se formulan las acciones a desarrollar para la atención de necesidades de infraestructura, sea la construcción, mantenimiento, remodelación o sustitución, programando la atención de las necesidades más críticas conforme la evaluación del estado y necesidades de crecimiento de la infraestructura de los establecimientos penitenciarios y oficinas de la Dirección General de Adaptación Social.



2.2 Evaluación del estado de la infraestructura penitenciaria

Conforme lo establecido en el procedimiento “Diagnóstico del estado y necesidades de infraestructura en el sistema penitenciario nacional”, durante los años 2019 y 2020 el Departamento de Arquitectura de la Dirección General de Adaptación Social completó la evaluación del estado de la infraestructura de todos los centros de atención institucional (no incluye las unidades de integral), centros de Atención Semi Institucional, Centros de Atención a la Mujer con Medidas Privativas de Libertad, Centros de Atención a Población Penal Juvenil y de las Oficinas del Nivel de Atención en comunidad.

Seguidamente se presenta un resumen de los resultados obtenidos por establecimiento y oficina de la Dirección General de Adaptación Social.

2.2.1 Estado de la infraestructura de los centros de Atención Institucional

Durante el primer semestre del año 2019 el Departamento de Arquitectura realizó la evaluación del estado de la infraestructura de los Centros de Atención Institucional, la cual considerando cada una de las edificaciones y obras de dichos establecimientos. En el siguiente cuadro se presenta un resumen de los resultados de dicha evaluación por estado general de la infraestructura y por nivel de desempeño de los factores valuados.



Cuadro 03: Estado General de la infraestructura de los Centros de Atención Institucional por Factor de Desempeño.
(Resultados del Primer Semestre del Año 2019)


Establecimiento penitenciario	Factor de desempeño											Desempeño General
	Acometida eléctrica	Sistema Eléctrico (Alimentadores)	Plantas de Tratamiento	Suministro de Agua Potable	Calles y Aceras	Pasillos techados	Cerramientos Perimetrales	Iluminación Exterior	Sistema Hidrantes y	Diseño Universal	Estructuras, pisos y paredes	
CAI San José.	5,0	4,3	5,0	4,0	4,4	4,1	4,3	5,0	5,0	4,9	4,7	4,6
CAI Antonio Bastida de Paz (PZ).	3,0	3,6	4,0	3,0	3,0	3,1	3,0	4,0	4,7	3,0	3,0	3,4
CAI Gerardo Rodríguez Ech.	4,9	5,0	5,0	3,0	3,1	4,4	4,8	5,0	5,0	4,8	3,5	4,4
CAI Adulto Mayor.	2,8	2,8	5,0	1,6	2,6	2,8	2,0	2,5	2,8	2,9	2,3	2,7
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	5,0	4,3	4,3	3,8	2,8	3,5	3,9	4,6	4,7	3,4	2,8	3,9
CAI Jorge Arturo Montero Castro - Pensiones.	4,0	5,0	4,0	4,0	4,0	5,0	2,0	3,0	3,0	4,0	3,0	3,7
CAI Centro Nacional de Atención Específica.	3,0	3,0	3,0	2,0	1,0	3,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,1
CAI Luis Paulino Mora Mora.	3,6	3,6	3,3	3,0	3,8	4,9	4,5	3,6	4,6	4,4	3,9	3,9
CAI Nelson Mandela (San Carlos).	3,1	3,9	4,0	3,0	3,3	4,2	3,4	3,7	4,0	4,0	2,9	3,6
CAI Jorge Debravo (Cartago).	3,7	3,6	5,0	2,0	2,0	4,6	4,1	4,0	4,0	4,0	2,8	3,6
CAI San Agustín.	5,0	5,0	5,0	2,0	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,8
CAI Liberia.	4,0	3,4	2,3	3,3	3,5	4,0	3,3	3,4	4,2	3,0	2,6	3,4
CAI 26 de julio de 1991 (Puntarenas).	4,0	4,0	5,0	3,0	3,0	3,6	3,0	3,9	4,0	3,0	3,1	3,6
CAI Marcus Garvey (Limón).	4,9	3,9	3,1	3,8	3,9	3,8	3,8	4,1	3,2	4,3	3,7	3,9
CAI Carlos Luis Fallas (Pococí).	4,2	4,3	4,9	3,5	4,4	4,8	4,4	3,9	4,3	4,7	3,5	4,3
Desempeño General	4,0	4,0	4,2	3,0	3,2	3,9	3,4	3,7	4,0	3,8	3,2	3,7

A partir de la información anterior, y en particular en la línea referida al desempeño general, se puede concluir que el estado general de la infraestructura de los centros de atención institucional es malo, aspecto que se resalta con el color anaranjado, el cual es consistente en cada uno de los establecimientos penitenciarios y en cada uno de los aspectos evaluados, con algunas particularidades que podrían brindar mayor o menor prioridad para la intervención con obras de mantenimiento.

En la figura 01 se presenta una priorización de intervención de los Centros de Atención Institucional a partir del desempeño general obtenido para el estado de su infraestructura, ordenado de menor a mayor desempeño, donde se observa que los centros más urgentes de intervención según este criterio serían el CAI San José, el cual esta en condición Muy Malo, seguido del CAI Gerardo Rodriguez, CAI Carlos Luis Fallas, CAI Luis Paulino Mora, CAI Jorge Arturo Montero, CAI Marcus Garvey, CAI San Agustín, CAI Jorge de Bravo, CAI 26 de Julio de 1991 y CAI Nelson Mandela, todos con una infraestructura mala.




Figura 01: Prioridad de Intervención de los Centros de Atención Institucional Según Nivel de Desempeño o Estado General de su Infraestructura.



En la figura 02 se presenta una priorización de intervención de la infraestructura de los Centros de Atención Institucional de acuerdo al desempeño general de los aspectos evaluados en cada uno de estos, en donde se puede observar que el factor de mayor urgencia es la atención de las plantas de tratamiento de aguas residuales, seguido de las acometidas eléctricas, sistemas eléctricos, sistemas de hidrantes y extintores, pasillos techados, diseño universal e iluminación exterior, los cuales se encuentran en una condición mala.

Figura 02: Prioridad de Intervención de los Centros de Atención Institucional Según Nivel de Desempeño General o Estado de los Factores Evaluados.



En el anexo 01 "DGAS 01.1 R01: Informe de valoración del estado de la infraestructura por establecimiento penitenciario" se puede ver la evaluación realizada a cada edificación de cada centro de atención institucional por factor de desempeño.

2.2.2 Estado de la infraestructura de las Unidades de Atención Integral

Durante la evaluación del Estado de la Infraestructura del Sistema Penitenciario Nacional en el primer semestre del año 2019 no se incluyeron las unidades de Atención Integral por encontrarse las mismas en óptimas condiciones de mantenimiento dada su reciente construcción.

2.2.3 Estado de la infraestructura de los Centros de Atención para Población Femenina Sujetas a Penas Privativas de Libertad

La evaluación de la infraestructura del CAI Vilma Curling Rivera fue realizada en el primer semestre del año 2019, mientras que la evaluación de la infraestructura de CASI la Mujer se realizó durante el primer semestre del año 2020. En esta sección no se incluye el estado de la infraestructura de los módulos existentes en los demás centros penitenciarios del país que son utilizados para la ubicación de mujeres privadas de libertad.



En el siguiente cuadro se presentan los resultados de la evaluación del estado de la infraestructura de los centros de atención a mujeres sujetas a medidas privativas de libertad.

Cuadro 04: Estado General de la Infraestructura de los Centros de Atención a Mujeres Sujetas a Medidas Privativas de Libertad por Factor de Desempeño.

(Evaluación realizada por el Departamento de Arquitectura durante el primer semestre 2019 y 2020 respetivamente)

Nombre del establecimiento penitenciario	Factor de desempeño											
	Acometida eléctrica	Sistema Eléctrico (Alimentadores)	Plantas de Tratamiento	Suministro de Agua Potable	Calles y Aceras	Pasillos techados	Cerramientos Perimetrales	Iluminación Exterior	Sistema Hidrantes y Extintores	Diseño Universal	Estructuras, pisos y paredes	Desempeño General
CAI Vilma Curling Rivera.	3,6	3,6	3,0	3,1	3,5	3,8	3,1	3,2	3,8	3,6	3,3	3,4
CASI La Mujer.	3,0	3,0	3,0	1,0	3,0	4,0	2,8	4,0	3,0	4,0	3,8	3,1

De los datos anteriores, se concluye que ambos establecimientos penitenciarios cuentan con una infraestructura con un desempeño general regular, mismo que varía según sea el factor de desempeño, alcanzando inclusive niveles de malo para acometidas eléctricas, sistemas eléctricos, calles y aceras, pasillos techados, iluminación exterior, sistemas de hidrantes y extintores, diseño universal y el estado de estructuras pisos y paredes.

En el anexo 01 "DGAS 01.1 R01: Informe de valoración del estado de la infraestructura por establecimiento penitenciario" se puede ver la evaluación realizada a cada edificación de cada centro de atención institucional por factor de desempeño.

2.2.4 Estado de la infraestructura de los centros de atención a población penal juvenil

De acuerdo a los resultados obtenidos a partir de la evaluación del estado de la infraestructura del Centro de Formación Juvenil Zurqui se puede decir que su estado general es malo, donde sobresalen dos factores con un nivel de desempeño muy malo, sean las acometidas eléctricas y las plantas de tratamiento de aguas residuales. En cuanto al Centro Atención Especializada Ofelia Vicenzi, el mismo cuenta con un nivel de desempeño regular, el cual es consistente para cada uno de los factores evaluados.

En el siguiente cuadro se puede observar el estado general de la infraestructura de los Centros de Atención a Población Penal Juvenil, realizado por el Departamento de



Arquitectura durante el primer semestre del año 2019.

Cuadro 05: Estado General de la Infraestructura de los Centros de Atención a Población Penal Juvenil por Factor de Desempeño.

(Evaluación realizada durante el primer semestre 2019)

Nombre del establecimiento penitenciario	Factor de Desempeño											
	Acometida eléctrica	Sistema Eléctrico (Alimentadores)	Plantas de Tratamiento	Suministro de Agua Potable	Calles y Aceras	Pasillos techados	Cerramientos Perimetrales	Iluminación Exterior	Sistema Hidrantes y Extintores	Diseño Universal	Estructuras, pisos y paredes	Desempeño General
CAE Centro de Formación Juvenil Zurquí.	5,0	3,7	5,0	3,0	3,2	3,7	2,8	4,0	3,9	4,0	3,1	3,8
CAE Ofelia Villavicenci Peñaranda (Adulto Joven).	3,0	3,1	3,1	1,7	2,7	2,8	3,0	2,7	3,0	3,3	2,6	2,8

En el anexo 01 "DGAS 01.1 R01: Informe de valoración del estado de la infraestructura por establecimiento penitenciario" se puede ver la evaluación realizada a cada edificación de cada centro de atención institucional por factor de desempeño.

2.2.5 Estado de la infraestructura de los Centros de Atención Semi Institucional

De acuerdo con los resultados obtenidos a partir de la evaluación del estado de la infraestructura de los Centros de Atención Semi Institucional, se puede decir que el estado general de estos es regular, sin embargo, existen particularidades como CASI Finca la Paz, CASI San Agustín, CASI Cartago, CASI Puntarenas y el CASI Limón que se encuentran en malas condiciones en general.

En el siguiente cuadro se presentan los resultados de la evaluación del estado de la infraestructura de los Centros de Atención Semi Institucional realizada por el Departamento de Arquitectura durante el primer semestre del año 2020.



Cuadro 06: Estado General de la Infraestructura de los Centros de Atención Semi Institucional por Factor de Desempeño.

(Evaluación realizada por el Departamento de Arquitectura durante el primer semestre del 2020)

Nombre del establecimiento	Factor de Desempeño											Desempeño General
	Acometida eléctrica	Sistema Eléctrico (Alimentadores)	Plantas de Tratamiento	Suministro de Agua Potable	Calles y Aceras	Pasillos techados	Cerramientos Perimetrales	Iluminación Exterior	Sistema Hidrantes y	Diseño Universal	Estructuras, pisos y paredes	
CASI San José.	2,0	2,3		2,9					1,3	3,4	3,1	2,5
CASI Pérez Zeledón.	3,0	3,0	3,0	2,0	3,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,8
CASI San Ramón.	3,0	2,0	5,0	3,0	4,0	4,0	3,0	1,0	2,0	3,0	3,0	3,0
CASI Finca la Paz.	5,0	3,9	5,0	3,6	3,0	5,0	4,0	3,0	4,0	4,0	2,5	3,9
CASI San Agustín.	5,0	5,0	5,0	5,0	4,0	3,0	4,0	3,0	4,0	5,0	5,0	4,4
CASI Cartago.	3,0	2,0							2,0	5,0	2,0	2,8
CASI San Luís.	3,8	3,8	4,1	2,0	3,5	4,5	4,0	3,5	4,5	3,5	3,3	3,7
CASI Liberia.	2,0	2,0	5,0	1,0	2,0	5,0	2,0	4,0	2,0	3,0	2,0	2,7
CASI Nicoya.	2,1	2,3	4,0	1,0	3,4	4,9	4,8	3,0	2,6	3,3	2,4	3,1
CASI Puntarenas.	2,0	3,0	4,0	3,0	5,0	5,0	4,0	3,0	5,0	5,0	4,0	3,9
CASI Limón.	4,5	3,7	2,9	3,5	3,7	4,1	3,3	4,7	4,3	4,9	3,7	3,9
Desempeño General	3,2	3,0	4,2	2,7	3,5	4,2	3,6	3,1	3,2	3,9	3,1	3,4

En el anexo 01 "DGAS 01.1 R01: Informe de valoración del estado de la infraestructura por establecimiento penitenciario" se puede ver la evaluación realizada a cada edificación de cada centro de atención institucional por factor de desempeño.

2.2.6 Estado de la infraestructura de las Oficinas del Nivel de Atención en Comunidad

De acuerdo a los resultados obtenidos a partir de la evaluación realizada del estado de la infraestructura de las Oficinas del Nivel de Atención en Comunidad, se puede decir que, en términos generales su infraestructura se encuentra en estado regular. Es importante mencionar en el momento de la evaluación algunas Oficinas operaban en la misma edificación del Centro de Atención Semi Institucional local, tales como la ONAC Cartago, ONAC Pérez Zeledón y ONAC Limón.

En el siguiente cuadro se presentan los resultados de la evaluación del estado de la infraestructura de las Oficinas del Nivel de Atención en Comunidad realizada por el Departamento de Arquitectura durante el primer semestre del año 2020.



Cuadro 07: Estado General de la Infraestructura de las Oficinas del Nivel de Atención en Comunidad por factor de desempeño.

(Evaluación realizada por el Departamento de Arquitectura durante el primer semestre del 2020)

Nombre del establecimiento	Factor de Desempeño											
	Acometida eléctrica	Sistema Eléctrico (Alimentadores)	Plantas de Tratamiento	Suministro de Agua Potable	Calles y Aceras	Pasillos techados	Cerramientos Perimetrales	Iluminación Exterior	Sistema Hidrantes y	Diseño Universal	Estructuras, pisos y paredes	Desempeño General
ONAC San José.	1,0	2,0		2,0	1,0		2,0	2,0	5,0	1,0	2,0	2,0
ONAC Pérez Zeledón.	3,0	3,0	3,0	2,0	3,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,8
ONAC Alajuela.	4,0	4,0	2,0	2,0	1,0	1,0	4,0	1,0	1,0	3,0	3,0	2,4
ONAC San Ramón.	3,0	2,0	5,0	3,0	4,0	4,0	3,0	1,0	2,0	3,0	3,0	3,0
ONAC San Carlos.	4,0	4,0							3,0	5,0	3,0	3,8
ONAC Cartago.	3,0	2,0							2,0	5,0	2,0	2,8
ONAC Heredia.	5,0	5,0	5,0	5,0	4,0	3,0	4,0	3,0	4,0	5,0	5,0	4,4
ONAC Liberia.	2,0	2,0	5,0	1,0	2,0	5,0	2,0	4,0	2,0	3,0	2,0	2,7
ONAC Nicoya.	2,0	2,0	5,0	1,0	4,0	5,0	4,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,9
ONAC Santa Cruz.	4,0	4,0	5,0	3,0	3,0	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0	4,0	4,2
ONAC Puntarenas.	2,0	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0	4,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,7
ONAC Ciudad Neilly.	2,0	2,0	3,0	2,0	1,0	1,0	4,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,8
ONAC Limón.	3,0	4,0	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	5,0	3,0	4,0	3,0	3,2
ONAC Pocosí.	4,0	4,0	5,0	2,0	4,0	4,0	3,0	2,0	3,0	4,0	3,0	3,5
Desempeño General	3,0	3,0	3,7	2,3	2,6	2,9	3,4	2,6	2,6	3,4	2,7	2,9

2.3 Diagnóstico del estado de infraestructura desde la perspectiva de la seguridad y custodia penitenciaria

Durante los meses de marzo y abril del 2020 la Dirección de la Policía Penitenciaria realizó la evaluación de la infraestructura los centros y oficinas de adaptación de la Dirección General de Adaptación Social desde la perspectiva de la seguridad y custodia penitenciaria, obteniendo los siguientes resultados:

2.3.1 Estado de infraestructura de los Centros de Atención Institucional desde la Perspectiva de la Seguridad y Custodia Penitenciaria

De conformidad con los resultados obtenidos a partir de la evaluación de los establecimientos penitenciario desde la perspectiva de seguridad y custodia penitenciaria, se concluye que en términos generales, la infraestructura de estos establecimientos se



encuentra en un estado Regular, en donde sobresale el CAI 26 de julio de 1991 (Puntarenas) con una evaluación promedio de 3,56 puntos, la cual se categoriza como Malo desde esta perspectiva, junto con el CAI Jorge Arturo Montero Castro – Pensiones, con una evaluación de 3,53.

En el siguiente cuadro se presenta el resultado general de la evaluación del estado de la infraestructura de los Centros de Atención Institucional desde la perspectiva de Seguridad y Custodia Penitenciaria.

Cuadro 08: Estado de la infraestructura de los Centros de Atención Institucional por factor de desempeño desde la Perspectiva de la Seguridad y Custodia Penitenciaria.

Establecimiento Penitenciario	Factor de Desempeño								
	Vulnerabilidad de la población	Peligrosidad de la población	Tipo de material constructivo	Altura de las paredes/ mallas.	Vulnerabilidad perimetral.	Puntos ciegos.	Iluminación	Exposición externa.	Desempeño General
CAI San José.	2,60	2,74	1,77	1,43	2,80	2,89	1,66	2,11	2,25
CAI Antonio Bastida de Paz (PZ).	3,21	4,06	3,43	3,30	3,50	3,34	2,48	3,34	3,33
CAI 26 de julio de 1991 (Puntarenas).	3,33	3,33	3,53	3,87	3,67	3,33	3,73	3,67	3,56
CAI Adulto Mayor.	1,82	1,23	2,09	1,00	1,55	1,64	1,05	1,23	1,45
CAI Carlos Luis Fallas (Pococí).	2,74	2,60	2,66	2,54	3,26	2,57	2,80	2,69	2,73
CAI Centro Nacional de Atención Específica.	1,33	5,00	1,44	1,22	3,11	2,11	2,56	2,89	2,46
CAI Gerardo Rodríguez Ech.	2,91	3,00	2,73	2,55	3,09	3,18	2,73	3,00	2,90
CAI Jorge Arturo Montero Castro - Pensiones.	3,25	3,00	4,00	3,75	4,00	3,75	3,25	3,25	3,53
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	2,10	2,12	2,65	2,48	2,71	2,80	2,63	2,73	2,53
CAI Jorge Debravo (Cartago).	3,07	2,97	2,72	2,48	3,48	2,97	3,07	3,45	3,03
CAI Liberia.	2,38	2,33	2,30	2,08	3,18	2,63	1,98	2,98	2,48
CAI Luis Paulino Mora Mora.	3,11	3,25	3,33	3,50	3,50	3,50	3,78	3,61	3,45
CAI Marcus Garvey (Limón).	2,61	2,82	2,74	2,74	3,18	2,79	2,37	2,97	2,78
CAI Nelson Mandela (San Carlos).	2,45	2,36	2,27	2,18	3,00	2,73	2,00	3,45	2,56
CAI San Agustín.	2,13	2,13	2,25	2,25	2,13	2,00	2,00	2,13	2,13
Desempeño General	2,53	2,53	2,59	2,46	2,97	2,69	2,47	2,85	2,74



2.3.2 Estado de infraestructura de las Unidades de Atención Integral desde la Perspectiva de la Seguridad y Custodia Penitenciaria

En términos generales, la infraestructura de estos establecimientos se encuentra en un estado Bueno desde la perspectiva de seguridad y custodia penitenciaria.

En el siguiente cuadro se presenta el resultado general de la evaluación del estado de la infraestructura de las Unidades de Atención Integral desde la perspectiva de Seguridad y Custodia Penitenciaria

Cuadro 09: Estado de la infraestructura de las Unidades de Atención Integral por Factor de Desempeño desde la Perspectiva de la Seguridad y Custodia Penitenciaria.

Establecimiento Penitenciario	Factor de Desempeño								
	Vulnerabilidad de la población	Peligrosidad de la población	Tipo de material constructivo	Altura de las paredes/ mallas.	Vulnerabilidad perimetral.	Puntos ciegos.	Iluminación	Exposición externa.	Desempeño General
UAI 20 de Diciembre de 1979 (Pococi).	1,14	1,50	1,00	1,13	1,20	1,53	1,07	1,27	1,23
UAI Pabru Presbere (PZ).	2,87	2,53	1,87	1,00	2,87	3,00	2,00	2,73	2,36
UAI Reynaldo Villalobos Zúñiga.	1,84	2,16	1,47	2,11	2,53	2,21	1,79	2,53	2,08
Desempeño General	1,95	2,06	1,45	1,41	2,20	2,25	1,62	2,18	1,89

2.3.3 Estado de infraestructura de los Centros de Atención a Población Penal Juvenil desde la Perspectiva de la Seguridad y Custodia Penitenciaria

De conformidad con los resultados obtenidos a partir de la evaluación de los establecimientos penitenciario desde la perspectiva de seguridad y custodia penitenciaria, se concluye que, en términos generales, la infraestructura de estos establecimientos se encuentra en un estado Regular.

En el siguiente cuadro se presenta el resultado general de la evaluación del estado de la infraestructura de los Centros de Atención a Población Penal Juvenil desde la perspectiva de Seguridad y Custodia Penitenciaria.



Cuadro 10: Estado de la infraestructura de los Centros de Atención A Población Penal Juvenil por factor de Desempeño desde la Perspectiva de la Seguridad y Custodia Penitenciaria.

Establecimiento Penitenciario	Factor de Desempeño								
	Vulnerabilidad de la población	Peligrosidad de la población	Tipo de material constructivo	Altura de las paredes/ mallas.	Vulnerabilidad perimetral.	Puntos ciegos.	Iluminación	Exposición externa.	Desempeño General
CAE Centro de Formación Juvenil Zurquí.	2,71	3,22	2,64	2,93	3,36	1,00	2,07	3,07	2,48
CAE Ofelia Villavicenci Peñaranda (Adulto Joven).	2,46	2,44	2,00	2,69	2,77	2,77	2,15	2,92	2,43

2.3.4 Estado de infraestructura de los Centros de Atención a Mujeres con Medidas Privativas de Libertad desde la Perspectiva de la Seguridad y Custodia Penitenciaria.

De acuerdo con los resultados obtenidos a partir de la evaluación realizada a la infraestructura de los Centros de Atención a Mujeres desde una perspectiva de seguridad y custodia, el CAI Vilma Curling Rivera cuenta con un desempeño general categorizado como bueno, con 2,38 puntos mientras que el CASI La Mujer cuenta con un desempeño regular con 2,52 puntos.

En el siguiente cuadro se presenta el resultado general del estado de la infraestructura de los Centros de Atención a Mujeres con Medidas Privativas de Libertad por factor evaluado desde la perspectiva de Seguridad y Custodia Penitenciaria.

Cuadro 11: Estado de la infraestructura de los Centros de Atención a Mujeres con Medidas Privativas de Libertad desde la Perspectiva de la Seguridad y Custodia Penitenciaria.

Establecimiento Penitenciario	Factor de Desempeño								
	Vulnerabilidad de la población	Peligrosidad de la población	Tipo de material constructivo	Altura de las paredes/ mallas.	Vulnerabilidad perimetral.	Puntos ciegos.	Iluminación	Exposición externa.	Seguridad y Custodia
CAI Vilma Curling Rivera.	3,08	2,48	2,56	2,41	2,59	1,48	2,48	2,48	2,38
CASI La Mujer	2,60	2,20	2,83	3,00	3,50	1,00	2,17	3,67	2,52



2.3.5 Estado de infraestructura de los Centros de Atención Semi Institucional desde la Perspectiva de la Seguridad y Custodia Penitenciaria.

De conformidad con los resultados obtenidos a partir de la evaluación del estado de la infraestructura de los centros de atención semi institucional desde la perspectiva de seguridad y custodia, se puede decir que, en términos generales, la infraestructura de estos establecimientos se encuentra en un estado Regular, en donde sobresalen Finca la Paz, CASI San Luís y CASI San Ramon con el peor desempeño, ubicados en una categoría crítica, con 3,66, 3,55, y 3,63 respectivamente.

En el siguiente cuadro se presenta el resultado general de la evaluación del estado de la infraestructura de los Centros de Atención Semi Institucional desde la perspectiva de Seguridad y Custodia Penitenciaria.

Cuadro 12: Estado de la infraestructura de los Centros de Atención Semi Institucional por Factor de Desempeño desde la Perspectiva de la Seguridad y Custodia Penitenciaria.

Establecimiento Penitenciario	Factor de Desempeño								
	Vulnerabilidad de la población	Peligrosidad de la población	Tipo de material constructivo	Altura de las paredes/ mallas.	Vulnerabilidad perimetral.	Puntos ciegos.	Iluminación	Exposición externa.	Desempeño General
CASI Finca la Paz	4,00	3,00	3,88	3,75	4,00	2,88	3,75	4,00	3,66
CASI La Mujer	2,60	2,20	2,83	3,00	3,50	1,00	2,17	3,67	2,62
CASI Puntarenas	3,57	4,00	3,00	3,00	3,86	2,71	3,57	3,86	3,45
CASI San Luís	3,44	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,55
CASI San Ramón	3,57	3,00	3,14	3,86	3,86	4,43	3,43	3,71	3,63
Desempeño General	3,44	3,15	3,28	3,43	3,76	2,92	3,30	3,76	3,38

2.3.6 Estado de infraestructura de las Oficinas del Nivel de Atención en Comunidad desde la Perspectiva de la Seguridad y Custodia Penitenciaria

En el siguiente cuadro se muestra el estado de la evaluación de la infraestructura de las oficinas del nivel de atención en comunidad desde la perspectiva de seguridad, donde se completó la evaluación de una sola oficina cuyo desempeño general es Regular, no obstante que este criterio en este tipo de establecimiento debería ser bueno.



Cuadro 13: Estado de la infraestructura de las Oficinas del Nivel de Atención en Comunidad desde la Perspectiva de la Seguridad y Custodia Penitenciaria.

Establecimiento Penitenciario	Factor de Desempeño								
	Vulnerabilidad de la población	Peligrosidad de la población	Tipo de material constructivo	Altura de las paredes/ mallas.	Vulnerabilidad perimetral.	Puntos ciegos.	Iluminación	Exposición externa.	Desempeño General
ONAC Puntarenas.	3,00	-	3,00	2,75	3,75	3,25	3,00	4,00	2,84

2.4 Reporte del avance de proyectos y obras de mantenimiento

En oficios D.I.P. PCIAB-385-2020 del 4 de junio del 2020 y ARQ-530-2020 del 17 de junio del 2020 se presenta una reseña de las diversas acciones de infraestructura que se están gestando actualmente a nivel institucional y que inciden directamente en el estado y necesidades de infraestructura identificados en la etapa de diagnóstico. Dichas acciones se pueden ubicar en un nivel de avance de "Idea", "Pre-Factibilidad", "Diseño", "Factibilidad", "Licitación" o "Ejecución" conforme la jerga utilizada en los lineamientos técnicos y metodológicos para la formulación y evaluación de proyectos de inversión, y están incluidos en la programación del corto, mediano y largo plazo.

En el siguiente cuadro se presenta un resumen por programa de infraestructura y montos que se han estimado por año para la atención de las necesidades de infraestructura en que se está trabajando actualmente.

Cuadro 14: programas de infraestructura en desarrollo a nivel institucional y su estimación presupuestaria por año.

Programa de Infraestructura	Presupuesto estimado por Año (millones de colones)					
	2020	2021	2022	2023	202X	Total
Accesibilidad Universal Ley 7600.	-	-	-	-	4 653,00	4 653,00
Acometidas Eléctricas.	1 084,37	2 381,68	4 671,23	-	556,22	8 693,49
Actividad física y recreación para la población privada de libertad.	-	-	-	-	4,50	4,50
Servicios de apoyo penitenciario.	795,60	-	-	-	1,00	796,60
Alojamiento para el personal de seguridad y custodia penitenciaria.	-	-	-	-	180,00	180,00
Atención Grupal: salones para procesos y talleres de atención grupal.	75,24	-	-	-	-	75,24



Programa de Infraestructura	Presupuesto estimado por Año (millones de colones)					
	2020	2021	2022	2023	202X	Total
Atención Individual: consultorios.	-	-	-	-	210,00	210,00
Calles y Aceras.	-	-	-	-	2 295,00	2 295,00
Cocinas y obras complementarias.	-	3 087,31	-	-	3,22	3 090,54
Alojamiento para población PL: construcción de nuevos espacios carcelarios y obras complementarias.	1 937,28	16 460,99	3 708,90	32 702,85	8 701,42	63 511,44
Alojamiento para población PL: Sustitución o remodelación de espacios carcelarios y obras complementarias (optimización).	527,38	-	-	-	198,90	726,28
Alojamiento para población PL: mantenimiento de espacios carcelarios y obras complementarias.	-	-	-	-	31,50	31,50
Oficinas para el Personal de las Secciones Técnicas Profesionales.	-	-	-	-	70,00	70,00
Seguridad y Custodia: Gestión.	80,25	-	1 160,00	-	1 017,95	2 258,20
Seguridad y Custodia: Fortines.	9,98	-	-	-	10,50	20,48
Seguridad y Custodia: Control de ingreso y egreso peatonal y vehicular.	-	204,00	-	-	4,62	208,62
Seguridad y Custodia: Cerramientos Perimetrales. (muros y vallas)	-	-	-	-	1 131,30	1 131,30
Servicios de Salud Penitenciaria.	-	-	-	-	85,68	85,68
Atención COVID 19	70,67	-	-	-	-	70,67
Servicios Educativos.	-	-	-	-	240,00	240,00
Sistemas de Protección Contra Incendios.	-	-	-	-	3 895,00	3 895,00
Suministro de Agua Potable.	0,50	-	-	-	2 620,00	2 620,50
Trabajo y Formación Laboral: talleres.	533,50	-	-	-	185,00	718,50
Tratamiento de Aguas Residuales y Pluviales.	198,19	-	-	6 735,69	7,50	6 941,38
Total general	5 312,97	22 133,98	9 540,13	39 438,54	26 172,99	102 527,93



2.5 Áreas de reclusión recomendada por persona privada de libertad según modalidad de atención

De conformidad con oficio ARQ-0530-2020 emitido por el Departamento de Arquitectura de la Dirección General de Adaptación Social, seguidamente se presentan los principales espacios requeridos en un establecimiento penitenciario y sus particularidades.

2.5.1 Áreas de reclusión recomendadas para un Centro de Atención Institucional

Según sea la cantidad de personas privadas de libertad y sus particularidades, un Centro de Atención Institucional podría requerir como mínimo los espacios señalados en el siguiente cuadro:

Cuadro 15: áreas recomendadas para un Centro de Atención Institucional

Tipo de Espacio	Características	Frecuencia de uso	Área por Persona (m ²)	Área por Centro Penal (m ²)
Alojamiento individual.	Para personas sin discapacidad.	Diario.	10,8	40
Alojamiento individual.	Para personas con discapacidad.	Diario.	16,07	15
Alojamiento colectivo.	Para personas sin discapacidad.	Diario.	2,71	956
Alojamiento colectivo.	Para personas con discapacidad.	Diario.	3,08	310
Patio de Día (1).	Incluido dentro del módulo de dormitorios.	Diario.	4	1832
Sala de día (1).	Incluido dentro del módulo de dormitorios.	Diario.	2	916
Aulas (2).	Estudiando 25 horas a la semana de L a V de 8 a 3.	Diario.	1,5	480,9
Cocina (1).	Toda la población tiene acceso a alimentación diaria.	Diario.	0,1	45,8
Visita Conyugal.	Para personas sin discapacidad.	1 vez 15 días 4 horas (L-V).	13,34	763,715
Visita Conyugal.	Para personas con discapacidad.	1 vez 15 días 4 horas (L-V).	15,32	877,07
Talleres.	Utilizando talleres 25 horas a la semana de L a V de 8 a 3.	Diario.	3	961.8
Área de Visita.	2 turnos por día, 3 adultos sin límite de niños.	Fines de Semana.	17,55	1205,7



Tipo de Espacio	Características	Frecuencia de uso	Área por Persona (m2)	Área por Centro Penal (m2)
Salas de Trabajo Grupal.	2 turnos por día 1 vez por semana L a V.	Semanal.	1.5	68.7
Consultorios de Atención Psicológica.	4 turnos por día 1 vez por semana L a V	Semanal.	6	137.40
Área de Atención Médica.	Diario.	Diario.	6	2748
Área de Oficinas (3).	Solo para funcionarios.	Diario.	1.35	618.3

2.5.2 Áreas de reclusión recomendadas para un Centro de Atención Semi Institucional

Los Centros de Atención Semi Institucional se ubican en las diferentes regiones del país, y desarrollan proyectos para la atención de la población adscrita conforme las particularidades de cada una de ellas, lo cual incide en las instalaciones requeridas en un centro de atención semi institucional en particular, sin embargo, en general estos establecimientos podrían contar con la infraestructura señalada en el siguiente cuadro:

Cuadro 16: áreas recomendadas para un Centro de Atención Semi Institucional

Tipo de Espacio	Características	Frecuencia de uso	Área por Persona (m2)	Área por Centro Penal (m2)
Alojamiento colectivo.	Para personas sin discapacidad.	Diaria.	2,71	956
Alojamiento colectivo.	Para personas con discapacidad.	Diaria.	3,08	310
Patio de Día (1).	Incluido dentro del módulo de dormitorios.	Diaria.	4	1832
Sala de día (1).	Incluido dentro del módulo de dormitorios.	Diaria.	2	916
Cocina (1).	Toda la población tiene acceso a alimentación diaria.	Diaria.	0,1	45,8
Visita Conyugal.	Para personas sin discapacidad.	1 vez 15 días 4 horas (L-V).	13,34	763,715
Visita Conyugal.	Para personas con discapacidad.	1 vez 15 días 4 horas (L-V).	15,32	877,07
Talleres.	Utilizando talleres 25 horas a la semana de L a V de 8 a 3.	Diario.	3	961.8
Salas de Trabajo	2 turnos por día 1 vez por	Semanal.	1.5	68.7



Tipo de Espacio	Características	Frecuencia de uso	Área por Persona (m2)	Área por Centro Penal (m2)
Grupal.	semana L a V.			
Área de Atención Médica.	Diario.	Diario.	6	2748
Área de Oficinas (3).	Solo para funcionarios.	Diario.	1.35	618.3

En cuanto a las características de los espacios requeridos para centros de atención a personas jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, regímenes de baja, mediana o alta seguridad, u oficinas de atención en comunidad, no se hacen consideraciones específicas para los mismos, por cuanto estas pueden ser abordadas desde la perspectiva de alojamiento individual o colectivos según sea el caso.

2.6 Informe de ocupación de espacios carcelarios

El nivel de ocupación se constituye en una alerta para la administración penitenciaria sobre la necesidad de establecer mecanismos que puedan reducir su nivel, sea mediante acciones de prevención de la violencia y el delito (a mediano y largo plazo), el traslado de personas privadas de libertad de centros con un alto % de hacinamiento a centros con menor hacinamiento, el fortalecimiento de los procesos de desinstitucionalización, o bien, mediante la construcción de nuevos espacios carcelarios.

En el siguiente cuadro se presenta el % de hacinamiento de los centros penitenciarios conforme oficio UIE- 075- 2020.

Cuadro 17: Ocupación de espacios carcelarios del Sistema Penitenciario Nacional.

Establecimiento Penitenciario	Capacidad	Población Penal	% de Hacinamiento	Criticidad
CAI San José.	590	640	8,47%	3
CAI Antonio Bastida de Paz (PZ).	706	1004	42,21%	5
CAI Gerardo Rodríguez Ech.	794	1122	41,31%	5
CAI Adulto Mayor.	169	137	-18,93%	1
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	2873	4311	50,05%	5
CAI Jorge Arturo Montero Castro - Pensiones.	213	381	78,87%	5
CAI Centro Nacional de Atención Específica.	80	76	-5,00%	1
CAI Luis Paulino Mora Mora.	715	851	19,02%	4
CAI Nelson Mandela (San Carlos).	402	721	79,35%	5
CAI Jorge Debravo (Cartago).	344	531	54,36%	5
CAI San Agustín.	40	38	-5,00%	1



Establecimiento Penitenciario	Capacidad	Población Penal	% de Hacinamiento	Criticidad
CAI Liberia.	775	1320	70,32%	5
CAI 26 de julio de 1991 (Puntarenas).	526	1006	91,25%	5
CAI Marcus Garvey (Limón).	433	752	73,67%	5
CAI Carlos Luis Fallas (Pococí).	924	1162	25,76%	5
UAI 20 de Diciembre de 1979 (Pococí).	640	720	12,50%	3
UAI Pabru Presbere (PZ).	256	290	13,28%	3
UAI Reynaldo Villalobos Zúñiga.	704	781	10,94%	3
CAI Vilma Curling Rivera.	697	660	-5,31%	1
CAI Liberia - Mujeres	23	30	30,43%	5
CAE Centro de Formación Juvenil Zurquí.	522	76	-85,44%	1
CAE Ofelia Villavicenci Peñaranda (Adulto Joven).	220	138	-37,27%	1

Fuente: Unidad de Investigación y Estadística, Instituto Nacional de Criminología, Oficio UIE- 075-2020, del 18 de junio 2020.

Conforme los parámetros definidos en el procedimiento *DGAS 01.1: Diagnóstico del estado y necesidades de infraestructura en el sistema penitenciario nacional* y el reporte de población remitido por la unidad de Investigación y Estadística del Instituto Nacional de Criminología mediante oficio UIE-075-2020, el sistema penitenciario nacional cuenta con hacinamiento crítico en diferentes establecimientos penitenciarios, mismo que se denota en color rojo para un valor mayor o igual al 25%, cuenta con un establecimiento penitenciario en nivel pesado, el cual se denota en color anaranjado para un rango del 15% al 25%, cuenta con un nivel de hacinamiento leve denotado en color amarillo para un rango del 5% al 15% y cuenta con algunos establecimientos especializados cuyo nivel de hacinamiento es aceptable, o no tienen, mismos que se denotan en color verde o azul (con espacio disponible).

2.7 Proyección anual de población penitenciaria

De conformidad con el oficio UEI-075-2020 emitido por la Unidad de Investigación y Estadística del Instituto Nacional de Criminología, para la proyección anual de la cantidad de población penitenciaria se utiliza una tasa de crecimiento anual del 10.14% según el patrón de crecimiento del año 2018 determinado por la Unidad de Investigación y Estadística del Instituto Nacional de Criminología, esto significa que la población privada de libertad crecerá a un ritmo constante de 1492 personas por año aproximadamente hasta el año 2021. La tasa de crecimiento anterior finalmente se aplica para el periodo de 10 años, lo cual permite proyectar la población en dicho periodo, dato que es susceptible de actualización año con año a partir de la aplicación periódica del procedimiento en cuestión.



Ante esto es que se aplicó una proyección de tipo aritmético, utilizando un historial de 4 años, que permita hacer correcciones por ingreso de población, ya que en caso de aplicar algún otro, el ajuste que se hizo en las fluctuaciones no podría verse. El modelo utilizado incluye los cambios intermensuales a fin de detectar algunos factores temporales en las poblaciones.

En el siguiente cuadro se observa la proyección realizada hasta el año 2029.

Cuadro 18: proyección de población penitenciaria para el periodo 2019 – 2029 en el sistema penitenciario Institucional.

Periodo	t - 1	t	t + 1	t + 2	t + 3	t + 4	t + 5	t + 6	t + 7	t + 8	t + 9	t + 10
Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Población proyectada	14 902	16 402	17 174	17 983	18 830	19 717	20 647	21 621	22 640	23 706	24 822	25 993

La proyección anterior solo incluye los establecimientos de atención institucional, mientras que los Centros de Atención Semi Institucional, Oficinas del Nivel de Atención en Comunidad y otros aspectos serán incluidos en futuras actualizaciones de la evaluación del estado y detección de necesidades de infraestructura del sistema penitenciario nacional.

2.8 Estimación de espacios carcelarios a construir por periodo

Para el periodo 2019 a 2029 se estima un total de diez mil tres nuevos espacios carcelarios a construir, los cuales han de acompañarse además del personal y obras complementarias según se requiera.

Para la estimación anterior se considera los siguientes supuestos:

- Se mantendrá una sobrepoblación carcelaria menor o igual al 15% anual.
- Se cuenta con un total de 12091 espacios disponibles al inicio del periodo (ti), cuando $t_i = 2020$, lo anterior conforme oficio ARQ-0506-2020.
- Para el año 2019 se utiliza una población proyectada de 16402 personas con medidas privativas de libertad misma que incluye toda la población ubicada en centros de atención institucional.

En el siguiente cuadro se presenta el detalle anual.



Cuadro 19: Estimación de nuevos espacios requeridos en el periodo 2019-2029 según crecimiento de población privada de libertad esperada.

Descripción	Nuevos espacios requeridos por periodo										
	t	t+1	t+2	t+3	t+4	t+5	t+6	t+7	t+8	t+9	t+10
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Total de población penitenciaria proyectada para el periodo (ti).	16 402	17 174	17 983	18 830	19 717	20 647	21 621	22 640	23 706	24 822	25 993
Porcentaje de sobre población aceptable para el periodo (ti)	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Proyección de espacios requeridos en el periodo (ti)	-	14 598	15 286	16 006	16 759	17 550	18 378	19 244	20 150	21 099	22 094
Espacios disponibles al inicio del periodo (ti)	-	12 091	14 798	15 286	16 006	16 759	17 550	18 378	19 244	20 150	21 099
Espacios a clausurar o eliminar en el periodo (ti)	-	200									
Espacios a construir en el período (ti):	-	2 707	488	720	754	791	828	866	906	949	995
Espacios acumulados a construir en el periodo (ti):	-	2 707	3 195	3 915	4 668	5 459	6 287	7 153	8 059	9 008	10 003

En cuanto a la definición de espacios a construir por grupo etario, sexo y modalidad de atención, serán incluidos en futuras actualizaciones del plan único.

2.9 Reporte de necesidades de infraestructura en los establecimientos penitenciarios

Para analizar las necesidades de infraestructura de los diferentes establecimientos penitenciarios, se solicitó a estos informar sobre los requerimientos existentes en función de la disponibilidad actual de obras para la prestación de servicios, así como la demanda de servicios existente.

Cada necesidad reportada se clasificó según programa o tipo de obra a desarrollar, y según la capacidad actual versus la demanda actual se le asignó un nivel de urgencia, y finalmente ese nivel de urgencia se integró por programa por establecimiento penitenciario.

Seguidamente se presentan los resultados generales de la detección de necesidades de obras por programa de infraestructura, establecimiento penitenciario y modalidad de atención.



2.9.1 Reporte de Necesidades de Nueva Infraestructura en Centros de Atención Institucional

Durante el primer trimestre del año 2019 se hizo la solicitud a los Centros de Atención Institucional para que comunicaran sus necesidades de infraestructura de las unidades a su cargo, en específico aquellas relacionadas con nuevos requerimientos, sin entrar en el detalle de las necesidades de mantenimiento actuales.

En el siguiente cuadro se presenta un resumen del nivel de urgencia de las solicitudes recibidas por tipo de obra o programa a desarrollar y establecimiento penitenciario. En los casos que no se indica el nivel de desempeño, es porque no se recibieron solicitudes en ese programa para el establecimiento penitenciario en particular.



Cuadro 20: Nivel de urgencia de atención de necesidades de infraestructura por centro penitenciario y tipo de obra o programa a desarrollar.

Programa	Promedio de Nivel de Urgencia											
	CAI 26 de julio de 1991 (Puntarenas).	CAI Adulto Mayor.	CAI Carlos Luis Fallas (Pococí).	CAI Gerardo Rodríguez Ech.	CAI Jorge Arturo Montero Castro.	CAI Jorge Debravo (Cartago).	CAI Liberia	CAI Marcus Garvey (Limón).	CAI Luis Paulino Mora Mora.	CAI Nelson Mandela (San Carlos).	CAI San José.	CAI Antonio Bastida de Paz (PZ).
Accesibilidad Universal Ley 7600.					4,00							
Alojamiento para el personal de seguridad y custodia penitenciaria.		1,00		2,50	4,67	5,00			5,00	5,00		
Cocinas y obras complementarias.	5,00	1,00	4,67	5,00	5,00		4,50	5,00	5,00	4,67		
Espacios Carcelarios: construcción de nuevos espacios carcelarios y Obras Complementarias.	4,00		1,00	5,00	4,33		5,00	5,00	5,00	4,50		
Espacios Carcelarios: mantenimiento de espacios y obras complementarias.		1,00		5,00	4,50						4,00	
Calles y aceras.			4,00		4,00				4,00	4,00		
Servicios de apoyo penitenciario.	4,00	1,00	2,29	1,00	1,00	3,50	3,25	3,00		3,25		
Actividad física y recreación para la población privada de libertad.	4,00	1,00	4,00	1,00	3,78		1,00	4,00	5,00			1,00
Tratamiento de Aguas Residuales y Pluviales.		1,00	5,00	5,00	5,00					5,00		
Atención Grupal: salones para procesos y talleres de atención grupal.		5,00	4,00		5,00			5,00	5,00	3,33		1,00
Atención Individual: consultorios.		3,00	4,00	5,00	4,29				5,00	5,00		5,00
Oficinas para el Personal de las Secciones Técnicas Profesionales.		1,00	4,00	4,50	4,33				4,00	4,00		
Seguridad y Custodia: Gestión.		1,00		2,50	4,00			4,00			4,00	



Promedio de Nivel de Urgencia

Programa	CAI 26 de julio de 1991 (Puntarenas).	CAI Adulto Mayor.	CAI Carlos Luis Fallas (Pococi).	CAI Gerardo Rodríguez Ech.	CAI Jorge Arturo Montero Castro.	CAI Jorge Debravo (Cartago).	CAI Liberia	CAI Marcus Garvey (Limón).	CAI Luis Paulino Mora Mora.	CAI Nelson Mandela (San Carlos).	CAI San José.	CAI Antonio Bastida de Paz (PZ).
Seguridad y Custodia: Iluminación de seguridad.		1,00		5,00								
Seguridad y custodia: ingreso y egreso peatonal y vehicular.		1,00	4,00	4,00	3,00		4,00		4,00	4,00	4,00	
Seguridad y Custodia: muros y vallas.		1,00		3,25	3,75	5,00		4,00				4,00
Seguridad y Custodia: Fortines.		3,00		4,50	4,67			5,00			5,00	
Sustitución o remodelación de espacios carcelarios y obras complementarias (optimización).				5,00	3,43						5,00	
Servicios Educativos.	5,00		4,50	4,00	4,00	5,00	4,50	4,50	5,00	5,00	3,00	5,00
Sistema Eléctrico.		1,00	5,00		5,00				5,00		5,00	
Suministro de Agua Potable.		1,00	5,00		1,00					5,00	5,00	
Sistemas de Protección Contra Incendios.					5,00							
Servicios de Salud Penitenciaria.	5,00	4,10	5,00	4,67	2,50			5,00		5,00	4,50	3,00
Trabajo y Formación Laboral: talleres.	5,00	5,00	4,00		5,00	5,00		5,00		5,00		5,00
Visita Conyugal.	5,00		4,00		4,50			5,00				5,00
Visita General.		3,33	4,00						5,00			5,00



2.9.2 Reporte de necesidades de nueva infraestructura en las Unidades de Atención Integral

De acuerdo a la metodología desarrollada para la priorización de requerimientos de infraestructura, en las Unidades de Atención Integral se plantea la necesidad de nuevas obras en relación con los componentes de Atención Técnica Grupal: salones para procesos y talleres de atención grupal, y en Trabajo y Formación Laboral: talleres, aspectos que una vez evaluados se categorizan en condición urgente, denotada con color rojo. Los componentes que no se presentan en el cuadro es porque no recibieron requerimientos que impliquen obras nuevas, o su nivel de urgencia se catalogó como leve o menor.

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de requerimientos por unidad de atención integral y su nivel de urgencia.

Cuadro 21: Requerimiento de obras nuevas y nivel de urgencia por componente de infraestructura en las Unidades de Atención Integral.

Programa	Promedio de Nivel de Urgencia		
	UAI 20 de Diciembre de 1979 (Pococi).	UAI Pabru Presbere (PZ).	UAI Reinaldo Villalobos Zúñiga
Sistemas de Protección Contra Incendios.		1,00	
Servicios de Salud Penitenciaria.			3,00
Servicios Educativos.			5,00
Atención Grupal: salones para procesos y talleres de atención grupal.		5,00	1,00
Visita Conyugal.			5,00
Visita General.			5,00
Atención Individual.			5,00
Trabajo y Formación Laboral: talleres.	5,00		5,00

2.9.3 Reporte de necesidades de nueva infraestructura en Centros de Atención a Mujeres Sujetas a Medidas Privativas de Libertad

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de requerimiento de obras nuevas y su nivel de urgencia por componente de infraestructura en los Centros de Atención a Mujeres Sujetas a Medidas Privativas de Libertad. Los componentes que no se presentan en el cuadro es porque no recibieron requerimientos que impliquen obras nuevas, o su nivel de urgencia se catalogó como leve o menor.

Cuadro 22: Requerimiento de obras nuevas y nivel de urgencia por componente de



infraestructura en los Centros de Atención a Mujeres Sujetas a Medidas Privativas de Libertad.

Programa	Nivel de Urgencia	
	CAI Vilma Curling Rivera.	CASI La Mujer
Cocinas y obras complementarias.	1,00	
Calles y aceras.	4,00	
Administración y servicios de apoyo penitenciario.	4,00	
Servicios Educativos.	5,00	
Seguridad y Custodia: control de tránsito penitenciario.	4,00	
Trabajo y Formación Laboral: talleres.	5,00	
Alojamiento para el personal.	5,00	1,00
Sustitución o remodelación de espacios carcelarios y obras complementarias (optimización).	5,00	1,00

2.9.4 Reporte de necesidades de nueva infraestructura en Centros de Atención a Población Penal Juvenil

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de requerimiento de obras nuevas y su nivel de urgencia por componente de infraestructura en los Centros de Atención a Población Penal Juvenil. Los componentes que no se presentan en el cuadro es porque no recibieron requerimientos que impliquen obras nuevas, o su nivel de urgencia se catalogó como leve o menor.

Cuadro 23: Requerimiento de obras nuevas y nivel de urgencia por componente de infraestructura en los Centros de Atención a Población Penal Juvenil.

Programa	Promedio de Nivel de Urgencia		
	CAE Ofelia Villavicenci Peñaranda (Adulto Joven).	CAE Oportunidades Juveniles.	CAE Sanciones Alternativas Penal Juvenil.
Cocinas y obras complementarias.	2,00		
Accesibilidad Universal Ley 7600.		5,00	
Administración y servicios de apoyo penitenciario.	1,00		5,00
Servicios Educativos.	5,00		
Actividad física y recreación para la población privada de libertad.	3,33		
Visita Conyugal.	4,50		



Programa	Promedio de Nivel de Urgencia		
	CAE Ofelia Villavicenci Peñaranda (Adulto Joven).	CAE Oportunidades Juveniles.	CAE Sanciones Alternativas Penal Juvenil.
Atención Grupal: salones para procesos y talleres de atención grupal.			4,00
Atención Individual.	3,00		
Trabajo y Formación Laboral: talleres.	2,00		
Oficinas para el Personal de las Secciones Técnicas Profesionales.		5,00	5,00
Alojamiento para el personal de seguridad y custodia penitenciaria.	2,00		
Gestión de los Servicios de Seguridad y Custodia Penitenciaria.	4,50		
Seguridad y Vigilancia Perimetral: muros y vallas.	2,50		
Sustitución o remodelación de espacios carcelarios y obras complementarias (optimización).	5,00		
Mantenimiento de Espacios Carcelarios y Obras Complementarias.	4,20		

2.9.5 Reporte de necesidades de nueva infraestructura en Centros de Atención Semi Institucional

Para determinar las necesidades de infraestructura en los Centros de Atención Semi Institucional se facilitó un formulario con un listado de obras que se considera deberían existir en estos establecimientos, siendo que cada persona responsable indicó si la misma se requería o no en el establecimiento bajo su responsabilidad.

En el siguiente cuadro se presenta los resultados obtenidos a partir de dicha indagación, donde para cada interrogante la respuesta Sí se denota en color verde, se contabiliza el total de respuestas afirmativas por establecimiento, así como el porcentaje que estas representan del total de ítems evaluados. A partir de dicho porcentaje se establece un índice de prioridad en donde un porcentaje mayor o igual al 75% se considera urgente o crítico, del 50 al 75% se considera una urgencia alta, del 25 al 50 moderada, del 10 a 25% baja y menor al 10% no urgente.

Cuadro 24: infraestructura requerida por establecimiento penitenciario del Nivel de Atención



Semi Institucional.

Obras de infraestructura	Nombre del establecimiento penitenciario:										
	Cartago	Finca La Paz	Limón	Nicoya	Pérez Zeledón	Puntarenas	San Agustín	San José	San Luis	San Ramón	Liberia
Construcción de oficinas administrativas.	Sí	No	Sí	Sí	Sí	No	No	No	Sí	Sí	No
Construcción de espacios de atención individual.	Sí	No	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Construcción de espacios multiusos.	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Construcción de puesto de ingreso.	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí	Sí	No
Construcción de cocina.	Sí	No	No	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí	Sí
Construcción de bodega para materiales y suministros.	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	No	Sí	Sí	Sí
Construcción de mallas o cerramientos perimetrales.	Sí	No	No	Sí	No	No	No	No	Sí	Sí	Sí
Construcción de dormitorios para población adscrita.	No	No	No	Sí	No	No	No	No	Sí	Sí	No
Construcción de dormitorios para personal (masculino y/o femenino).	No	Sí	Sí	Sí	No	No	No	Sí	Sí	Sí	No
Construcción de planta de tratamiento para aguas residuales.	No	Sí	No	No	Sí	No	No	No	Sí	Sí	No
Construcción de tanque de reserva para agua potable.	Sí	No	Sí	No	Sí	No	No	Sí	Sí	Sí	No
Total de Ítems	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Total de obras requeridas:	8	4	7	8	7	2	1	5	11	11	5
% de obras requeridas:	73	36	64	73	64	18	9	45	100	100	45
Nivel de Prioridad:	3,7	1,8	3,2	3,7	3,2	0,9	0,5	2,3	5,0	5,0	2,3



2.9.6 Reporte de necesidades de nueva infraestructura en Oficinas del Nivel de Atención en Comunidad

Para determinar las necesidades de infraestructura en las Oficinas de Atención en Comunidad se facilitó un formulario con un listado de obras que se considera deberían existir en estos establecimientos, siendo que cada persona responsable indicó si la misma se requería o no en el establecimiento bajo su responsabilidad.

En el siguiente cuadro se presenta los resultados obtenidos a partir de dicha indagación, donde para cada interrogante la respuesta Sí se denota en color verde, se presenta el total de respuestas afirmativas por oficina, así como el porcentaje de respuestas afirmativas respecto del total de ítems evaluados. A partir de dicho porcentaje se establece un índice de prioridad en donde un porcentaje mayor o igual al 75% se considera urgente o crítico, del 50 al 75% se considera una urgencia alta, del 25 al 50 moderada, del 10 a 25% baja y menor al 10% no urgente.

En el siguiente cuadro se presenta el cuadro en el cual se señalan las necesidades de infraestructura reportadas por cada una de las Oficinas del Nivel de Atención en Comunicad.

Cuadro 25: infraestructura requerida por establecimiento penitenciario del Nivel de Atención en Comunidad.

Necesidad de Infraestructura	Nombre del establecimiento penitenciario													
	Alajuela	Heredia	San Ramón	San Carlos	Santa Cruz	Pococí	San José	Pérez Zeledón	Cartago	Limón	Liberia	Ciudad Neily	Nicoya	Puntarenas
Construcción de oficinas administrativas.	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No
Construcción de espacios de atención individual.	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No
Espacios multiusos.	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No
Puesto de ingreso.	No	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No
Construcción de cocina.	No	No	Sí	Sí	No	No	No	No	Sí	Sí	No	No	No	No
Construcción de bodega para materiales y suministros.	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No
Construcción de mallas o cerramientos perimetrales.	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	No	Sí	No	No	No	No
Construcción de dormitorios para población adscrita.	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
Construcción de dormitorios para personal (masculino y/o	No	No	Sí	No	Sí	No	No	Sí	No	No	No	No	No	No



Necesidad de Infraestructura	Nombre del establecimiento penitenciario													
	Alajuela	Heredia	San Ramón	San Carlos	Santa Cruz	Pococí	San José	Pérez Zeledón	Cartago	Limón	Liberia	Ciudad Neily	Nicoya	Puntarenas
femenino).														
Tratamiento para aguas residuales.	No	Sí	No	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
Construcción de tanque de reserva para agua potable.	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No
Total de Ítems	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Total de obras requeridas:	5	7	9	9	9	6	6	8	7	8	2	0	0	0
% de obras requeridas:	45	64	82	82	82	55	55	73	64	73	18	0	0	0
Nivel de Prioridad:	2,3	3,2	4,1	4,1	4,1	2,8	2,8	3,7	3,2	3,7	0,9	0,0	0,0	0,0

2.10 Reporte de disposiciones de entes de fiscalización y control

Conforme las ordenes sanitarias giradas a los establecimientos penitenciarios, se denota mayoritariamente la necesidad de desarrollar acciones que se podrían catalogar como administrativas, aunado a algunas obras de mantenimiento u obras menores, y en menor medida, la necesidad disminuir el hacinamiento carcelario, siendo todo lo anterior congruente con las necesidades de infraestructura manifiestas por los establecimientos penitenciarios.

Así las cosas, a partir de las órdenes sanitarias se pueden visualizar la necesidad de proyectos orientados a la construcción de espacios carcelarios para bajar el hacinamiento, la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, la construcción de cubículos o cuartos para descanso post - operatorio, la remodelación o mantenimiento de cocinas, así como la intervención de algunos edificios administrativos. En cuanto a los demás aspectos planteados en estas disposiciones, del análisis realizado se concluye que su atención pasa más por un tema administrativo, por lo que se recomienda incluirlas en roles sistemáticos para la supervisión y seguimiento por parte de las autoridades competentes.

A efectos de priorizar la atención de las ordenes sanitarias, se procedió a clasificar cada uno de los aspectos requeridos por tipo de obra o programa de infraestructura, además de asignarle un valor de 1 a 5 según la afectación al funcionamiento del establecimiento penitenciario, donde 5 es la afectación más alta y 1 la afectación más baja, paso seguido se estimó el promedio de obras a desarrollar por programa de infraestructura.



En el siguiente cuadro se presenta la priorización de los programas u obras a desarrollar por centro penitenciario.

Cuadro 26: priorización de programas de infraestructura a desarrollar por establecimiento penitenciario en atención a disposiciones de entes de fiscalización

Etiquetas de fila	Nivel de Criticidad										Total general	
	CAI Antonio Bastida de Paz (PZ).	CAI Carlos Luis Fallas (Pococi).	CAI Gerardo Rodríguez Ech.	CAI Jorge Arturo Montero Castro.	CAI Liberia.	CAI Nelson Mandela (San José).	CAI Vilma Curling Rivera.	CASI La Mujer y Centro Juvenil.	CASI Nicoya.	UAI Reynaldo Villalobos Zúñiga.		
Administración y servicios de apoyo penitenciario.		3		3	3			3	3	3		3
Alojamiento para el personal.								3				3
Atención COVID 19			3	3						3		3
Construcción de Nuevos Espacios Carcelarios y Obras Complementarias.				4				4				4
Mantenimiento de Espacios Carcelarios y Obras Complementarias.					3	3						3
Servicios de Salud Penitenciaria.	3			3								3
Suministro de Agua Potable.					3							3
Tratamiento de Aguas Residuales y Pluviales.	3	3	4		3							3,3
Total general	3	3	3,5	3,2	3	3	4	3	3	3	3	3,1

El detalle de las ordenes sanitarias y/o disposiciones de entes de fiscalización se puede observar en el documento adjunto [DGAS 01.1: Reporte de disposiciones de entes de fiscalización y control – R07.](#)

2.11 Valoración de localizaciones para el desarrollo de obras de infraestructura penitenciaria

Bajo el modelo constructivo actual, el sistema penitenciario ha alcanzado la capacidad de desarrollo de obras en fincas como la que alberga al CAI San Jose, CAI Perez Zeledón y CAI Vilma Curling, además de estar cerca de alcanzar el tope constructivo en la ubicación del CAI Nelson Mandela, no obstante, aun cuenta con terrenos disponibles para construir al menos 34048 nuevos espacios carcelarios en diferentes zonas del país.

En el siguiente cuadro se puede observar la estimación de espacios que podrían habilitarse mediante la construcción de módulos con capacidad para 64 personas privadas de libertad; lo anterior a partir de la reserva de un área de protección del 25 % del total terreno según la ubicación que corresponda, considerando además un 70 % del aérea disponible para el desarrollo de obras complementarias y un 30 % para el desarrollo espacios carcelarios.



Cuadro 27: disponibilidad de terrenos para el desarrollo de infraestructura penitenciaria

Centro penal	Capacidad	Área de Terreno (m2)	Área Disponible (m2)	Capacidad disponible (Espacios Carcelarios)	Espacio
CAI Marcus Garvey_ Limón	377	162599,42	89097,57	3392	Si
CAI 26 de Julio Puntarenas	526	78897,20	19887,90	704	Si
CAI Carlos Luis Fallas	762	1213913,00	430750,75	16512	Si
UAI 20 de diciembre	640				No
CAI Nelson Mandela	378	50001,57	8455,18	320	Limitado
CAI Liberia	739	136329,30	38410,98	1472	Si
CAI Jorge Debravo	344	91371,01	33669,26	1280	Si
CAI San José	604	17451,14	2200,36	64	No
CAI San Antonio Bastida de Paz	1017	142945,00	3075,75	64	No
UAI Pabru Presbere	256				No
CAI Liberia	23				
CAI Vilma Curling	704	62412,67	5528,50	192	No
CAI Heredia	40				
Centro Juvenil Zurquí	522	93014,00	28301,50	1024	Si
CAI Jorge Arturo Montero Castro	2183	1117959,73	236004,80	9024	Si
Total	11851			34048	

Fuente: informe de población penitenciaria. 31/05/2019. Unidad de Investigación y Estadística, Instituto Nacional de Criminología.

De acuerdo con lo anterior, el sistema penitenciario no tendría limitaciones para el desarrollo de más infraestructura bajo el modelo actual, salvo por las particularidades en cuanto a la regionalización de la pena, siendo conveniente plantear para la Región Huetar Norte y para la Región Pacífico Central la adquisición de nuevas fincas para el desarrollo de infraestructura penitenciaria, o bien, modificar el modelo constructivo para aprovechar el espacio de manera vertical.

En el siguiente cuadro se muestra por región socioeconómica de desarrollo los espacios carcelarios existentes y la capacidad disponible para desarrollar nueva infraestructura penitenciaria.



Cuadro 28: Relación de espacios carcelarios construidos, sobre población existente y nuevos espacios potenciales por zona socio económica.

Región de Desarrollo Socioeconómico	Espacios Construidos	Sobre Población al 01/05/2019	Espacios Potenciales
Región Central Occidental	6789	159	10.304
Región Central Oriental	344	1.545	1.280
Región Brunca	1.273	24	64
Región Huetar Atlántica	1.779	709	19.904
Región Huetar Norte	378	254	320
Región Chorotega	762	531	1.280
Pacífico Central	526	376	704
Total	11.851	3.598	33.856

3 Formulación de Proyectos y Acciones a Desarrollar para la Atención de Necesidades de Infraestructura del Sistema Penitenciario Nacional

Para la propuesta de proyectos y acciones a desarrollar para la atención de las necesidades de infraestructura detectadas en la etapa de diagnóstico, se parte de una realidad institucional en cuanto a la disponibilidad limitada de recursos económicos, la cual va de la mano con la realidad económica del país, siendo que no se prevén cambios favorables para los próximos años.

En consonancia con lo anterior, la institución ha de invertir los recursos disponibles de manera integral, atendiendo tanto la necesidad de mantenimiento de la infraestructura actual, la sustitución de obras que ya cumplieron su vida útil, así como la construcción de nuevas obras para poder atender la demanda del servicio institucional, actual y futura.

Procurando mantener un equilibrio en el uso de los recursos y la atención de necesidades según su urgencia, los proyectos y acciones propuestas consideran en primera instancia la atención de aquellos aspectos evaluados que se encuentran en color rojo y en segunda instancia los aspectos que se encuentran en color anaranjado, con prioridad en aspectos de mantenimiento y construcción de obras para prevenir situaciones que puedan poner en riesgo vida de las personas y el acceso a sus derechos fundamentales.

El Plan Único de Infraestructura no incluye aquellas obras que son parte del mantenimiento rutinario en un establecimiento penitenciario, cuya función es permitir la continuidad de la operación de un activo, cambiar una pieza u accesorio, devolverle su capacidad de producción o uso, en fin, que no incrementan su vida útil ni su valor contable, salvo cuando



sea un gasto cíclico anual orientado a la sustitución, remodelación, ampliación o mantenimiento de toda la infraestructura y equipos a nivel institucional.

Partiendo de lo anterior, se formulan proyectos y acciones de infraestructura orientadas a atender las necesidades identificadas a lo interno de cada establecimiento penitenciario y oficina de la Dirección General de Adaptación Social y la Dirección de la Policía Penitenciaria con un periodo de ejecución de 10 años, los cuales se representan en la matriz de formulación y seguimiento de proyectos y acciones para la atención de necesidades de infraestructura en una etapa de "01. Idea" junto con los proyectos que fueron ejecutados durante el periodo anterior o el actual, y los que se encuentran en curso, para conocimiento de las autoridades correspondientes.

Los proyectos propuestos se presentan ante las autoridades institucionales con indicación de que están en la etapa de "01. Idea.", y en caso de ser aprobarlos cambian a etapa de "02. Perfil" o superior según sea el caso, de lo contrario se mantienen en etapa de "01. Idea." en la matriz en cuestión para su análisis en posterior.

En principio la formulación de una idea de proyecto procura intervenir una edificación penitenciaria para convertir su condición roja o anaranjada a una condición azul o verde, por lo que la misma integra la atención de los aspectos más críticos de dicha edificación, tanto de su estado, su perspectiva de seguridad, así como la habilitación o mejora de espacios para la optimización de su uso. Cuando la acción anterior se puede realizar con los recursos disponibles para el mantenimiento periódico, no se plantea la formulación de un proyecto, salvo que el conjunto de obras pertenecientes a dicho programa de infraestructura en dicho establecimiento, también requieran atención dada su condición de criticidad.

Para la presentación de los proyectos y acciones propuestas para la atención de necesidades de infraestructura, así como el seguimiento de las que están en proceso, se utilizará un cuadro bajo el siguiente esquema:

- a. Primera columna (Centro u Oficina): se indica el nombre del establecimiento penitenciario, sea Centro Institucional, Centro Semi Institucional, Oficina de Atención en Comunidad u otro.
- b. Segunda columna (Programa): hace referencia al conjunto de proyectos u acciones a desarrollar en atención a la valoración de estado y diagnóstico de necesidades de infraestructura.
- c. Tercera columna (NNR): hace referencia al nivel de riesgo residual asociado a la



valoración del estado y diagnóstico de necesidades de infraestructura de los centros penitenciarios. Para efectos del diagnóstico del Estado y necesidades de infraestructura Penitenciaria, el nivel de riesgo se considera equivalente al nivel de desempeño o nivel de urgencia calculado para los diferentes factores analizados en la etapa de diagnóstico.

Para la infraestructura que se encuentra en nivel de riesgo rojo y anaranjado se enuncian ideas de proyectos para su administración, los niveles de riesgo resaltados en color amarillo, verde y azul no presentan alternativas para su administración en el corto o mediano plazo. En el caso particular de las obras resaltadas en color amarillo, las mismas requieren una especial atención por ser las próximas en alcanzar una categoría anaranjada o roja, por lo que podrían ser intervenidas antes de que curra dicha situación.

- d. Cuarta columna (Nombre del Proyecto u obra de mantenimiento): se anota una descripción breve de la acción a desarrollar, por ejemplo, ampliación, construcción, mantenimiento, o remodelación, seguido del tipo de infraestructura en cuestión, y finalizando con el nombre del establecimiento penitenciario en el que se desarrollará.

Al constituirse un centro penitenciario por diferentes edificaciones u obras de infraestructura, los proyectos formulados deben procurar desarrollarse sobre esa unidad, salvo los casos en que dicha unidad esta dispersa en todo el establecimiento penitenciario como lo son calles y aceras, mallas o muros, iluminación, hidrantes, etc.

- e. Quinta columna (# PIIP): corresponde al número consecutivo de proyecto registrado en el Banco Institucional de Proyectos de inversión, mismo que se asigna en la Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional al iniciar la evaluación ex ante del proyecto.
- f. Sexta Columna (Etapa): se indica el nivel de avance en el cual se encuentran cada proyecto, en donde el nivel "01. Idea" corresponde a proyectos en trámite de aprobación por parte de las autoridades institucionales y las demás etapas señalan proyectos que han sido aprobados, y están incluidos en la programación de corto y mediano plazo.
- g. Séptima columna (UEP): Hace referencia a la Unidad Ejecutora del Proyecto. Los proyectos que no cuentan con indicación de la UEP ya han sido ejecutados o bien, están pendientes de ser programados.



- h. Octava Columna (Costo estimado): monto expresado en colones costarricenses y corresponde al costo total de inversión de las obras constructivas sin incluir el costo del terreno. Su precisión aumenta conforme se avanza a en las diferentes etapas del proyecto. No incluye el costo por concepto de compra de terrenos.
- i. Novena Columna (año): se indica el año en el cual se espera que el proyecto entre en operación.

Seguidamente se presentan los proyectos y acciones de infraestructura propuestas y en proceso por nivel de atención y establecimiento penitenciario.

3.1 Proyectos de infraestructura propuestos para los Centros de Atención Institucional

En el siguiente cuadro se presenta un resumen con el enunciado de los proyectos de infraestructura propuestos a partir de la etapa de diagnóstico del estado y necesidades de infraestructura en los centros de atención institucional a población masculina.

Cuadro 29: matriz de formulación y seguimiento de proyectos y acciones para la atención de necesidades de infraestructura en los Centros de Atención Institucional de Hombres Adultos. (Cuadro resumen – presupuesto en colones costarricenses)

Centro u Oficina	Programa	Risk	Nombre del Proyecto u obra de mantenimiento.	# PIIP	Etapas	UEP	Costo Estimado (colones)	Año
CAI 26 de Julio de 1991 (Puntarenas).	Accesibilidad Universal Ley 7600.	3,00			01. Idea.	ARQ	1 620 000	
CAI 26 de Julio de 1991 (Puntarenas).	Sistema Eléctrico.	4,00	Mejoramiento de Acometida Eléctrica, Centro de Atención Institucional, 26 de Julio, Puntarenas, Ministerio de Justicia y Paz.	033	02. Perfil.	ARQ	555 400 000	2021
CAI 26 de Julio de 1991 (Puntarenas).	Actividad física y recreación para la población privada de libertad.	4,00	Construcción de Cancha de Fútbol en CAI 26 de Julio de 1991 (Puntarenas).		01. Idea.	*	-	
CAI 26 de Julio de 1991 (Puntarenas).	Oficinas para el Personal Técnico y Administrativo.	4,00	Ampliación, remodelación y mantenimiento de Edificio Administrativo del CAI 26 de Julio de 1991.		01. Idea.	*	-	
CAI 26 de Julio de 1991 (Puntarenas).	Alojamiento para funcionarios.	4,00	Construcción de Dormitorio para Personal Policial Femenino en el CAI 26 de Julio de 1991. (Puntarenas)		01. Idea.	*	-	
CAI 26 de Julio de 1991 (Puntarenas).	Atención COVID 19	5,00	Habilitación de espacios y mejoras a la infraestructura para reducción de vulnerabilidad ante virus SARS-CoV-2 en el CAI 26 de Julio de 1991 (Puntarenas).		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	5 000 000	2020



Centro u Oficina	Programa	Risk	Nombre del Proyecto u obra de mantenimiento.	# PIIP	Etapa	UEP	Costo Estimado (colones)	Año
CAI 26 de Julio de 1991 (Puntarenas).	Calles y Aceras.	3,00						
CAI 26 de Julio de 1991 (Puntarenas).	Seguridad y Custodia: muros y vallas.	3,00	Construcción y Mantenimiento de Cerramientos Perimetrales en el CAI 26 de Julio de 1991 (Puntarenas).		08. Operación y mantenimiento.	*	9 150 000	2020
CAI 26 de Julio de 1991 (Puntarenas).	Cocinas y obras complementarias.	5,00	Reconstrucción de la cocina en el Centro de Atención Institucional 26 de Julio de 1991, Puntarenas, del Ministerio de Justicia y Paz.	032	08. Operación y mantenimiento.	ARQ	514 214 222	2021
CAI 26 de Julio de 1991 (Puntarenas).	Alojamiento para población penitenciaria: construcción de nuevos espacios y obras complementarias.	5,00	Construcción de las 3 unidades terapéuticas ICD Puntarenas		08. Operación y mantenimiento.	PCIAB	-	2020
CAI 26 de Julio de 1991 (Puntarenas).	Alojamiento para población penitenciaria: construcción de nuevos espacios y obras complementarias.	4,00	Construcción de Espacios de Alojamiento para Regionalización de la Mujer con Sanciones Privativas de Libertad en el CAI 26 de Julio de 1991.	002	05. Licitación.	PCIAB	508 000 000	2021
CAI 26 de Julio de 1991 (Puntarenas).	Alojamiento para población penitenciaria: construcción de nuevos espacios y obras complementarias.	5,00	Construcción de un módulo de mediana contención para 64 personas en el Centro de Atención Institucional 26 de Julio, Puntarenas, 2019	017	05. Licitación.	ARQ	244 530 000	2019 - 2020
CAI 26 de Julio de 1991 (Puntarenas).	Estructuras, pisos y paredes	3,06						
CAI 26 de Julio de 1991 (Puntarenas).	Seguridad y Custodia: Gestión.	4,06	Construcción de Techado Sobre Perreras en Unidad Canina del CAI 26 de Julio de 1991 (Puntarenas).		06. Ejecución.	ARQ	2 750 000	2020
CAI 26 de Julio de 1991 (Puntarenas).	Seguridad y Custodia: Gestión.	4,00	Ampliación de Armería del CAI 26 de Julio de 1991 (Puntarenas).		02. Perfil.	ARQ	3 000 000	
CAI 26 de Julio de 1991 (Puntarenas).	Seguridad y Custodia: Iluminación.	3,85	Mantenimiento y mejoras al Sistema de Iluminación Externa de en Alojamientos carcelarios y Fortines del CAI 26 de Julio de 1991 (Puntarenas).		01. Idea.	*	-	
CAI 26 de Julio de 1991 (Puntarenas).	Alojamiento para población penitenciaria: mantenimiento y /o remodelación de espacios y obras complementarias.	4,00	MEJORAMIENTO DE VENTILACIÓN CRUZADA EN PATIOS INTERNOS DE MÓDULOS del CAI 26 de Julio de 1991 (Puntarenas).		01. Idea.	*	5 000 000	
CAI 26 de Julio de 1991 (Puntarenas).	Calles y Aceras.	3,65	Mantenimiento de Pasillos Techados del CAI 26 de Julio de 1991 (Puntarenas).		01. Idea.	*	-	
CAI 26 de Julio de 1991 (Puntarenas).	Servicios de Salud Penitenciaria.	5,00	Ampliación y Mantenimiento de la Clínica de Salud del CAI 26 de Julio de 1991.		02. Perfil.	*	2 900 000	
CAI 26 de Julio de 1991 (Puntarenas).	Servicios Educativos.	5,00	Construcción de Aulas para Procesos de Educación Formal en CAI 26 de julio de 1991.		01. Idea.	*	-	
CAI 26 de Julio de 1991 (Puntarenas).	Sistema de Protección Contra Incendios.	4,00	Diseño y construcción de sistema de Protección contra		01. Idea.	*	-	



Centro u Oficina	Programa	Risk	Nombre del Proyecto u obra de mantenimiento.	# PIIP	Etapas	UEP	Costo Estimado (colones)	Año
			incendios en el CAI 26 de Julio de 1991.					
CAI 26 de Julio de 1991 (Puntarenas).	Suministro de Agua Potable.	3,00	CONSTRUCCIÓN NUEVO SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE MÓDULO B		06. Ejecución.	ARQ	500 000	2020
CAI 26 de Julio de 1991 (Puntarenas).	Trabajo y Formación Laboral: talleres.	5,00	Construcción de Taller de Artesanías para Población Privada de Libertad del CAI 26 de Julio de 1991.		01. Idea.	*	-	
CAI 26 de Julio de 1991 (Puntarenas).	Tratamiento de Aguas Residuales y Pluviales.	5,00	CONSTRUCCIÓN DE TREN DE RETENCIÓN DE BASURA AGUAS NEGRAS CAI 26 de Julio de 1991 (Puntarenas).		06. Ejecución.	ARQ	500 000	2020
CAI 26 de Julio de 1991 (Puntarenas).	Visita Conyugal.	5,00	Construcción de Cuartos de Visita Conyugal (3) para población Privada de Libertad del CAI 26 de Julio de 1991 (Puntarenas).		01. Idea.	*	-	
CAI Adulto Mayor.	Accesibilidad Universal Ley 7600.	2,94						
CAI Adulto Mayor.	Sistema Eléctrico.	2,76	Reconstrucción de acometidas eléctricas en CAI Adulto Mayor.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	4 050 000	
CAI Adulto Mayor.	Alojamiento para funcionarios.	4,00	Adiciones y mejoras a los dormitorios del personal policial masculino y femenino del CAI Adulto Mayor.		01. Idea.	*	-	
CAI Adulto Mayor.	Atención COVID 19	5,00	Habilitación de espacios y mejoras a la infraestructura para reducción de vulnerabilidad ante virus SARS-CoV-2 en el CAI Adulto Mayor.		01. Idea.	*	-	
CAI Adulto Mayor.	Atención Grupal: salones para procesos y talleres de atención grupal.	5,00	Construcción de Solones para Desarrollo de Procesos Grupales y Proyección de Audiovisuales en el CAI Adulto Mayor.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	380 000	2020
CAI Adulto Mayor.	Calles y Aceras.	2,59						
CAI Adulto Mayor.	Alojamiento para población penitenciaria: construcción de nuevos espacios y obras complementarias.	5,00	Construcción de Espacios de Alojamiento y Obras Complementarias en el CAI Adulto Mayor.		03. Pre – Factibilidad.	*	1 630 626	
CAI Adulto Mayor.	Estructuras, pisos y paredes	2,29						
CAI Adulto Mayor.	Seguridad y Custodia: Gestión.	1,00	Construcción de Armería y Oficialía de Guardia en CAI Adulto Mayor.		01. Idea.	*	-	
CAI Adulto Mayor.	Seguridad y Custodia: Iluminación.	2,53						
CAI Adulto Mayor.	Atención Individual.	3,00	Construcción de 2 Locutorios en el CAI Adulto Mayor.		01. Idea.	*	-	
CAI Adulto Mayor.	Alojamiento para población penitenciaria: mantenimiento y /o remodelación de espacios y obras complementarias.	4,00	MEJORAS DE CANOAS del CAI Adulto Mayor.		02. Perfil.	ARQ	45 000 000	
CAI Adulto Mayor.	Alojamiento para población	1,00						



Centro u Oficina	Programa	Risk	Nombre del Proyecto u obra de mantenimiento.	# PIIP	Etapas	UEP	Costo Estimado (colones)	Año
	penitenciaria: mantenimiento y /o remodelación de espacios y obras complementarias.							
CAI Adulto Mayor.	Calles y Aceras.	2,76					-	
CAI Adulto Mayor.	Seguridad y Custodia: Fortines.	3,00	Construcción, remodelación y mantenimiento de fortines en el CAI Adulto Mayor.		01. Idea.		-	
CAI Adulto Mayor.	Servicios de Salud Penitenciaria.	4,10	Ampliación y mantenimiento de Clínica de Salud de CAI Adulto Mayor.		01. Idea.		-	
CAI Adulto Mayor.	Sistema de Protección Contra Incendios.	2,82	Diseño y construcción de sistema de Protección contra incendios en el CAI Adulto Mayor.		01. Idea.		-	
CAI Adulto Mayor.	Suministro de Agua Potable.	1,59						
CAI Adulto Mayor.	Alojamiento para población penitenciaria: mantenimiento y /o remodelación de espacios y obras complementarias.	1,00	Remodelación Adulto Mayor para ubicar Centro de Atención a la población con Apremio Corporal		03. Pre – Factibilidad.	*	200 000 000	
CAI Adulto Mayor.	Alojamiento para población penitenciaria: mantenimiento y /o remodelación de espacios y obras complementarias.	1,00	AMPLIACIÓN DE DORMITORIOS en CAI Adulto Mayor CAI Adulto Mayor.		02. Perfil.	ARQ	200 000 000	
CAI Adulto Mayor.	Trabajo y Formación Laboral: talleres.	5,00	Construcción de talleres para brindar capacitación laboral y para realizar actividades laborales en CAI Adulto Mayor.		01. Idea.		-	
CAI Adulto Mayor.	Tratamiento de Aguas Residuales y Pluviales.	5,00	TANQUES SÉPTICOS CAI Adulto Mayor.		06. Ejecución.	ARQ	2 000 000	2020
CAI Adulto Mayor.	Visita General.	3,33	Construcción de Área de Visita General en CAI Adulto Mayor.		01. Idea.		-	
CAI Antonio Bastida de Paz (PZ).	Accesibilidad Universal Ley 7600.	3,02						
CAI Antonio Bastida de Paz (PZ).	Sistema Eléctrico.	2,98	Mejoramiento de Acometida Eléctrica, Centro de Atención Institucional Antonio Bastida de Paz, del Ministerio de Justicia y Paz, Pérez Zeledón.	028	08. Operación y mantenimiento.	ARQ	810 225 000	2022
CAI Antonio Bastida de Paz (PZ).	Actividad física y recreación para la población privada de libertad.	4,00	SALÓN MULTIUSO EN PABELLÓN ADULTO MAYOR (ESTRUCTURA METÁLICA TECHADA) del CAI Antonio Bastida de Paz (PZ).		08. Operación y mantenimiento.	*	1 200 000	
CAI Antonio Bastida de Paz (PZ).	Oficinas para el Personal Técnico y Administrativo.	1,00	CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DE RH PARA REMODELAR Y UBICAR SALA DE LACTANCIA en CAI Antonio Bastida de Paz.		01. Idea.	ARQ	213 333 333	
CAI Antonio Bastida de Paz (PZ).	Oficinas para el Personal Técnico y Administrativo.	1,00	SALA DE VIDEOCONFERENCIA en CAI Antonio Bastida de Paz (PZ).		08. Operación y mantenimiento.	*	3 508 540	
CAI Antonio Bastida de Paz (PZ).	Alojamiento para funcionarios.	4,08	Ampliación y Remodelación de Dormitorios para Personal de Seguridad en el CAI Antonio Bastida de Paz (PZ).		08. Operación y mantenimiento.	*	1 500 000	



Centro u Oficina	Programa	Risk	Nombre del Proyecto u obra de mantenimiento.	# PIIP	Etapas	UEP	Costo Estimado (colones)	Año
CAI Antonio Bastida de Paz (PZ).	Atención COVID 19	5,00	Habilitación de espacios y mejoras a la infraestructura para reducción de vulnerabilidad ante virus SARS-CoV-2 en el CAI Antonio Bastida de Paz.		06. Ejecución.	*	450 000	2020
CAI Antonio Bastida de Paz (PZ).	Atención COVID 19	5,00	Habilitación de espacios y mejoras a la infraestructura para reducción de vulnerabilidad ante virus SARS-CoV-2 en el AI Antonio Bastida de Paz.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	11 200 000	2019
CAI Antonio Bastida de Paz (PZ).	Atención Grupal: salones para procesos y talleres de atención grupal.	4,08	REMODELACIÓN AULA TÉCNICA (PINTURA Y CIELO RAZO) en el CAI Antonio Bastida de Paz (PZ).		08. Operación y mantenimiento.	*	3 200 000	
CAI Antonio Bastida de Paz (PZ).	Calles y Aceras.	3,00	REPARACIÓN DE ACERAS CAI Antonio Bastida de Paz (PZ).		08. Operación y mantenimiento.	*	9 600 000	
CAI Antonio Bastida de Paz (PZ).	Seguridad y Custodia: muros y vallas.	3,00			06. Ejecución.	ARQ	54 000 000	2020
CAI Antonio Bastida de Paz (PZ).	Alojamiento para población penitenciaria: construcción de nuevos espacios y obras complementarias.	4,00	Construcción de Espacios de Alojamiento para Regionalización de la Mujer con Sanciones Privativas de Libertad en el CAI Antonio Bastida de Paz.	002	06. Ejecución.	PCIAB	489 628 064	2020
CAI Antonio Bastida de Paz (PZ).	Estructuras, pisos y paredes	2,98					-	
CAI Antonio Bastida de Paz (PZ).	Seguridad y Custodia: Iluminación.	3,98	Mantenimiento y mejoras al Sistema de Iluminación Externa del CAI Antonio Bastida de Paz (PZ).		01. Idea.	*	-	
CAI Antonio Bastida de Paz (PZ).	Atención Individual.	5,00	Construcción de 5 Locutorios en CAI Antonio Bastida de Paz (PZ).		02. Perfil.	ARQ	4 454 000	
CAI Antonio Bastida de Paz (PZ).	Alojamiento para población penitenciaria: mantenimiento y /o remodelación de espacios y obras complementarias.	4,08	PINTURA E3 INT Y EXT , TECHADO DE PATIO, CAMBIO DE CANOA del CAI Antonio Bastida de Paz.		08. Operación y mantenimiento.	*	950 000	
CAI Antonio Bastida de Paz (PZ).	Alojamiento para población penitenciaria: mantenimiento y /o remodelación de espacios y obras complementarias.	4,08	Pacios externos del CAI Antonio Bastida de Paz.		08. Operación y mantenimiento.	*	35 000 000	
CAI Antonio Bastida de Paz (PZ).	Alojamiento para población penitenciaria: mantenimiento y /o remodelación de espacios y obras complementarias.	4,08	Pintura general y mallas (en ejecución con avances parciales) del CAI Antonio Bastida de Paz.		08. Operación y mantenimiento.	*	5 600 000	
CAI Antonio Bastida de Paz (PZ).	Calles y Aceras.	3,15					-	
CAI Antonio Bastida de Paz (PZ).	Seguridad y Custodia: Fortines.	4,08	Construcción de batería sanitaria en fortines 6 Y 7 del CAI Antonio Bastida de Paz.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	1 500 000	



Centro u Oficina	Programa	Risk	Nombre del Proyecto u obra de mantenimiento.	# PIIP	Etapa	UEP	Costo Estimado (colones)	Año
CAI Antonio Bastida de Paz (PZ).	Servicios de Salud Penitenciaria.	4,08	Ampliación y mantenimiento de la Clínica de Salud de CAI Antonio Bastida de Paz.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	850 000	
CAI Antonio Bastida de Paz (PZ).	Servicios Educativos.	4,08	Construcción de biblioteca en edificio escuela en CAI Antonio Bastida de Paz.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	1 850 000	
CAI Antonio Bastida de Paz (PZ).	Servicios Educativos.	5,00	Construcción de Aulas para Procesos de Educación Formal en el CAI Antonio Bastida de Paz.		01. Idea.		-	
CAI Antonio Bastida de Paz (PZ).	Sistema Eléctrico.	3,59	Arreglo general de instalación eléctrica de luminarias en los pabellones del CAI Antonio Bastida de Paz.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	350 000	
CAI Antonio Bastida de Paz (PZ).	Sistema Eléctrico.	3,59	Reparación del taller de mediana contención (estructura perimetral e instalación eléctrica) del CAI Antonio Bastida de Paz.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	650 000	
CAI Antonio Bastida de Paz (PZ).	Sistema de Protección Contra Incendios.	4,00	Diseño y construcción de sistema de Protección contra incendios en el CAI Antonio Bastida de Paz (PZ).		01. Idea.	PCIAB	580 000 000	2021
CAI Antonio Bastida de Paz (PZ).	Suministro de Agua Potable.	3,02					-	
CAI Antonio Bastida de Paz (PZ).	Alojamiento para población penitenciaria: mantenimiento y /o remodelación de espacios y obras complementarias.	4,08	Remodelación DE Ámbito para Población Adulta MAYOR (OS) en el CAI Antonio Bastida de Paz.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	4 454 000	
CAI Antonio Bastida de Paz (PZ).	Alojamiento para población penitenciaria: sustitución de espacios carcelarios y obras complementarias.	4,08	Construcción de batería de baños y S.S E3 (JUEZ) en CAI Antonio Bastida de Paz.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	15 075 840	
CAI Antonio Bastida de Paz (PZ).	Trabajo y Formación Laboral: talleres.	4,08	Taller de baja contención en CAI Antonio Bastida de Paz.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	10 000 000	
CAI Antonio Bastida de Paz (PZ).	Trabajo y Formación Laboral: talleres.	5,00	Construcción de talleres para brindar capacitación laboral y para realizar actividades laborales en CAI Antonio Bastida de Paz.		01. Idea.		-	
CAI Antonio Bastida de Paz (PZ).	Tratamiento de Aguas Residuales y Pluviales.	4,00	Ampliación y mantenimiento de Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en el CAI Antonio Bastida de Paz.		01. Idea.		-	
CAI Antonio Bastida de Paz (PZ).	Visita Conyugal.	5,00	Construcción de Cuartos de Visita Conyugal (5) en CAI Antonio Bastida de Paz.		01. Idea.		-	
CAI Antonio Bastida de Paz (PZ).	Visita General.	5,00	Construcción de Área de Visita General en CAI Antonio Bastida de Paz.		01. Idea.		-	
CAI Carlos Luis Fallas (Pococi).	Accesibilidad Universal Ley 7600.	4,70	Desarrollo de obras menores para la mejora de la Accesibilidad Universal de Personas Conforme la Ley 7600 en el CAI Carlos Luis Fallas (Pococi).		02. Perfil.	PCIAB	1 260 000 000	2023 - 2024



Centro u Oficina	Programa	Risk	Nombre del Proyecto u obra de mantenimiento.	# PIIP	Etapas	UEP	Costo Estimado (colones)	Año
CAI Carlos Luis Fallas (Pococi).	Sistema Eléctrico.	4,19	Reconstrucción de acometidas eléctricas en CAI Carlos Luis Fallas		01. Idea.	ARQ	213 333 333	
CAI Carlos Luis Fallas (Pococi).	Actividad física y recreación para la población privada de libertad.	4,00	Instalación cancha sintética donada en CAI Carlos Luis Fallas.		01. Idea.		8 170 000	
CAI Carlos Luis Fallas (Pococi).	Oficinas para el Personal Técnico y Administrativo.	2,23	Ampliación, remodelación y mantenimiento de Edificio Administrativo del CAI Marcus Garvey (Limón).		01. Idea.		-	
CAI Carlos Luis Fallas (Pococi).	Alojamiento para funcionarios.	4,00	Mejoras y mantenimiento a la infraestructura de los dormitorios y obras complementarias para personal de la Policía Penitenciaria del CAI Carlos Luis Fallas.		01. Idea.		62 204 000	
CAI Carlos Luis Fallas (Pococi).	Atención COVID 19	5,00	Habilitación de espacios y mejoras a la infraestructura para reducción de vulnerabilidad ante virus SARS-CoV-2 Etapa 1 en el CAI Carlos Luis Fallas (Pococi).		01. Idea.		9 278 500	2020
CAI Carlos Luis Fallas (Pococi).	Atención Grupal: salones para procesos y talleres de atención grupal.	4,00	Construcción de Salones para Desarrollo de Procesos Grupales y Proyección de Audiovisuales en el CAI Carlos Luis Fallas (Pococi).		02. Perfil.	ARQ	97 500 000	
CAI Carlos Luis Fallas (Pococi).	Calles y Aceras.	4,43	Mantenimiento y mejoras de las calles y aceras del CAI Carlos Luis Fallas (Pococi).		01. Idea.	*	213 333 333	
CAI Carlos Luis Fallas (Pococi).	Seguridad y Custodia: muros y vallas.	4,37	Mantenimiento de Cerramientos Perimetrales en el CAI Carlos Luis Fallas (Pococi).		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	49 500 000	2020
CAI Carlos Luis Fallas (Pococi).	Cocinas y obras complementarias.	4,40	Ampliación y mantenimiento de la Cocina y Obras Complementarias del CAI Carlos Luis Fallas. (Pococi)		01. Idea.		-	
CAI Carlos Luis Fallas (Pococi).	Alojamiento para población penitenciaria: construcción de nuevos espacios y obras complementarias.	5,00	Construcción de las 3 unidades terapéuticas ICD Pococi		06. Ejecución.	PCIAB	-	2020
CAI Carlos Luis Fallas (Pococi).	Regionalización de la Atención a Población Femenina Sujeta a Medidas Privativas de Libertad o Sanciones Alternativas.	4,00	Construcción de Espacios de Alojamiento para Regionalización de la Mujer con Sanciones Privativas de Libertad en el CAI Carlos Luis Fallas.	002	06. Ejecución.	PCIAB	502 837 297	2020
CAI Carlos Luis Fallas (Pococi).	Alojamiento para población penitenciaria: construcción de nuevos espacios y obras complementarias.	5,00	Construcción de edificaciones Penitenciarias en el CAI Pococi, Roxana, 2017		02. Perfil.		431 420 000	
CAI Carlos Luis Fallas (Pococi).	Seguridad y Custodia: control de tránsito penitenciario.	4,03	Ampliación y remodelación del puesto de Ingreso al CAI Carlos Luis Fallas.		03. Pre – Factibilidad.	PCIAB	1 230 000 000	2026 – 2027



Centro u Oficina	Programa	Risk	Nombre del Proyecto u obra de mantenimiento.	# PIIP	Etapas	UEP	Costo Estimado (colones)	Año
CAI Carlos Luis Fallas (Pococi).	Alojamiento para población penitenciaria: sustitución de espacios carcelarios y obras complementarias.	3,54	Demolición y reconstrucción de Antiguo Ámbito A del CAI Carlos Luis Fallas.		01. Idea.		-	
CAI Carlos Luis Fallas (Pococi).	Seguridad y Custodia: Iluminación.	3,87	Mantenimiento y mejoras al Sistema de Iluminación Externa de CAI Carlos Luis Fallas (Pococi).		01. Idea.		-	
CAI Carlos Luis Fallas (Pococi).	Atención Individual.	4,00	Construcción de 4 Locutorios en CAI Carlos Luis Fallas (Pococi).		01. Idea.		-	
CAI Carlos Luis Fallas (Pococi).	Alojamiento para población penitenciaria: construcción de nuevos espacios y obras complementarias.	5,00	Habilitación gradas y otros en arco modular del CAI Carlos Luis Fallas (Pococi).		02. Perfil.		3 325 000	
CAI Carlos Luis Fallas (Pococi).	Alojamiento para población penitenciaria: mantenimiento y /o remodelación de espacios y obras complementarias.	4,00	Mantenimiento general del CAI Carlos Luis Fallas (Pococi).		01. Idea.		8 652 000	
CAI Carlos Luis Fallas (Pococi).	Oficinas para el Personal Técnico y Administrativo.	4,00	Ampliación y remodelación de oficinas para personal técnico en CAI Carlos Luis Fallas (Pococi).		01. Idea.		-	
CAI Carlos Luis Fallas (Pococi).	Calles y Aceras.	4,00	Ampliación y mantenimiento de Pasos techados al ingreso y mallas en el el CAI Carlos Luis Fallas.		01. Idea.		13 342 500	
CAI Carlos Luis Fallas (Pococi).	Calles y Aceras.	4,00	Mantenimiento de Pasillos Techados en el CAI Carlos Luis Fallas (Pococi).		01. Idea.		213 333 333	
CAI Carlos Luis Fallas (Pococi).	Seguridad y Custodia: Fortines.	4,00	Remodelación y mantenimiento de Fortines del CAI Carlos Luis Fallas.		02. Perfil.	ARQ	2 135 000	
CAI Carlos Luis Fallas (Pococi).	Servicios de Salud Penitenciaria.	5,00	Ampliación y remodelación de Clínica de Salud del CAI Carlos Luis Fallas.		01. Idea.		-	
CAI Carlos Luis Fallas (Pococi).	Servicios Educativos.	4,50	Construcción y remodelación de Aulas para Procesos de Educación Formal en CAI Carlos Luis Fallas.		01. Idea.		-	
CAI Carlos Luis Fallas (Pococi).	Sistema de Protección Contra Incendios.	4,28	Diseño y construcción de sistema de Protección contra incendios en el CAI Carlos Luis Fallas.		01. Idea.		-	
CAI Carlos Luis Fallas (Pococi).	Suministro de Agua Potable.	3,48	Sustitución y reconstrucción del sistema de aprovisionamiento de agua Potable del CAI Carlos Luis Fallas (Pococi).		01. Idea.	PCIAB	765 000 000	2028
CAI Carlos Luis Fallas (Pococi).	Alojamiento para funcionarios.	4,00	Habilitar Casitas y Dormitorio de Policía Penitenciaria CAI Carlos Luis Fallas		08. Operación y mantenimiento.	*	-	2019
CAI Carlos Luis Fallas (Pococi).	Alojamiento para población penitenciaria: construcción de nuevos espacios y obras complementarias.	5,00	Ampliar capacidad del Arco CAI Carlos Luis Fallas		08. Operación y mantenimiento.	*	-	2019



Centro u Oficina	Programa	Risk	Nombre del Proyecto u obra de mantenimiento.	# PIIP	Etapas	UEP	Costo Estimado (colones)	Año
CAI Carlos Luis Fallas (Pococi).	Alojamiento para población penitenciaria: mantenimiento y /o remodelación de espacios y obras complementarias.	5,00	Mezanine de arco CAI Carlos Luis Fallas (Pococi).		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	1 790 385	2020
CAI Carlos Luis Fallas (Pococi).	Alojamiento para población penitenciaria: sustitución de espacios carcelarios y obras complementarias.	4,00	Comedor arcos del CAI Carlos Luis Fallas (Pococi).		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	1 534 615	2020
CAI Carlos Luis Fallas (Pococi).	Alojamiento para población penitenciaria: mantenimiento y /o remodelación de espacios y obras complementarias.	4,00	Habilitación de taller grande a Ámbito CAI Carlos Luis Fallas.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	52 664 500	2020
CAI Carlos Luis Fallas (Pococi).	Alojamiento para población penitenciaria: sustitución de espacios carcelarios y obras complementarias.	4,00	Casita de Pococi CAI Carlos Luis Fallas (Pococi).		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	46 110 000	2020
CAI Carlos Luis Fallas (Pococi).	Trabajo y Formación Laboral: talleres.	4,00	Construcción de Talleres para Actividades Laborales en Modulo de Población Indiciada en CAI Carlos Luis Fallas (Pococi).		01. Idea.		-	
CAI Carlos Luis Fallas (Pococi).	Tratamiento de Aguas Residuales y Pluviales.	4,93	Construcción de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales Centro de Atención Institucional Carlos Luis Fallas (Pococi).	013	03. Pre – Factibilidad.	PCIAB	1 076 400 000	2023 - 2024
CAI Carlos Luis Fallas (Pococi).	Tratamiento de Aguas Residuales y Pluviales.	4,93	Techos planta de tratamiento ámbito A en CAI Carlos Luis Fallas (Pococi).		Pendiente	ARQ	1 184 340	
CAI Carlos Luis Fallas (Pococi).	Tratamiento de Aguas Residuales y Pluviales.	4,93	Drenajes Tanque S Cocina en CAI Carlos Luis Fallas (Pococi).		Pendiente	ARQ	6 789 744	
CAI Carlos Luis Fallas (Pococi).	Visita Conyugal.	4,00	Mantenimiento de Cuartos de Visita Conyugal para población Privada de Libertad del CAI Carlos Luis Fallas (Pococi).		01. Idea.		-	
CAI Carlos Luis Fallas (Pococi).	Visita General.	4,00	Construcción y Ampliación de Áreas de Visita General en CAI Carlos Luis Fallas (Pococi).		01. Idea.		-	
CAI Centro Nacional de Atención Específica.	Accesibilidad Universal Ley 7600.	2,00					-	
CAI Centro Nacional de Atención Específica.	Sistema Eléctrico.	3,00					-	
CAI Centro Nacional de Atención Específica.	Calles y Aceras.	1,00					-	
CAI Centro Nacional de Atención Específica.	Seguridad y Custodia: muros y vallas.	1,00					-	



Centro u Oficina	Programa	Risk	Nombre del Proyecto u obra de mantenimiento.	# PIIP	Etapa	UEP	Costo Estimado (colones)	Año
CAI Centro Nacional de Atención Específica.	Estructuras, pisos y paredes	2,00					-	
CAI Centro Nacional de Atención Específica.	Seguridad y Custodia: Iluminación.	1,00					-	
CAI Centro Nacional de Atención Específica.	Oficinas para el Personal Técnico y Administrativo.	4,06	Construcción de oficinas administrativas en CAI Centro Nacional de Atención Específica.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	70 000 000	2020
CAI Centro Nacional de Atención Específica.	Calles y Aceras.	3,00					-	
CAI Centro Nacional de Atención Específica.	Sistema de Protección Contra Incendios.	2,00					-	
CAI Centro Nacional de Atención Específica.	Suministro de Agua Potable.	2,00					-	
CAI Centro Nacional de Atención Específica.	Tratamiento de Aguas Residuales y Pluviales.	3,00	Ampliación y mantenimiento de Planta de tratamiento de Aguas Residuales del CAI Centro Nacional de Atención Específica.		01. Idea.		-	
CAI Finca Campamento Reventazón.	Alojamiento para población penitenciaria: construcción de nuevos espacios y obras complementarias.	5,00	Habilitar un nuevo centro en campamento donado ICE		03. Pre – Factibilidad.	PCIAB	1 810 101	
CAI Finca la Paz.	Alojamiento para población penitenciaria: construcción de nuevos espacios y obras complementarias.	5,00	Construcción de nuevos espacios para el alojamiento de población privada de libertad en el Centro de Atención Semi-Institucional Finca la Paz, Alajuela, San Ramón, Piedades Norte, del Ministerio de Justicia y Paz.	015	03. Pre – Factibilidad.	PCIAB	18 035 550 000	2024 - 2025 - 2026
CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.	Accesibilidad Universal Ley 7600.	4,80	Desarrollo de obras menores para la mejora de la Accesibilidad Universal de Personas Conforme la Ley 7600 en el CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.		02. Perfil.	PCIAB	2 475 000 000	2022 - 2023 - 2024
CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.	Sistema Eléctrico.	4,94	Mantenimiento de la acometida eléctrica del CAI Gerardo Rodríguez.	003	03. Pre – Factibilidad.	PCIAB	642 010 000	2020
CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.	Oficinas para el Personal Técnico y Administrativo.	4,00	Construcción de SALA DE VIDEOCONFERENCIA en CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	3 568 000	2019
CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.	Oficinas para el Personal Técnico y Administrativo.	3,00	Construcción de Sala de Lactancia en CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.		02. Perfil.	ARQ	5 616 000	2019
CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.	Alojamiento para funcionarios.	4,00	Mantenimiento de Dormitorios del Personal Policial Masculino y Femenino y Construcción de Área de Lavandería en el CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.		01. Idea.		-	



Centro u Oficina	Programa	Risk	Nombre del Proyecto u obra de mantenimiento.	# PIIP	Etapas	UEP	Costo Estimado (colones)	Año
CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.	Atención COVID 19	5,00	Habilitación de espacios y mejoras a la infraestructura para reducción de vulnerabilidad ante virus SARS-CoV-2 en el CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.		01. Idea.		-	
CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.	Atención Individual.	5,00	Ampliación y remodelación de oficinas de Atención Individual en Dormitorios 13 y 14 del CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.		01. Idea.		-	
CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.	Calles y Aceras.	3,11					-	
CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.	Seguridad y Custodia: muros y vallas.	4,77	CERRAMIENTOS MALLAS DE MANGAS DE DORMITORIOS en el CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	22 000 000	2020
CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.	Seguridad y Custodia: muros y vallas.	4,77	CERRAMIENTO LATERAL IZQUIERDO CON MALLA - COLINDANCIA CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	81 000 000	2020
CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.	Cocinas y obras complementarias.	5,00	Mejoramiento y construcción de la cocina en el CAI Gerardo Rodríguez, San Rafael, 2019		03. Pre – Factibilidad.		586 154	
CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.	Seguridad y Custodia: control de tránsito penitenciario.	4,03	Construcción Puesto de Ingreso en el CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.		03. Pre – Factibilidad.	PCIAB	1 107 000 000	2026 - 2027
CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.	Seguridad y Custodia: control de tránsito penitenciario.	4,00	Construcción de Área de Requisa en CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.		02. Perfil.	ARQ	3 744 000	
CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.	Seguridad y Custodia: Gestión.	2,50	Mantenimiento y reparación de las oficinas de Jefatura de Seguridad y Oficialía de Guardia del CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.		01. Idea.		-	
CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.	Seguridad y Custodia: Gestión.	4,00	Ampliación y remodelación de la Armería del CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.		01. Idea.		-	
CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.	Seguridad y Custodia: Iluminación.	5,00	Instalación de reflectores de Luz entre los Fortines 4, 5 y 10 del CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.		01. Idea.		-	
CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.	Alojamiento para población penitenciaria: mantenimiento y /o remodelación de espacios y obras complementarias.	4,00	Trabajos de Pintura y Losas Sanitarias en Dormitorios de Población Privada de Libertad del CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	11 900 000	2019
CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.	Alojamiento para población penitenciaria: mantenimiento y /o remodelación de espacios y obras complementarias.	4,00	Mantenimiento y pintura general de los alojamientos de Población Privada de Libertad del CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.		02. Perfil.	ARQ	90 000 000	
CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.	Oficinas para el Personal Técnico y Administrativo.	4,50	Mantenimiento General de Oficinas del Personal de Atención Técnica del CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.		01. Idea.		-	
CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.	Calles y Aceras.	4,40	Mantenimiento de Pasillos Techados del CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.		01. Idea.		-	



Centro u Oficina	Programa	Risk	Nombre del Proyecto u obra de mantenimiento.	# PIIP	Etapas	UEP	Costo Estimado (colones)	Año
CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.	Seguridad y Custodia: Fortines.	4,50	Construcción, remodelación y mantenimiento de fortines en el CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.		01. Idea.		-	
CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.	Seguridad y Custodia: muros y vallas.	3,25	Construcción y remodelación de mallas y muros del CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.		01. Idea.		-	
CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.	Servicios de Salud Penitenciaria.	4,67	Ampliación y Mantenimiento de la Clínica de Salud de CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.		01. Idea.		-	
CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.	Servicios Educativos.	4,00	Construcción y Mantenimiento de Aulas para Procesos de Educación Formal en el CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.		01. Idea.		-	
CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.	Sistema de Protección Contra Incendios.	4,00	Diseño y construcción de sistema de Protección contra incendios en el CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.		01. Idea.	PCIAB	695 000 000	2022
CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.	Suministro de Agua Potable.	3,00					-	
CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.	Alojamiento para población penitenciaria: sustitución de espacios carcelarios y obras complementarias.	5,00	Adiciones y mejoras a la infraestructura de los dormitorios de población privada de libertad en el CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.		01. Idea.		-	
CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.	Trabajo y Formación Laboral: talleres.	4,00	Habilitación Antiguo POLYMER en CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	49 500 000	2020
CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.	Trabajo y Formación Laboral: talleres.	4,00	Habilitación Antiguo Taller Artesanías en CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	56 925 000	2020
CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.	Trabajo y Formación Laboral: talleres.	4,09	Construcción de área compostaje en CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.		09. Suspendido.	ARQ	75 000 000	
CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.	Tratamiento de Aguas Residuales y Pluviales.	5,00	Construcción del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro de Atención Institucional Gerardo Rodríguez Echeverría, en Alajuela, del Ministerio de Justicia y Paz.	007	03. Pre – Factibilidad.	PCIAB	760 500 000	2023 - 2024
CAI Jorge Arturo Montero Castro - Pensiones.	Accesibilidad Universal Ley 7600.	4,00	Remodelación y mejoras para el Acceso Universal del CAI Jorge Arturo Montero Castro - Pensiones.		01. Idea.		-	
CAI Jorge Arturo Montero Castro - Pensiones.	Sistema Eléctrico.	4,00	Reconstrucción de acometidas eléctricas en CAI Jorge Arturo Montero - Pensiones		03. Pre – Factibilidad.	PCIAB	423 148	2024
CAI Jorge Arturo Montero Castro - Pensiones.	Calles y Aceras.	4,00	Mantenimiento - Calles y Aceras y el CAI Jorge Arturo Montero Castro - Pensiones.		01. Idea.		703 333 333	
CAI Jorge Arturo Montero Castro - Pensiones.	Seguridad y Custodia: muros y vallas.	2,00	Mantenimiento de Cerramientos Perimetrales en el CAI Jorge Arturo Montero Castro - Pensiones.		01. Idea.		703 333 333	
CAI Jorge Arturo Montero Castro - Pensiones.	Alojamiento para población penitenciaria: construcción de	5,00	CONSTRUCCIÓN DE MODULO NUEVO en el CAI Jorge Arturo Montero Castro - Pensiones.		06. Ejecución.	ARQ	180 000 000	



Centro u Oficina	Programa	Risk	Nombre del Proyecto u obra de mantenimiento.	# PIIP	Etapa	UEP	Costo Estimado (colones)	Año
	nuevos espacios y obras complementarias.							
CAI Jorge Arturo Montero Castro - Pensiones.	Estructuras, pisos y paredes	3,00					-	
CAI Jorge Arturo Montero Castro - Pensiones.	Seguridad y Custodia: Iluminación.	3,00					-	
CAI Jorge Arturo Montero Castro - Pensiones.	Calles y Aceras.	4,00	Mantenimiento de Pasillos Techados en el CAI Jorge Arturo Montero Castro - Pensiones.		01. Idea.		703 333 333	
CAI Jorge Arturo Montero Castro - Pensiones.	Servicios de Salud Penitenciaria.	2,50	Construcción de Consultorio Médico para Población en Apremio Corporal en el CAI Jorge Arturo Montero Castro.		01. Idea.		-	
CAI Jorge Arturo Montero Castro - Pensiones.	Sistema de Protección Contra Incendios.	3,00	Diseño y construcción de sistema de Protección contra incendios en el CAI Jorge Arturo Montero Castro - Pensiones.		01. Idea.		-	
CAI Jorge Arturo Montero Castro - Pensiones.	Suministro de Agua Potable.	4,00	Mantenimiento y mejora del sistema de Suministro de Agua Potable del CAI Jorge Arturo Montero Castro - Pensiones.		01. Idea.		-	
CAI Jorge Arturo Montero Castro - Pensiones.	Tratamiento de Aguas Residuales y Pluviales.	4,00					-	
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Accesibilidad Universal Ley 7600.	3,39	Habilitación Antiguo Bocho como 2 baños 7600 Puesto 2 en CAI Jorge Arturo Montero Castro.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	3 000 000	
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Sistema Eléctrico.	5,00	Mantenimiento de Acometida Eléctrica del en el Módulo de Mínima Contención del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro en San Rafael de Alajuela, del Ministerio de Justicia y Paz.	004	03. Pre - Factibilidad.	PCIAB	315 900 000	2022
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Sistema Eléctrico.	5,00	Reconstrucción de acometidas eléctricas en el CAI Jorge Arturo Montero Castro.	030	01. Idea.	ARQ	2 029 950 000	2022
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Sistema Eléctrico.	5,00	Reconstrucción de acometidas eléctricas en CAI Jorge Arturo Montero - Agroindustriales Avícola	030	03. Pre - Factibilidad.	PCIAB	148 842	2024
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Sistema Eléctrico.	5,00	Reconstrucción de acometidas eléctricas en CAI Jorge Arturo Montero - Parqucito / Talleres / Ámbito C	030	03. Pre - Factibilidad.	PCIAB	706 999	2024
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Sistema Eléctrico.	5,00	Reconstrucción de acometidas eléctricas en CAI Jorge Arturo Montero - Bodega / Oficialía		03. Pre - Factibilidad.	PCIAB	204 658	2024
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Sistema Eléctrico.	5,00	Reconstrucción de acometidas eléctricas en CAI Jorge Arturo Montero - Unidad Canina		03. Pre - Factibilidad.		126 642	
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Visita General.	4,08	Habilitar el espacio juegos infantiles _CAI Jorge Arturo Montero Castro.		08. Operación y mantenimiento.		-	2019
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Actividad física y recreación para la	3,78	Remodelación de techo de graderías en el CAI Jorge Arturo Montero Castro.		08. Operación y mantenimiento.		9 100 000	2019



Centro u Oficina	Programa	Risk	Nombre del Proyecto u obra de mantenimiento.	# PIIP	Etapa	UEP	Costo Estimado (colones)	Año
	población privada de libertad.							
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Actividad física y recreación para la población privada de libertad.	3,78	Habilitación de 6 losas para pesas en CAI Jorge Arturo Montero Castro.		09. Suspendido.		13 500 000	
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Actividad física y recreación para la población privada de libertad.	3,78	Construcción de losa para recreación arcos en CAI Jorge Arturo Montero Castro.		09. Suspendido.		15 750 000	
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Actividad física y recreación para la población privada de libertad.	3,78	Habilitación de área de pesas (frente aislamiento de tuberculosos) en CAI Jorge Arturo Montero Castro.		02. Perfil.	*	23 400 000	
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Servicios de Apoyo.	1,00	Techado del área de transportes del CAI Jorge Arturo Montero Castro.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	12 220 000	2019
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Oficinas para el Personal Técnico y Administrativo.	1,00	Construcción de sala de videoconferencia en CAI Jorge Arturo Montero Castro.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	2 700 000	2019
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Servicios de Apoyo.	1,00	Traslado de bodegas de mantenimiento del CAI Jorge Arturo Montero Castro.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	5 844 000	
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Alojamiento para funcionarios.	4,67	Área de lavandería en dormitorios de policías en CAI Jorge Arturo Montero Castro.		08. Operación y mantenimiento.		28 080 000	2020
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Alojamiento para funcionarios.	4,67	Reparaciones varias en cocina de funcionarios en CAI Jorge Arturo Montero Castro.		08. Operación y mantenimiento.		1 500 000	2020
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Alojamiento para funcionarios.	4,67	Ampliación de Dormitorios de Personal Policial con Área RECREATIVA en el CAI Jorge Arturo Montero Castro.		06. Ejecución.		180 000 000	
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Alojamiento para funcionarios.	4,67	Intervención de duchas de dormitorio de policías CAI Jorge Arturo Montero Castro.		01. Idea.		45 000 000	
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Atención COVID 19	5,00	Habilitación de espacios y mejoras a la infraestructura para reducción de vulnerabilidad ante virus SARS-CoV-2 en el CAI Jorge Arturo Montero Castro.		01. Idea.		-	
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Atención Grupal: salones para procesos y talleres de atención grupal.	5,00	Remodelación y Ampliación de Salones para Desarrollo de Procesos Grupales en el Ámbito A del CAI Jorge Arturo Montero Castro.		01. Idea.		-	
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Atención Individual.	4,29	Construcción de Oficinas para Atención Individual de Población Privada de Libertad y Familiares en el Ámbito D del CAI Jorge Arturo Montero Castro.		01. Idea.		-	
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Calles y Aceras.	2,80						-
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Seguridad y Custodia: Fortines.	4,00	Remodelación y mantenimiento de Fortines en el Ámbito de Convivencia A y Pensiones Alimentarias del CAI Jorge Arturo Montero Castro.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	13 860 000	



Centro u Oficina	Programa	Risk	Nombre del Proyecto u obra de mantenimiento.	# PIIP	Etapa	UEP	Costo Estimado (colones)	Año
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Seguridad y Custodia: muros y vallas.	3,75	Adiciones y Mantenimiento de Mallas y Muros Perimetrales e Internos para mejora de la Seguridad del CAI Jorge Arturo Montero Castro.		09. Suspendido.	ARQ	150 000 000	
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Cocinas y obras complementarias.	5,00	Remodelación de la Cocina Única Centro Atención Institucional Jorge Arturo Montero. Solicitud P 19-02-001		05. Licitación.	*	2 000 000 000	2021
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Cocinas y obras complementarias.	5,00	Habilitar el espacio, Comedores Mínima.		06. Ejecución.	ARQ	2 000 000	2020
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Cocinas y obras complementarias.	5,00	Mejora en cocina cedazo y área de lavado en CAI Jorge Arturo Montero Castro.		08. Operación y mantenimiento.	*	16 180 000	2019
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Alojamiento para población penitenciaria: construcción de nuevos espacios y obras complementarias.	5,00	Construcción de Veinticuatro Módulos de Alojamiento y Obras Complementarias (terrazas) en el CAI Jorge Arturo Montero Castro.	252 5	06. Ejecución.	PCIAB	15 157 986 000	2020 - 2021
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Alojamiento para población penitenciaria: construcción de nuevos espacios y obras complementarias.	5,00	Construcción de espacios de alojamiento para población privada de libertad bajo la tipificación de delitos de Crimen Organizado, en el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro, San Rafael, Alajuela, Ministerio de Justicia y Paz.	016	03. Pre – Factibilidad.	PCIAB	10 167 300 000	2024 - 2025 - 2026
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Alojamiento para población penitenciaria: construcción de nuevos espacios y obras complementarias.	5,00	Construcción ámbito mínimas_CAI Jorge Arturo Montero Castro		03. Pre – Factibilidad.	PCIAB	4 500 000 000	2023 - 2024
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Alojamiento para población penitenciaria: construcción de nuevos espacios y obras complementarias.	5,00	Construcción de las 2 unidades terapéuticas ICD_Reforma y Perez Zeledón		03. Pre – Factibilidad.	PCIAB	-	-
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Alojamiento para población penitenciaria: construcción de nuevos espacios y obras complementarias.	5,00	Habilitación de ámbito nuevo por cocina (casa papaya) en el CAI Jorge Arturo Montero Castro.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	118 350 000	2019
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Alojamiento para población penitenciaria: construcción de nuevos espacios y obras complementarias.	5,00	Construcción de cuatro módulos de baja contención en el Centro Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro, San Rafael, 2018		02. Perfil.		1 545 740 000	
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Seguridad y Custodia: control de tránsito penitenciario.	5,00	Construcción de Puesto de Ingreso en Rotonda Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro	034	05. Licitación.	PCIAB	204 000 000	2021
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Seguridad y Custodia: control de Castro.	3,00					-	



Centro u Oficina	Programa	Risk	Nombre del Proyecto u obra de mantenimiento.	# PIIP	Etapas	UEP	Costo Estimado (colones)	Año
	tránsito penitenciario.							
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Alojamiento para población penitenciaria: mantenimiento y /o remodelación de espacios y obras complementarias.	2,85	Remodelación ámbito B en el CAI Jorge Arturo Montero Castro.		01. Idea.		-	
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Alojamiento para población penitenciaria: mantenimiento y /o remodelación de espacios y obras complementarias.	4,00	Remodelación Máxima Vieja CAI Jorge Arturo Montero Castro.		01. Idea.		-	
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Seguridad y Custodia: Gestión.	4,00	Reforzamiento de tapiches de la Armería del CAI Jorge Arturo Montero Castro.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	5 000 000	2020
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Seguridad y Custodia: Iluminación.	4,62	Mantenimiento y mejoras al Sistema de Iluminación Externa del CAI Jorge Arturo Montero Castro.		01. Idea.		-	
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Atención Individual.	5,00	Ampliación y remodelación de Locutorios en Ámbito de Convivencia A del CAI Jorge Arturo Montero Castro.		01. Idea.		-	
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Alojamiento para población penitenciaria: mantenimiento y /o remodelación de espacios y obras complementarias.	4,00	Techado de puesto 7 (dormitorio de p.l mantenimiento)		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	18 800 000	2019
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Visita Conyugal.	4,06	ENCHAPES DE BAÑOS DE CONYUGALES del CAI Jorge Arturo Montero Castro.		06. Ejecución.	ARQ	31 500 000	2020
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Alojamiento para población penitenciaria: mantenimiento y /o remodelación de espacios y obras complementarias.	4,00	Construcción de cajas en mínimas (orden sanitarias)		02. Perfil.	ARQ	1 800 000	
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Alojamiento para población penitenciaria: mantenimiento y /o remodelación de espacios y obras complementarias.	4,00	Mantenimiento general del CAI Jorge Arturo Montero Castro.		02. Perfil.	ARQ	165 000 000	
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Alojamiento para población penitenciaria: mantenimiento y /o remodelación de espacios y obras complementarias.	4,50	Remodelación y Mantenimientos de Ámbitos Carcelarios A y B del CAI Jorge Arturo Montero Castro.		01. Idea.		-	
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Seguridad y Custodia: Fortines.	4,50	Remodelación y Mantenimientos Fortines del CAI Jorge Arturo Montero Castro.		01. Idea.		-	



Centro u Oficina	Programa	Risk	Nombre del Proyecto u obra de mantenimiento.	# PIIP	Etapas	UEP	Costo Estimado (colones)	Año
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Trabajo y Formación Laboral: talleres.	4,50	Remodelación y Mantenimiento de Talleres para Actividades artesanales, industriales y agropecuarias para la Población PL del CAI Jorge Arturo Montero Castro.		01. Idea.		-	
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Oficinas para el Personal Técnico y Administrativo.	4,33	Ampliación y remodelación de oficinas de personal administrativo y técnico del ámbito A del CAI Jorge Arturo Montero Castro.		01. Idea.		-	
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Calles y Aceras.	4,06	Construcción de Paso Techado Para Visitas en el CAI Jorge Arturo Montero Castro.		06. Ejecución.		45 000 000	
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Calles y Aceras.	3,51	Techar la manga que comunica los módulos con el gimnasio y zona de visita general en CAI Jorge Arturo Montero Castro.		01. Idea.		-	
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Seguridad y Custodia: Fortines.	4,33	Remodelación de fortines Raya 1 mantenimiento del CAI Jorge Arturo Montero Castro.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	11 200 000	2019
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Seguridad y Custodia: Fortines.	4,06	Mejoras de fortines del CAI Jorge Arturo Montero Castro.		06. Ejecución.	ARQ	10 500 000	
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Seguridad y Custodia: Fortines.	4,67	Remodelación y mantenimiento de Fortines en el Ámbito de Convivencia A y Pensiones Alimentarias del CAI Jorge Arturo Montero Castro.		01. Idea.		-	
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Servicios Educativos.	4,00	Construcción de 2 aulas para procesos educativos, tipo 1 en el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro, San Rafael, Alajuela 2018		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	108 000 000	2020
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Servicios Educativos.	4,00	Construcción de un aula en ámbito E del CAI Jorge Arturo Montero Castro.		02. Perfil.	ARQ	97 500 000	
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Servicios Educativos.	4,00	Techado del área educativa (2.000 M2) del CAI Jorge Arturo Montero Castro.		02. Perfil.	ARQ	94 000 000	
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Sistema de Protección Contra Incendios.	4,00	Diseño y construcción de sistema de Protección contra incendios en el CAI Jorge Arturo Montero Castro.		01. Idea.	PCIAB	1 745 000 000	2022
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Suministro de Agua Potable.	3,84	Mantenimiento y mejora del sistema de Suministro de Agua Potable del CAI Jorge Arturo Montero Castro.		01. Idea.		-	
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Alojamiento para población penitenciaria: mantenimiento y /o remodelación de espacios y obras complementarias.	4,03	Remodelación de antigua maxima_Centro de contención mínima_1er modulo en CAI Jorge Arturo Montero Castro.		03. Pre – Factibilidad.		766 261	
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Alojamiento para población penitenciaria: mantenimiento y /o remodelación de espacios y obras complementarias.	4,03	Remodelación de antigua maxima_Centro de contención mínima_2do modulo + electromecánico en CAI Jorge Arturo Montero Castro.		03. Pre – Factibilidad.		467 712	
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Alojamiento para población penitenciaria:	5,00	Remodelación de ámbito nuevo (JPS) del CAI Jorge Arturo Montero Castro.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	25 616 000	2019



Centro u Oficina	Programa	Risk	Nombre del Proyecto u obra de mantenimiento.	# PIIP	Etapa	UEP	Costo Estimado (colones)	Año
	mantenimiento y /o remodelación de espacios y obras complementarias.							
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Alojamiento para población penitenciaria: sustitución de espacios carcelarios y obras complementarias.	4,03	Habilitación de baños en mínimas (ÁMBITO A) del CAI Jorge Arturo Montero Castro.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	81 000 000	2020
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Alojamiento para población penitenciaria: sustitución de espacios carcelarios y obras complementarias.	5,00	Edificio de la junta B8 CAI Jorge Arturo Montero Castro.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	50 000 000	2020
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Alojamiento para población penitenciaria: sustitución de espacios carcelarios y obras complementarias.	5,00	Casa Papaya A7		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	20 000 000	2020
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Alojamiento para población penitenciaria: mantenimiento y /o remodelación de espacios y obras complementarias.	5,00	Techado de Patios y Mantenimiento de Dormitorios de Población Privada de Libertad del Ámbito C del CAI Jorge Arturo Montero Castro.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	602 000 000	2020
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Alojamiento para población penitenciaria: construcción de nuevos espacios y obras complementarias.	5,00	Construcción de Nuevos Espacios (4 Arcos Modulares) en el CAI Jorge Arturo Montero Castro.	250 5	08. Operación y mantenimiento.	*	1 545 740 624	2020
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Alojamiento para población penitenciaria: mantenimiento y /o remodelación de espacios y obras complementarias.	5,00	Ampliación de Mínimas en CAI Jorge Arturo Montero Castro.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	114 000 000	2020
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Alojamiento para población penitenciaria: sustitución de espacios carcelarios y obras complementarias.	5,00	Demolición y reconstrucción del Módulo de Convivencia A del CAI Jorge Arturo Montero Castro.		01. Idea.		-	
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Atención Individual.	5,00	Construcción de oficinas para Atención Individual de la Población del Ámbito D del CAI Jorge Arturo Montero Castro.		01. Idea.		-	
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Trabajo y Formación Laboral: talleres.	4,09	Intervención de antiguos gallineros /artesañías en CAI Jorge Arturo Montero Castro.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	13 860 000	2020
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Trabajo y Formación Laboral: talleres.	4,09	Habilitación de antigua chanchera en CAI Jorge Arturo Montero Castro.		09. Suspendido.	ARQ	150 000 000	
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Trabajo y Formación Laboral: talleres.	5,00	Construcción de 1 taller tipo 1 en el CAI Jorge Arturo Montero Castro, San Rafael, 2018		01. Idea.		-	



Centro u Oficina	Programa	Risk	Nombre del Proyecto u obra de mantenimiento.	# PIIP	Etapas	UEP	Costo Estimado (colones)	Año
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Tratamiento de Aguas Residuales y Pluviales.	4,30	Mantenimiento planta de tratamiento Terrazas del CAI Jorge Arturo Montero Castro.		08. Operación y mantenimiento.	PCIAB	67 650 000	2020 - 2021 - 2022
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Tratamiento de Aguas Residuales y Pluviales.	4,30	Construcción de Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro, en San Rafael de Alajuela, Ministerio de Justicia y Paz.	025	03. Pre – Factibilidad.	PCIAB	1 336 725 000	2023 - 2024
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Tratamiento de Aguas Residuales y Pluviales.	4,30	Mejoras mecánicas planta de tratamiento principal del CAI Jorge Arturo Montero Castro.		06. Ejecución.	ARQ	7 000 000	
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Visita Conyugal.	4,50	Construcción de Cuartos de Visita Conyugal (5) en Ámbito E y Pensiones Alimentarias para población Privada de Libertad del CAI Jorge Arturo Montero Castro.		01. Idea.			-
CAI Jorge Arturo Montero Castro.	Visita General.	4,00	Techado Del Área de Visita General del Ámbito de Arcos Modulares del CAI Jorge Arturo Montero Castro.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	195 000 000	2019
CAI Jorge Debravo (Cartago).	Accesibilidad Universal Ley 7600.	4,03	Construcción de Rampa 7600 Acceso a Módulo TO en el CAI Jorge Debravo (Cartago).		02. Perfil.		8 207 100	
CAI Jorge Debravo (Cartago).	Sistema Eléctrico.	3,72	Mejoramiento de Acometida Eléctrica, Centro de Atención Institucional Jorge Debravo, del Ministerio de Justicia y Paz, Cartago.	029	03. Pre – Factibilidad.	PCIAB	652 275 000	2023
CAI Jorge Debravo (Cartago).	Servicios de Apoyo.	3,50	Ampliación y remodelación de oficinas del personal de transporte del CAI Jorge de Bravo, Cartago.		01. Idea.			-
CAI Jorge Debravo (Cartago).	Alojamiento para funcionarios.	5,00	Ampliación y mantenimiento de dormitorios de personal de seguridad del CAI Jorge de Bravo.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	1 534 615	2020
CAI Jorge Debravo (Cartago).	Atención COVID 19	5,00	Habilitación de espacios y mejoras a la infraestructura para reducción de vulnerabilidad ante virus SARS-CoV-2 en el CAI Jorge Debravo (Cartago).		06. Ejecución.	ARQ	4 112 400	2020
CAI Jorge Debravo (Cartago).	Calles y Aceras.	2,00	Mantenimiento de Calles y Aceras en el CAI Jorge Debravo (Cartago).		01. Idea.	PCIAB	100 000 000	2025
CAI Jorge Debravo (Cartago).	Seguridad y Custodia: muros y vallas.	4,09	Cerramiento Patios Externos en Módulos A, B (Orden Juez) del CAI Jorge Debravo (Cartago).		02. Perfil.	ARQ	200 000 000	
CAI Jorge Debravo (Cartago).	Seguridad y Custodia: muros y vallas.	4,09	Instalación de alambre navaja y soportes de contención a malla perimetral del CAI Jorge Debravo (Cartago).		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	56 925 000	2020
CAI Jorge Debravo (Cartago).	Cocinas y obras complementarias.	5,00	Construcción Trampa de Grasa en Cocina Única CAI Jorge Debravo (Cartago).		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	195 000 000	2019
CAI Jorge Debravo (Cartago).	Estructuras, pisos y paredes	2,78						-



Centro u Oficina	Programa	Risk	Nombre del Proyecto u obra de mantenimiento.	# PIIP	Etapas	UEP	Costo Estimado (colones)	Año
CAI Jorge Debravo (Cartago).	Seguridad y Custodia: Iluminación.	4,00	Mantenimiento y mejoras al Sistema de Iluminación Externa del CAI Jorge Debravo (Cartago).		01. Idea.		-	
CAI Jorge Debravo (Cartago).	Calles y Aceras.	4,00	Mantenimiento de Pasillos Techados en el CAI Jorge Debravo (Cartago).		01. Idea.	PCIAB	100 000 000	2025
CAI Jorge Debravo (Cartago).	Seguridad y Custodia: Fortines.	5,00	Reforzamiento y Remodelación de Fortines (8 unidades) en el CAI Jorge Debravo.		02. Perfil.	ARQ	12 600 000	
CAI Jorge Debravo (Cartago).	Servicios Educativos.	5,00	Construcción de Aulas para Procesos Educativos en el CAI Jorge Debravo.		01. Idea.	ARQ	325 000	
CAI Jorge Debravo (Cartago).	Sistema de Protección Contra Incendios.	4,00	Diseño y construcción de sistema de Protección contra incendios en el CAI Jorge de Bravo.		01. Idea.		-	
CAI Jorge Debravo (Cartago).	Suministro de Agua Potable.	2,00					-	
CAI Jorge Debravo (Cartago).	Trabajo y Formación Laboral: talleres.	5,00	Remodelación y Mantenimiento del Taller de Artesanías de la Población Privada de Libertad del CAI Jorge de Bravo.		01. Idea.		-	
CAI Jorge Debravo (Cartago).	Tratamiento de Aguas Residuales y Pluviales.	5,00	Sustitución del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro de Atención Institucional Jorge Debravo, en Cartago, del Ministerio de Justicia y Paz.	012	03. Pre – Factibilidad.	PCIAB	500 175 000	2023 – 2024
CAI Liberia.	Accesibilidad Universal Ley 7600.	3,02			08. Operación y mantenimiento.	ARQ	8 170 000	
CAI Liberia.	Sistema Eléctrico.	4,00	Remodelación de acometida eléctrica en el Centro de Atención Institucional Liberia, Liberia, 2019	020	04. Factibilidad.	*	552 014 150	2021
CAI Liberia.	Sistema Eléctrico.	4,00	Mejoramiento de Acometidas Eléctricas en la infraestructura del CAI Liberia.		03. Pre – Factibilidad.		552 014 150	
CAI Liberia.	Oficinas para el Personal Técnico y Administrativo.	3,25	Habilitación o Construcción de Sala para Videoconferencia en el CAI Liberia.		08. Operación y mantenimiento.		1 477 280	
CAI Liberia.	Servicios de Apoyo.	3,25	Construcción de parqueo para vehículos Oficiales en el CAI Liberia.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	7 147 500	
CAI Liberia.	Seguridad y Custodia: Gestión.	3,25	Construcción de Oficina para Recepción y Custodia de Valores en el CAI Liberia.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	4 590 000	
CAI Liberia.	Oficinas para el Personal Técnico y Administrativo.	3,25	Construcción de Sala de Lactancia en CAI Liberia.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	13 342 500	
CAI Liberia.	Alojamiento para funcionarios.	4,00	Construir dormitorio cocineros en el CAI Liberia.		04. Diseño.		-	
CAI Liberia.	Oficinas para el Personal Técnico y Administrativo.	4,00	Ampliación y remodelación de edificio para personal técnico y administrativo del CAI Liberia.		01. Idea.		-	
CAI Liberia.	Trabajo y Formación Laboral: talleres.	4,00	Construcción de Bodega para Materiales de Mantenimiento e Insumos de Proyectos Agropecuarios del CAI Liberia.		01. Idea.		-	
CAI Liberia.	Atención COVID 19	5,00	Habilitación de espacios y mejoras a la infraestructura para reducción de		06. Ejecución.		24 150 000	2020



Centro u Oficina	Programa	Risk	Nombre del Proyecto u obra de mantenimiento.	# PIIP	Etapa	UEP	Costo Estimado (colones)	Año
			vulnerabilidad ante virus SARS-CoV-2 Etapa 1 en el CAI Liberia.					
CAI Liberia.	Atención COVID 19	5,00	Habilitación de espacios y mejoras a la infraestructura para reducción de vulnerabilidad ante virus SARS-CoV-2 Etapa 2 en el CAI Liberia.		01. Idea.		26 814 765	
CAI Liberia.	Atención Individual.	4,00	Construcción de Consultorios para Atención Técnica Individual de la población Privada de Libertad del CAI Liberia.		06. Ejecución.	ARQ	94 000 000	
CAI Liberia.	Calles y Aceras.	3,46	Construcción de acera a casitas EN CAI Liberia.		08. Operación y mantenimiento.		250 000	
CAI Liberia.	Seguridad y Custodia: muros y vallas.	3,29	Cierre de patio de casitas en CAI Liberia.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	20 000 000	2020
CAI Liberia.	Seguridad y Custodia: muros y vallas.	3,29	Malla perimetral del módulo C6 en CAI Liberia.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	602 000 000	2020
CAI Liberia.	Cocinas y obras complementarias.	4,50	Construcción de techo para comedor del C6 en CAI Liberia.		08. Operación y mantenimiento.		773 000	
CAI Liberia.	Cocinas y obras complementarias.	4,50	COCINETA MUJERES en CAI Liberia.		02. Perfil.		1 300 000	
CAI Liberia.	Cocinas y obras complementarias.	4,50	Mejoramiento y construcción de la cocina en el CAI Liberia, Liberia, 2019		05. Licitación.		573 100 000	2021
CAI Liberia.	Alojamiento para población penitenciaria: construcción de nuevos espacios y obras complementarias.	5,00	Construcción de un módulo de mediana contención para 64 personas en el CAI Liberia, Liberia, 2019	018	05. Licitación.	ARQ	244 530 000	2019 - 2020
CAI Liberia.	Alojamiento para población penitenciaria: construcción de nuevos espacios y obras complementarias.	5,00	Construcción de nuevos espacios de alojamiento para la población privada de libertad en el Centro de Atención Institucional Calle Real, en Liberia, Guanacaste.	014	02. Perfil.	PCIAB	2 584 920 000	2022 - 2023
CAI Liberia.	Seguridad y Custodia: control de tránsito penitenciario.	4,08	Ampliación y remodelación del puesto de Ingreso al CAI Liberia.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	1 300 000	
CAI Liberia.	Seguridad y Custodia: control de tránsito penitenciario.	4,00	Construcción de BAÑO DE MUJERES EN INGRESO CAI Liberia.		02. Perfil.	ARQ	2 800 000	
CAI Liberia.	Estructuras, pisos y paredes	2,65					-	
CAI Liberia.	Seguridad y Custodia: control de tránsito penitenciario.	4,08	Construcción y sustitución de PORTONES Y PUERTAS DE SEGURIDAD en CAI Liberia.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	800 000	
CAI Liberia.	Seguridad y Custodia: Iluminación.	3,35					-	
CAI Liberia.	Alojamiento para población penitenciaria: mantenimiento y /o remodelación de	4,08	Pintura general del CAI Liberia.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	6 200 000	



Centro u Oficina	Programa	Risk	Nombre del Proyecto u obra de mantenimiento.	# PIIP	Etapa	UEP	Costo Estimado (colones)	Año
	espacios y obras complementarias.							
CAI Liberia.	Alojamiento para población penitenciaria: mantenimiento y /o remodelación de espacios y obras complementarias.	4,08	Techo de monarca del CAI Liberia.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	650 000	
CAI Liberia.	Alojamiento para población penitenciaria: mantenimiento y /o remodelación de espacios y obras complementarias.	4,08	viseras del C6 del CAI Liberia.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	120 000	
CAI Liberia.	Alojamiento para población penitenciaria: mantenimiento y /o remodelación de espacios y obras complementarias.	4,08	ventilación de patios D1-A y D1-B del CAI Libera.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	1 500 000	
CAI Liberia.	Alojamiento para población penitenciaria: mantenimiento y /o remodelación de espacios y obras complementarias.	4,08	MANTENIMIENTO GENERAL del CAI Liberia.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	35 000 000	
CAI Liberia.	Calles y Aceras.	4,02	Mantenimiento de Pasillos Techados del CAI Liberia.		01. Idea.		-	
CAI Liberia.	Seguridad y Custodia: Fortines.	4,08	Remodelación de fortines S.S del CAI Liberia.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	13 000 000	
CAI Liberia.	Servicios Educativos.	4,00	Construcción de Aulas para Procesos de Educación Formal en el CAI Liberia.		01. Idea.	PCIAB	240 000 000	2026
CAI Liberia.	Servicios Educativos.	4,50	Construcción de taller de capacitación en el CAI Liberia, Barrio Arenas, 2018		01. Idea.		-	
CAI Liberia.	Sistema Eléctrico.	4,00	Instalación eléctrica de las aulas del CAI Liberia.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	350 000	
CAI Liberia.	Sistema de Protección Contra Incendios.	4,19	Diseño y construcción de sistema de Protección contra incendios en el CAI Liberia.		01. Idea.		-	
CAI Liberia.	Suministro de Agua Potable.	3,29	Sustitución y reconstrucción del sistema de aprovisionamiento de gua Potable del CAI Liberia.		01. Idea.	PCIAB	845 000 000	2028
CAI Liberia.	Suministro de Agua Potable.	3,29	Construcción y Puesta en Operación de Pozo para la Mejora del Aprovisionamiento de Agua Potable al CAI Liberia.		01. Idea.		240 000 000	
CAI Liberia.	Alojamiento para población penitenciaria: sustitución de espacios carcelarios y obras complementarias.	4,08	Demolición y reparación de losa para S.S DEL D2 en CAI Liberia		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	200 000	



Centro u Oficina	Programa	Risk	Nombre del Proyecto u obra de mantenimiento.	# PIIP	Etapa	UEP	Costo Estimado (colones)	Año
CAI Liberia.	Trabajo y Formación Laboral: talleres.	4,08	Rehabilitación de taller en CAI Liberia.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	13 026 000	2020
CAI Liberia.	Trabajo y Formación Laboral: talleres.	4,08	Techo de agropecuario en CAI Liberia.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	450 000	
CAI Liberia.	Trabajo y Formación Laboral: talleres.	4,00	Construcción de taller para desarrollo de actividades laborales en el CAI Liberia.		01. Idea.	PCIAB	185 000 000	2024
CAI Liberia.	Trabajo y Formación Laboral: talleres.	4,01	Construcción de taller de capacitación en el CAI Liberia, Barrio Arenas, 2018		02. Perfil.		145 220 000	
CAI Liberia.	Tratamiento de Aguas Residuales y Pluviales.	2,31					-	
CAI Liberia.	Visita Conyugal.	4,01	Construcción de 4 módulos de visita íntima y un taller con aula de capacitación en el CAI Liberia.		08. Operación y mantenimiento.		78 560 000	
CAI Luis Paulino Mora Mora.	Accesibilidad Universal Ley 7600.	4,39	Remodelación y mejoras para el Acceso Universal del CAI Luis Paulino Mora Mora.		01. Idea.		-	
CAI Luis Paulino Mora Mora.	Sistema Eléctrico.	3,64	Reconstrucción de acometidas eléctricas en CAI Luis Paulino Mora		02. Perfil.	ARQ	432 270 300	2020
CAI Luis Paulino Mora Mora.	Actividad física y recreación para la población privada de libertad.	5,00	Remodelación y Mantenimiento del Gimnasio del CAI Luis Paulino Mora Mora.		02. Perfil.		40 000 000	
CAI Luis Paulino Mora Mora.	Actividad física y recreación para la población privada de libertad.	5,00	Techado de Área de Visita General en CAI Luis Paulino Mora Mora.		01. Idea.		-	
CAI Luis Paulino Mora Mora.	Alojamiento para funcionarios.	5,00	Construcción de Dormitorios para Personal Policial Femenino del CAI Luis Paulino Mora Mora.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	17 420 000	
CAI Luis Paulino Mora Mora.	Atención COVID 19	5,00	Habilitación de espacios y mejoras a la infraestructura para reducción de vulnerabilidad ante virus SARS-CoV-2 en el CAI Luis Paulino Mora Mora.		01. Idea.		-	
CAI Luis Paulino Mora Mora.	Atención Grupal: salones para procesos y talleres de atención grupal.	5,00	Construcción de Solones para Desarrollo de Procesos Grupales y Proyección de Audiovisuales en el CAI Luis Paulino Mora Mora.		01. Idea.		-	
CAI Luis Paulino Mora Mora.	Calles y Aceras.	3,85	Mantenimiento de Calles y Aceras en el CAI Luis Paulino Mora Mora.		01. Idea.	PCIAB	108 333 333	2025
CAI Luis Paulino Mora Mora.	Seguridad y Custodia: muros y vallas.	4,45	Mantenimiento de Cerramientos Perimetrales en el CAI Luis Paulino Mora Mora.		01. Idea.	PCIAB	108 333 333	2025
CAI Luis Paulino Mora Mora.	Cocinas y obras complementarias.	5,00	Remodelación de la cocina_CAI LUIS PAULINO MORA MORA San Rafael		03. Pre – Factibilidad.	PCIAB	781 538	2026
CAI Luis Paulino Mora Mora.	Cocinas y obras complementarias.	5,00	AMPLIACIÓN DE LOSA DE TANQUE DE GAS en CAI Luis Paulino Mora Mora.		01. Idea.		6 300 000	
CAI Luis Paulino Mora Mora.	Alojamiento para población penitenciaria: construcción de	5,00	Construcción de dormitorios de mediana contención para alojamiento de población penal. CAI Luis Paulino Mora Mora.	001	03. Pre – Factibilidad.	PCIAB	527 000 000	2020



Centro u Oficina	Programa	Risk	Nombre del Proyecto u obra de mantenimiento.	# PIIP	Etapa	UEP	Costo Estimado (colones)	Año
	nuevos espacios y obras complementarias.							
CAI Luis Paulino Mora Mora.	Seguridad y Custodia: control de tránsito penitenciario.	4,03	Construcción Puesto de Ingreso_CAI LUIS PAULINO MORA MORA_San Rafael		03. Pre – Factibilidad.	PCIAB	1 107 000 000	2026 - 2027
CAI Luis Paulino Mora Mora.	Alojamiento para población penitenciaria: mantenimiento y /o remodelación de espacios y obras complementarias.	3,88	Mantenimiento General de los alojamientos de Población Privada de Libertad del CAI Luis Paulino Mora Mora.		01. Idea.		-	
CAI Luis Paulino Mora Mora.	Seguridad y Custodia: Gestión.		Remodelación de armería del CAI Luis Paulino Mora Mora.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	9 360 000	2019
CAI Luis Paulino Mora Mora.	Seguridad y Custodia: Iluminación.	3,64	Mantenimiento y mejoras al Sistema de Iluminación Externa de los Alojamientos de PPL del CAI Jorge Arturo Montero Castro.		01. Idea.		-	
CAI Luis Paulino Mora Mora.	Atención Individual.	5,00	Construcción de 6 Locutorios en CAI Luis Paulino Mora Mora.		01. Idea.		-	
CAI Luis Paulino Mora Mora.	Alojamiento para población penitenciaria: mantenimiento y /o remodelación de espacios y obras complementarias.		Cambios de inodoros en casitas del CAI Luis Paulino Mora Mora.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	1 500 000	2020
CAI Luis Paulino Mora Mora.	Alojamiento para población penitenciaria: mantenimiento y /o remodelación de espacios y obras complementarias.	4,00	PINTURA GENERAL CAI Luis Paulino Mora Mora.		02. Perfil.	ARQ	45 000 000	
CAI Luis Paulino Mora Mora.	Alojamiento para población penitenciaria: mantenimiento y /o remodelación de espacios y obras complementarias.	4,00	Cambio de cielos rasos en edificio administrativo del CAI Luis Paulino Mora Mora.		02. Perfil.	ARQ	9 000 000	
CAI Luis Paulino Mora Mora.	Alojamiento para población penitenciaria: mantenimiento y /o remodelación de espacios y obras complementarias.	4,00	Mantenimiento general del CAI Luis Paulino Mora Mora.		02. Perfil.	ARQ	40 000 000	
CAI Luis Paulino Mora Mora.	Alojamiento para población penitenciaria: construcción de nuevos espacios y obras complementarias.	5,00	Construcción de Cuatro Módulos de Alojamiento de Mediana Contención (64 espacios por módulo) en el CAI Luis Paulino Mora.		08. Operación y mantenimiento.	PCIAB	527 381 723	2020
CAI Luis Paulino Mora Mora.	Oficinas para el Personal Técnico y Administrativo.	4,00	Ampliación y remodelación de oficinas para personal técnico en CAI Luis Paulino Mora Mora.		01. Idea.		-	
CAI Luis Paulino Mora Mora.	Calles y Aceras.	4,00	Mantenimiento de Pasillos Techados en el CAI Luis Paulino Mora Mora.		01. Idea.	PCIAB	108 333 333	2025



Centro u Oficina	Programa	Risk	Nombre del Proyecto u obra de mantenimiento.	# PIIP	Etapas	UEP	Costo Estimado (colones)	Año
CAI Luis Paulino Mora Mora.	Calles y Aceras.	4,91	Construir Pasillo techado desde los módulos hacia la cocina y la escuela en CAI Luis Paulino Mora Mora.		01. Idea.		-	
CAI Luis Paulino Mora Mora.	Seguridad y Custodia: Fortines.	4,45	Sustitución de infraestructura de fortines 3, 7 y 11 en CAI Luis Paulino Mora.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	19 968 000	2019
CAI Luis Paulino Mora Mora.	Servicios Educativos.	5,00	Construcción de aulas Adicionales y Obras Complementarias para Procesos de Educación Formal en el CAI Luis Paulino Mora Mora.				-	
CAI Luis Paulino Mora Mora.	Sistema Eléctrico.	3,64	Construcción de alimentador eléctrico en la cocina CAI Luis Paulino Mora, San Rafael, 2018		09. Suspendido.		85 000 000	2020
CAI Luis Paulino Mora Mora.	Sistema de Protección Contra Incendios.	4,61	Diseño y construcción de sistema de Protección contra incendios en el CAI Luis Paulino Mora Mora.				-	
CAI Luis Paulino Mora Mora.	Sistema de Protección Contra Incendios.	4,00	Diseño y construcción de sistema de Protección contra incendios en el CAI Luis Paulino Mora Mora.		01. Idea.	PCIAB	360 000 000	2021
CAI Luis Paulino Mora Mora.	Suministro de Agua Potable.	3,00					-	
CAI Luis Paulino Mora Mora.	Trabajo y Formación Laboral: talleres.	4,00	Remodelación antigua SUTTLE en el CAI Luis Paulino Mora Mora.		06. Ejecución.	ARQ	54 000 000	2020
CAI Luis Paulino Mora Mora.	Tratamiento de Aguas Residuales y Pluviales.	3,33					-	
CAI Luis Paulino Mora Mora.	Visita General.	5,00	Ampliación y mejoras de área de Visita General en CAI Luis Paulino Mora.		01. Idea.		-	
CAI Marcus Garvey (Limón).	Accesibilidad Universal Ley 7600.	4,25	Remodelación y mejoras para el Acceso Universal del CAI Marcus Garvey (Limón).		01. Idea.		-	
CAI Marcus Garvey (Limón).	Sistema Eléctrico.	4,94	Mantenimiento de Acometidas Eléctricas Centro de Atención Institucional Marcus Garvey (Limón)	006	03. Pre – Factibilidad.	PCIAB	447 525 000	2022
CAI Marcus Garvey (Limón).	Actividad física y recreación para la población privada de libertad.	4,00	Construcción de BAÑOS Y BODEGA EN GIMNASIO del CAI Marcus Garvey.		01. Idea.		3 156 000	
CAI Marcus Garvey (Limón).	Oficinas para el Personal Técnico y Administrativo.	3,00	Ampliación, remodelación y mantenimiento de Edificio Administrativo del CAI Marcus Garvey (Limón).		01. Idea.		-	
CAI Marcus Garvey (Limón).	Atención COVID 19	5,00	Habilitación de espacios y mejoras a la infraestructura para reducción de vulnerabilidad ante virus SARS-CoV-2 Etapa 1 en el CAI Marcus Garvey.		01. Idea.		18 418 035	2020
CAI Marcus Garvey (Limón).	Atención COVID 19	5,00	Habilitación de espacios y mejoras a la infraestructura para reducción de vulnerabilidad ante virus SARS-CoV-2 en el CAI Marcus Garvey.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	18 418 035	2020
CAI Marcus Garvey (Limón).	Atención Grupal: salones para procesos y talleres de atención grupal.	5,00	Construcción de Oficinas para Atención de Población Privada de Libertad y Familiares en el CAI Marcus Garvey.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	108 000 000	



Centro u Oficina	Programa	Risk	Nombre del Proyecto u obra de mantenimiento.	# PIIP	Etapa	UEP	Costo Estimado (colones)	Año
CAI Marcus Garvey (Limón).	Calles y Aceras.	3,91	Construcción y mejora de calles y aceras del CAI Marcus Garvey.		01. Idea.		-	
CAI Marcus Garvey (Limón).	Seguridad y Custodia: muros y vallas.	3,75	Mejoramiento y sustitución de Cerramientos Perimetrales del CAI Marcus Garvey.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	114 000 000	
CAI Marcus Garvey (Limón).	Cocinas y obras complementarias.	5,00	Remodelación y mantenimiento de la Cocina y obras complementarias del CAI Marcus Garvey. (Limón)		01. Idea.		-	
CAI Marcus Garvey (Limón).	Alojamiento para población penitenciaria: construcción de nuevos espacios y obras complementarias.	5,00	Construcción de nuevos espacios para el alojamiento de población privada de libertad. Centro de Atención Institucional Marcus Garvey.	011	03. Pre – Factibilidad.	PCIAB	1 099 800 000	2022 – 2023
CAI Marcus Garvey (Limón).	Seguridad y Custodia: control de tránsito penitenciario.	4,03	Construcción Puesto de Ingreso_CA I MARCUS GARVEY_Limón		03. Pre – Factibilidad.	PCIAB	1 107 000 000	2026 – 2027
CAI Marcus Garvey (Limón).	Alojamiento para población penitenciaria: mantenimiento y /o remodelación de espacios y obras complementarias.	3,72	Mantenimiento de dormitorios de personal y Áreas de Administración y Apoyo del CAI Marcus Garvey.		01. Idea.		-	
CAI Marcus Garvey (Limón).	Seguridad y Custodia: Gestión.	4,00	Construcción de Armería en CAI Marcus Garvey.		01. Idea.		-	
CAI Marcus Garvey (Limón).	Seguridad y Custodia: Iluminación.	4,09	Mantenimiento y mejoras al Sistema de Iluminación Externa de CAI Marcus Garvey (Limón).		01. Idea.		-	
CAI Marcus Garvey (Limón).	Alojamiento para población penitenciaria: mantenimiento y /o remodelación de espacios y obras complementarias.	4,00	Mantenimiento General del CAI Marcus Garvey (Limón).		02. Perfil.		12 652 000	
CAI Marcus Garvey (Limón).	Calles y Aceras.	4,00	Mantenimiento de Pasillos Techados del CAI Marcus Garvey (Limón).		02. Perfil.		7 147 500	
CAI Marcus Garvey (Limón).	Seguridad y Custodia: Fortines.	5,00	Construcción de Servicios Sanitarios y Mantenimiento de Fortines en el CAI Marcus Garvey (Limón).		01. Idea.		-	
CAI Marcus Garvey (Limón).	Servicios de Salud Penitenciaria.	5,00	Ampliación de Clínica de Salud del CAI Marcus Garvey.		01. Idea.		-	
CAI Marcus Garvey (Limón).	Servicios Educativos.	4,00	Construcción (6), remodelación y mantenimiento de Aulas para procesos educativos en CAI Marcus Garvey.		02. Perfil.	ARQ	3 920 000	
CAI Marcus Garvey (Limón).	Servicios Educativos.	4,50	Construcción de Biblioteca en el CAI Marcus Garvey.		01. Idea.		-	
CAI Marcus Garvey (Limón).	Sistema de Protección Contra Incendios.	3,16	Diseño y construcción de sistema de Protección contra incendios en el CAI Marcus Garvey.		01. Idea.		-	
CAI Marcus Garvey (Limón).	Suministro de Agua Potable.	3,84	Sustitución y reconstrucción del sistema de aprovisionamiento de agua Potable del CAI Marcus Garvey (Limón).		01. Idea.	PCIAB	560 000 000	2028



Centro u Oficina	Programa	Risk	Nombre del Proyecto u obra de mantenimiento.	# PIIP	Etapas	UEP	Costo Estimado (colones)	Año
CAI Marcus Garvey (Limón).	Alojamiento para población penitenciaria: mantenimiento y/o remodelación de espacios y obras complementarias.	4,06	Habilitar el espacio Ambito C, CAI Marcus Garvey.		06. Ejecución.		-	
CAI Marcus Garvey (Limón).	Alojamiento para población penitenciaria: mantenimiento y/o remodelación de espacios y obras complementarias.	4,00	Ampliación ámbito C del CAI Marcus Garvey.		02. Perfil.	ARQ	17 420 000	
CAI Marcus Garvey (Limón).	Trabajo y Formación Laboral: talleres.	4,03	Habilitar Taller de formación en espacios_CA I Marcus Garvey.		03. Pre – Factibilidad.		-	
CAI Marcus Garvey (Limón).	Trabajo y Formación Laboral: talleres.	5,00	Construcción de Talleres para Actividades Laborales en CAI Marcus Garvey (Limón).		01. Idea.		-	
CAI Marcus Garvey (Limón).	Tratamiento de Aguas Residuales y Pluviales.	3,09	Construcción de Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales. Centro de Atención Institucional Marcus Garvey, en la provincia de Limón, del Ministerio de Justicia y Paz.	026	03. Pre – Factibilidad.	PCIAB	500 175 000	2023 - 2024
CAI Marcus Garvey (Limón).	Tratamiento de Aguas Residuales y Pluviales.	4,00	Canalización de aguas pluviales- cajas en CAI Marcus Garvey (Limón).		Pendiente	ARQ	8 200 000	
CAI Marcus Garvey (Limón).	Visita Conyugal.	5,00	Construcción de Cuartos de Visita Conyugal (2) para población Privada de Libertad del CAI Marcus Garvey (Limón).		01. Idea.		-	
CAI Nelson Mandela (San Carlos).	Accesibilidad Universal Ley 7600.	4,00	Remodelación y mejoras para el Acceso Universal del CAI Nelson Mandela (San Carlos).		02. Perfil.	ARQ	71 970 000	
CAI Nelson Mandela (San Carlos).	Sistema Eléctrico.	3,06	Remodelación de acometida eléctrica en el Centro de Atención Institucional Nelson Mandela, San Carlos, 2019	021	Pendiente	ARQ	602 000 000	2021
CAI Nelson Mandela (San Carlos).	Sistema Eléctrico.	3,06	Acometida Eléctrica del Edificio de Dirección, Cajas de Registro, Tuberías, Cableado del CAI Nelson Mandela.		02. Perfil.		3 500 000	
CAI Nelson Mandela (San Carlos).	Oficinas para el Personal Técnico y Administrativo.	1,00	Construcción de Sala de Lactancia en CAI Nelson Mandela (San Carlos).		02. Perfil.	ARQ	4 325 000	
CAI Nelson Mandela (San Carlos).	Servicios de Apoyo.	1,00	Ampliación de Techo de Garaje de Móviles en CAI Nelson Mandela.		02. Perfil.	ARQ	2 350 600	
CAI Nelson Mandela (San Carlos).	Oficinas para el Personal Técnico y Administrativo.	3,25	Habilitación Espacio Sala Videoconferencia en CAI Nelson Mandela.		02. Perfil.	ARQ	5 510 000	
CAI Nelson Mandela (San Carlos).	Alojamiento para funcionarios.	5,00	Construcción de espacios para recreación y salud mental del Personal Policial que Permanece en el CAI Nelson Mandela.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	1 790 385	2020
CAI Nelson Mandela (San Carlos).	Atención COVID 19	5,00	Habilitación de espacios y mejoras a la infraestructura para reducción de vulnerabilidad ante virus SARS-CoV-2 en el CAI Nelson Mandela (San Carlos).		01. Idea.		3 462 000	2020



Centro u Oficina	Programa	Risk	Nombre del Proyecto u obra de mantenimiento.	# PIIP	Etapa	UEP	Costo Estimado (colones)	Año
CAI Nelson Mandela (San Carlos).	Atención Grupal: salones para procesos y talleres de atención grupal.	3,33	Construcción de Salones para Desarrollo de Procesos Grupales y Proyección de Audiovisuales en el CAI Nelson Mandela.		01. Idea.		-	
CAI Nelson Mandela (San Carlos).	Atención Individual.	5,00	Construcción de Oficinas para Atención Individual de Población Privada de Libertad y Familiares CAI Nelson Mandela.		01. Idea.		-	
CAI Nelson Mandela (San Carlos).	Calles y Aceras.	3,26					-	
CAI Nelson Mandela (San Carlos).	Seguridad y Custodia: muros y vallas.	3,42	Cerramiento del Pasillo de Puesto Control Puesto de Ingreso de ámbito D. en CAI Nelson Mandela (San Carlos).		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	50 000 000	2020
CAI Nelson Mandela (San Carlos).	Cocinas y obras complementarias.	4,67	Remodelación de la cocina_CAI NELSON MANDELA_San Carlos		03. Pre – Factibilidad.	PCIAB	781 538	2026
CAI Nelson Mandela (San Carlos).	Cocinas y obras complementarias.	4,67	Techado de Cuartos Fríos de Cocina Única en CAI Nelson Mandela.		02. Perfil.		4 200 000	
CAI Nelson Mandela (San Carlos).	Cocinas y obras complementarias.	4,67	Mejoras Cocina (canoas, cielos, pintura) en CAI Nelson Mandela.		02. Perfil.		2 670 000	
CAI Nelson Mandela (San Carlos).	Alojamiento para población penitenciaria: construcción de nuevos espacios y obras complementarias.	5,00	Construcción de Módulos de Alojamiento (Arcos Modulares PND) en el CAI Nelson Mandela (San Carlos).	019	05. Licitación.	PCIAB	244 817 934	2021 - 2022
CAI Nelson Mandela (San Carlos).	Alojamiento para población penitenciaria: construcción de nuevos espacios y obras complementarias.	5,00	Construcción de un módulo de mediana contención para 64 personas en el Centro de Atención Institucional Nelson Mandela, San Carlos, 2019	019	02. Perfil.	ARQ	244 530 006	2019 - 2020 - 2025
CAI Nelson Mandela (San Carlos).	Calles y Aceras.	4,00	Construcción de Pasillo Techado Desde el Puesto de Ingreso al Área de Visita General en el CAI Nelson Mandela.		01. Idea.		-	
CAI Nelson Mandela (San Carlos).	Estructuras, pisos y paredes	2,94					-	
CAI Nelson Mandela (San Carlos).	Seguridad y Custodia: Iluminación.	3,74	Mantenimiento y mejoras al Sistema de Iluminación Externa del CAI Nelson Mandela (San Carlos).		01. Idea.		-	
CAI Nelson Mandela (San Carlos).	Atención Individual.	5,00	Construcción de 4 Locutorios en CAI Nelson Mandela (San Carlos).		01. Idea.		-	
CAI Nelson Mandela (San Carlos).	Alojamiento para población penitenciaria: mantenimiento y /o remodelación de espacios y obras complementarias.	4,00	Cambio de Canoas de Techos Edificios de Administración, Dirección, Cocina, Ámbito C, Puesto #1 del CAI Nelson Mandela.		02. Perfil.	ARQ	4 500 000	
CAI Nelson Mandela (San Carlos).	Alojamiento para población penitenciaria: mantenimiento y /o remodelación de espacios y obras complementarias.	4,00	Pintura Tech+ D200+ D201+ D201:D202 del CAI Nelson Mandela.		02. Perfil.	ARQ	33 750 000	



Centro u Oficina	Programa	Risk	Nombre del Proyecto u obra de mantenimiento.	# PIIP	Etapas	UEP	Costo Estimado (colones)	Año
CAI Nelson Mandela (San Carlos).	Alojamiento para población penitenciaria: mantenimiento y /o remodelación de espacios y obras complementarias.	4,00	Pintura Paredes Exterior de Módulos del CAI Nelson Mandela.		02. Perfil.	ARQ	15 912 000	
CAI Nelson Mandela (San Carlos).	Alojamiento para población penitenciaria: mantenimiento y /o remodelación de espacios y obras complementarias.	4,00	Reparación de Cerchas y Techado del Puesto #1. del CAI Nelson Mandela.		02. Perfil.	ARQ	3 124 000	
CAI Nelson Mandela (San Carlos).	Oficinas para el Personal Técnico y Administrativo.	4,00	Ampliación y remodelación de oficinas para personal técnico en CAI Nelson Mandela (San Carlos).		01. Idea.		-	
CAI Nelson Mandela (San Carlos).	Calles y Aceras.	4,19	Techado del pasadizo del puesto uno hasta puesto de control, de los pabellones en CAI Nelson Mandela (San Carlos).		01. Idea.		-	
CAI Nelson Mandela (San Carlos).	Seguridad y Custodia: Fortines.	4,00	Remodelación de estructura en liviana del Fortín# del CAI Nelson Mandela.		02. Perfil.	ARQ	1 455 000	
CAI Nelson Mandela (San Carlos).	Servicios de Salud Penitenciaria.	5,00	Construcción de Clínica de Salud en CAI Nelson Mandela.		01. Idea.		-	
CAI Nelson Mandela (San Carlos).	Servicios Educativos.	5,00	Construcción Aula en Área Educativa, Losa, Cubierta y Cerramiento en malla ciclón en CAI Nelson Mandela.		01. Idea.	ARQ	8 400 000	
CAI Nelson Mandela (San Carlos).	Sistema de Protección Contra Incendios.	3,97	Diseño y construcción de sistema de Protección contra incendios en el CAI Nelson Mandela.		01. Idea.		-	
CAI Nelson Mandela (San Carlos).	Suministro de Agua Potable.	3,03					-	
CAI Nelson Mandela (San Carlos).	Alojamiento para población penitenciaria: sustitución de espacios carcelarios y obras complementarias.	5,00	Antiguo Taller CAI Nelson Mandela (San Carlos).		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	1 000 000	2020
CAI Nelson Mandela (San Carlos).	Trabajo y Formación Laboral: talleres.	5,00	Construcción de Taller CAI San Carlos, La Palmera, 2017		01. Idea.		-	
CAI Nelson Mandela (San Carlos).	Tratamiento de Aguas Residuales y Pluviales.	4,00	Construcción de Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Centro de Atención Institucional Nelson Mandela, en la comunidad de Palmera, San Carlos, del Ministerio de Justicia y Paz.	027	03. Pre – Factibilidad.	PCIAB	596 700 000	2023 - 2024
CAI San Agustín.	Accesibilidad Universal Ley 7600.	4,00	Remodelación y mejoras para el Acceso Universal del CAI San Agustín.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	3 156 000	
CAI San Agustín.	Sistema Eléctrico.	5,00	Reconstrucción de acometidas eléctricas en CASI San Agustín		03. Pre – Factibilidad.		463 068	



Centro u Oficina	Programa	Risk	Nombre del Proyecto u obra de mantenimiento.	# PIIP	Etapa	UEP	Costo Estimado (colones)	Año
CAI San Agustín.	Atención COVID 19	5,00	Habilitación de espacios y mejoras a la infraestructura para reducción de vulnerabilidad ante virus SARS-CoV-2 en el CAI Pabru Presbere (PZ).		01. Idea.		-	
CAI San Agustín.	Calles y Aceras.	3,00					-	
CAI San Agustín.	Seguridad y Custodia: muros y vallas.	3,00					-	
CAI San Agustín.	Alojamiento para población penitenciaria: mantenimiento y /o remodelación de espacios y obras complementarias.	4,00	Mantenimiento General Del CAI San Agustín.		01. Idea.		-	
CAI San Agustín.	Seguridad y Custodia: Iluminación.	4,00	Mantenimiento y mejoras al Sistema de Iluminación Externa del CAI San Agustín.		01. Idea.		-	
CAI San Agustín.	Calles y Aceras.	3,00					-	
CAI San Agustín.	Sistema de Protección Contra Incendios.	4,00	Diseño y construcción de sistema de Protección contra incendios en el CAI San Agustín.		01. Idea.		-	
CAI San Agustín.	Suministro de Agua Potable.	2,00					-	
CAI San Agustín.	Alojamiento para población penitenciaria: sustitución de espacios carcelarios y obras complementarias.	5,00	Rehabilitación de espacios en el CAI San Agustín.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	62 350 000	2020
CAI San Agustín.	Tratamiento de Aguas Residuales y Pluviales.	5,00	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en CAI San Agustín.		01. Idea.		-	
CAI San José.	Accesibilidad Universal Ley 7600.	4,89	Desarrollo de obras menores para la mejora de la Accesibilidad Universal de Personas Conforme la Ley 7600 en el CAI San José.		02. Perfil.	PCIAB	915 000 000	2022 - 2023
CAI San José.	Accesibilidad Universal Ley 7600.	4,89	Instalación de Ascensor en el área de visita en el CAI San José.		02. Perfil.		6 800 000	
CAI San José.	Sistema Eléctrico.	4,97	Remodelación de acometida eléctrica en el Centro de Atención Institucional San José, San José, 2019	022	02. Perfil.	ARQ	612 000 000	2021
CAI San José.	Sistema Eléctrico.	4,97	Mejoramiento de Acometidas Eléctricas en la Infraestructura del CAI San José.	022	05. Licitación.	*	1 071 970 000	2021
CAI San José.	Atención COVID 19	5,00	Habilitación de espacios y mejoras a la infraestructura para reducción de vulnerabilidad ante virus SARS-CoV-2 en el CAI San José.		01. Idea.		14 400 500	2020
CAI San José.	Calles y Aceras.	4,42	Mantenimiento y mejoras de las calles y aceras del CAI San Jose.		01. Idea.		-	
CAI San José.	Seguridad y Custodia: muros y vallas.	4,32	Mantenimiento e instalación de alambre navaja en malla perimetral del CAI San José.		09. Suspendido.	ARQ	75 000 000	



Centro u Oficina	Programa	Risk	Nombre del Proyecto u obra de mantenimiento.	# PIIP	Etapas	UEP	Costo Estimado (colones)	Año
CAI San José.	Cocinas y obras complementarias.	4,50	Mejoramiento y construcción de la cocina en el CAI San Jose, San José, 2018		02. Perfil.		270 000 000	
CAI San José.	Seguridad y Custodia: control de tránsito penitenciario.	4,00	Remodelación de Puesto de Ingreso a CAI San José.		01. Idea.		-	
CAI San José.	Alojamiento para población penitenciaria: mantenimiento y /o remodelación de espacios y obras complementarias.	4,71	Mantenimiento General de los alojamientos de Población Privada de Libertad del CAI San José.		01. Idea.		-	
CAI San José.	Seguridad y Custodia: Gestión.	4,00	Reforzamiento de Infraestructura de la Armería del CAI San José.		01. Idea.		-	
CAI San José.	Seguridad y Custodia: Iluminación.	4,97	Mantenimiento y mejoras al Sistema de Iluminación Externa del CAI San José.		01. Idea.		-	
CAI San José.	Alojamiento para población penitenciaria: mantenimiento y /o remodelación de espacios y obras complementarias.	4,00	Adición y mejoras al Sistema de Ventilación de los Ámbitos de Convivencia de la Población Privada de Libertad del CAI San José.		02. Perfil.		5 844 000	
CAI San José.	Alojamiento para población penitenciaria: mantenimiento y /o remodelación de espacios y obras complementarias.	4,00	Cambio de mallas y pintura general del CAI San José.		02. Perfil.		34 800 000	
CAI San José.	Alojamiento para población penitenciaria: mantenimiento y /o remodelación de espacios y obras complementarias.	4,00	Remodelación y Mantenimientos de Ámbitos Carcelarios del CAI San José.		02. Perfil.		13 963 000	
CAI San José.	Calles y Aceras.	4,08	Mantenimiento de Pasillos Techados del CAI San José.		01. Idea.		-	
CAI San José.	Seguridad y Custodia: Fortines.	4,00	Remodelación Fortín 9 del CAI San José		02. Perfil.	ARQ	6 240 000	
CAI San José.	Seguridad y Custodia: Fortines.	4,00	Construcción de Fortín 8 del CAI San José.		02. Perfil.	ARQ	9 600 000	
CAI San José.	Seguridad y Custodia: muros y vallas.	4,00	Mantenimiento correctivo y preventivo de Malla Perimetral del CAI SAN Jose.		01. Idea.		-	
CAI San José.	Servicios de Salud Penitenciaria.	4,50	Construcción de Clínica de Salud en CAI San José.		01. Idea.		-	
CAI San José.	Servicios Educativos.	3,00	Construcción de Aulas y Obras Complementarias para Procesos de Educación Formal en el CAI San José.		01. Idea.		-	
CAI San José.	Sistema de Protección Contra Incendios.	4,00	Diseño y construcción de sistema de Protección contra incendios en el CAI San José.		02. Perfil.	PCIAB	515 000 000	2021
CAI San José.	Suministro de Agua Potable.	4,00	Sustitución y mantenimiento del sistema de tuberías y tanques de reserva de Agua potable en CAI San José.		01. Idea.		-	



Centro u Oficina	Programa	Risk	Nombre del Proyecto u obra de mantenimiento.	# PIIP	Etapa	UEP	Costo Estimado (colones)	Año
CAI San José.	Tratamiento de Aguas Residuales y Pluviales.	5,00	Conexión al Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del CAI San José al Sistema de Alcantarillado de Acueductos y Alcantarillados		01. Idea.		-	
Sin definir. (Finca la Paz)	Alojamiento para población penitenciaria: construcción de nuevos espacios y obras complementarias.	5,00	Construcción de nuevos espacios para el alojamiento de población privada de libertad en el Centro de Atención Semi-Institucional Finca la Paz, Alajuela, San Ramón, Piedades Norte, del Ministerio de Justicia y Paz.	015	03. Pre – Factibilidad.	PCIAB	18 035 550 000	2024 - 2025 - 2026
Sin Definir (Corredores)	Alojamiento para población penitenciaria: construcción de nuevos espacios y obras complementarias.	5,00	Construcción de espacios para el alojamiento penitenciario de mediana contención en el Centro de Atención Institucional Zona Sur	023	03. Pre – Factibilidad.	PCIAB	7 938 163 679	2029
Finca Escuela de Capacitación Penitenciaria.	Sistema Eléctrico.	4,00	Acometidas Eléctricas para la Escuela de Capacitación Penitenciaria.		05. Licitación.	PCIAB	222 276 336	2021
Escuela de Capacitación Penitenciaria.	Alojamiento para población penitenciaria: mantenimiento y /o remodelación de espacios y obras complementarias.	4,00	Remodelaciones y pintura de Escuela de Capacitación Penitenciaria.		02. Perfil.	ARQ	68 000 000	
Escuela de Capacitación Penitenciaria.	Alojamiento para población penitenciaria: mantenimiento y /o remodelación de espacios y obras complementarias.	4,00	Mantenimiento general de la Escuela de Capacitación Penitenciaria.		02. Perfil.	ARQ	1 850 600	
Escuela de Capacitación Penitenciaria.	Alojamiento para población penitenciaria: sustitución de espacios carcelarios y obras complementarias.	4,03	Remodelación escuela de capacitación fase 3 y 4 para traslado del CAI Adulto Mayor		03. Pre – Factibilidad.		865 202	

3.2 Proyectos de infraestructura a desarrollar en las Unidades de Atención Integral

En el siguiente cuadro se presenta un resumen con el enunciado de los proyectos de infraestructura identificados a partir de la etapa de diagnóstico del estado y necesidades de infraestructura en las Unidades de Atención Integral, el cual se realizó durante el primer semestre del año 2020.

Cuadro 30: matriz de formulación y seguimiento de proyectos y acciones para la atención de necesidades de infraestructura en las Unidades de Atención Integral. (Cuadro resumen – presupuesto colones costarricenses)



Centro u oficina	Programa	NRR	Nombre del Proyecto u obra de mantenimiento.	# PIIP	Etapas	UEP	Costo Estimado	Año
UAI 20 de Diciembre de 1979 (Pococi).	Atención COVID 19	5,00	Habilitación de espacios y mejoras a la infraestructura para reducción de vulnerabilidad ante virus SARS-CoV-2 en la UAI 20 de diciembre de 1979.		08. Operación y mantenimiento.		-	2020
UAI 20 de Diciembre de 1979 (Pococi).	Seguridad y Custodia: control de tránsito penitenciario.	4,00	Construcción de Espacios de Requisa en Puesto de Ingreso de la UAI 20 de Diciembre de 1979.		02. Perfil.	ARQ	1 878 000	
UAI Pabru Presbere (PZ).	Accesibilidad Universal Ley 7600.	1,00	Construcción portón para acceso 7600 AL GIMNASIO en UAI Pabru Presbere (PZ).		08. Operación y mantenimiento.		220 000	2020
UAI Pabru Presbere (PZ).	Accesibilidad Universal Ley 7600.	1,00	Elaboración de rampas de acceso 7600 en UAI Pabru Presbere (PZ).		08. Operación y mantenimiento.		120 000	2020
UAI Pabru Presbere (PZ).	Actividad física y recreación para la población privada de libertad.	4,00	Mejoramiento de drenajes de Plaza de UAI Pabru Presbere.		08. Operación y mantenimiento.		9 240 000	2020
UAI Pabru Presbere (PZ).	Actividad física y recreación para la población privada de libertad.	4,00	Construcción de techo para sala de pesas en UAI Pabru Presbere.		08. Operación y mantenimiento.		950 000	2020
UAI Pabru Presbere (PZ).	Servicios de Apoyo.	1,00	Techo de parqueo móviles en UAI Pabru Presbere (PZ).		08. Operación y mantenimiento.		12 900 000	2020
UAI Pabru Presbere (PZ).	Atención COVID 19	5,00	Habilitación de espacios y mejoras a la infraestructura para reducción de vulnerabilidad ante virus SARS-CoV-2 en la UAI Pabru Presbere (PZ).		06. Ejecución.	ARQ	10 500 000	2020
UAI Pabru Presbere (PZ).	Seguridad y Custodia: control de tránsito penitenciario.	4,08	Portones para acceso de visita íntima y visita en UAI Pabru Presbere (PZ).		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	825 000	2020
UAI Pabru Presbere (PZ).	Seguridad y Custodia: control de tránsito penitenciario.	4,00	Puesto de acceso en UAI Pabru Presbere (PZ).		02. Perfil.	ARQ	77 028 000	
UAI Pabru Presbere (PZ).	Alojamiento para población penitenciaria: mantenimiento y /o remodelación de espacios y obras complementarias.	4,08	Mantenimiento general en UAI Pabru Presbere (PZ).		08. Operación y mantenimiento.		10 000 000	2020
UAI Pabru Presbere (PZ).	Seguridad y Custodia: Fortines.	4,08	Mantenimiento de Fortín (Omega 1) Y S.S en UAI Pabru Presbere (PZ).		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	3 500 000	2020
UAI Pabru Presbere (PZ).	Tratamiento de Aguas Residuales y Pluviales.	4,08	Mantenimiento de drenaje dormitorio 3 AQUÍ Pabru Presbere.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	10 000 000	2020
UAI Reynaldo Villalobos Zúñiga.	Actividad física y recreación para la población privada de libertad.	5,00	Área de pesas en la UAI Reynaldo Villalobos Zúñiga.		06. Ejecución.		4 500 000	2020
UAI Reynaldo Villalobos Zúñiga.	Atención COVID 19	5,00	Habilitación de espacios y mejoras a la infraestructura para reducción de vulnerabilidad ante virus SARS-CoV-2 en la UAI Reynaldo Villalobos Zúñiga.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	-	2020
UAI Reynaldo Villalobos Zúñiga.	Seguridad y Custodia: control de tránsito penitenciario.	4,00	Construcción de Puesto de Acceso a la UAI Reynaldo Villalobos Zúñiga.		02. Perfil.	ARQ	5 100 000	



Centro u oficina	Programa	NRR	Nombre del Proyecto u obra de mantenimiento.	# PIIP	Etapas	UEP	Costo Estimado	Año
UAI Reynaldo Villalobos Zúñiga.	Trabajo y Formación Laboral: talleres.	5,00	Construcción de Talleres para Actividades Laborales en UAI Reynaldo Villalobos Zúñiga.		01. Idea.		-	
UAI Reynaldo Villalobos Zúñiga.	Atención Individual.	5,00	Construcción de Locutorios en UAI Reynaldo Villalobos Zúñiga.		01. Idea.		-	
UAI Reynaldo Villalobos Zúñiga.	Visita Conyugal.	5,00	Construcción de Cuartos para Visita íntima en UAI Reynaldo Villalobos Zúñiga.		01. Idea.		-	
UAI Reynaldo Villalobos Zúñiga.	Visita General.	5,00	Construcción o Habilitación de Área de Visita General en UAI Reynaldo Villalobos Zúñiga.		01. Idea.		-	
UAI Reynaldo Villalobos Zúñiga.	Servicios Educativos.	5,00	Construcción de Aulas para Procesos de Educación Formal en la UAI Reynaldo Villalobos Zúñiga.		01. Idea.		-	

3.3 Proyectos de infraestructura a desarrollar en los Centros de Atención a población Femenina Sujeta a Medidas Privativas de Libertad

En el siguiente cuadro se presenta un resumen con el enunciado de los proyectos de infraestructura identificados a partir de la etapa de diagnóstico del estado y necesidades de infraestructura en los Centros de Atención para Población Femenina Sujetas a Penas Privativas de Libertad en edad adulta, el cual se realizó durante el año 2019 y el primer semestre del año 2020.

Cuadro 31: matriz de formulación y seguimiento de proyectos y acciones para la atención de necesidades de infraestructura en los Centros de Atención para Población Femenina Adulta Sujeta a Penas Privativas de Libertad.

(Cuadro resumen – presupuesto colones costarricenses)

Centro u oficina	Programa	NR R	Nombre del Proyecto u obra de mantenimiento.	# PIIP	Etapas	UEP	Costo Estimado	Año
CAI Vilma Curling Rivera.	Accesibilidad Universal Ley 7600.	3,56	Trabajos Adecuación Baños Ley 7600 Módulos B del CAI Vilma Curling Rivera.		02. Perfil.		3 659 250	
CAI Vilma Curling Rivera.	Accesibilidad Universal Ley 7600.	3,56	Construcción Rampa Ley 7600 en Clínica de Salud del CAI Vilma Curling Rivera.		02. Perfil.		1 664 985	
CAI Vilma Curling Rivera.	Accesibilidad Universal Ley 7600.	5,00	Remodelación y mejoras para el Acceso Universal en Módulo de Máxima Vieja del CAI Vilma Curling Rivera.		01. Idea.		-	
CAI Vilma Curling Rivera.	Sistema Eléctrico.	3,59	Reparación y mantenimiento de Cometida Eléctrica del CAI Vilma Curling.		01. Idea.		-	
CAI Vilma Curling Rivera.	Oficinas para el Personal Técnico y Administrativo.	4,00	Construcción Área Administrativa CAI Vilma Curling Rivera		02. Perfil.	ARQ	795 602 218	2020
CAI Vilma Curling Rivera.	Oficinas para el Personal Técnico y Administrativo.	3,00	Construcción de Sala de Lactancia en CAI Vilma Curling Rivera.		02. Perfil.	ARQ	34 800 000	
CAI Vilma Curling Rivera.	Servicios de Apoyo.	3,00	Centro de Acopio en CAI Vilma Curling Rivera.		02. Perfil.	ARQ	13 963 000	
CAI Vilma Curling Rivera.	Alojamiento para funcionarios.	3,00	Construcción de dormitorios para el personal del CAI Vilma Curling Rivera.		02. Perfil.	ARQ	3 920 000	



Centro u oficina	Programa	NR R	Nombre del Proyecto u obra de mantenimiento.	# PIIP	Etapas	UEP	Costo Estimado	Año
CAI Vilma Curling Rivera.	Alojamiento para funcionarios.	5,00	Remodelación y mantenimiento de dormitorios para el personal Policial del CAI Vilma Curling Rivera.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	52 664 500	2020
CAI Vilma Curling Rivera.	Atención COVID 19	5,00	Habilitación de espacios y mejoras a la infraestructura para reducción de vulnerabilidad ante virus SARS-CoV-2 en el CAI Vilma Curling Rivera.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	3 500 000	2020
CAI Vilma Curling Rivera.	Calles y Aceras.	4,00	Mantenimiento y Mejoras de las Calles y Aceras del CAI Vilma Curling Rivera.		01. Idea.		-	
CAI Vilma Curling Rivera.	Seguridad y Custodia: muros y vallas.	3,06					-	
CAI Vilma Curling Rivera.	Cocinas y obras complementarias.	1,00	Habilitación de Comedores en Módulos B del CAI Vilma Curling Rivera.		02. Perfil.		6 283 200	
CAI Vilma Curling Rivera.	Alojamiento para población penitenciaria: construcción de nuevos espacios y obras complementarias.	1,00	Construcción de espacios de alojamiento individual Vilma Curling		08. Operación y mantenimiento.	PCIAB	504 462 163	2019
CAI Vilma Curling Rivera.	Seguridad y Custodia: control de tránsito penitenciario.	3,60	Construcción Puesto de Ingreso_CAI VILMA CURLINGRIVERA_Desamparados		03. Pre – Factibilidad.	PCIAB	922 500 000	2026 - 2027
CAI Vilma Curling Rivera.	Seguridad y Custodia: control de tránsito penitenciario.	4,00	Espacio Atención Ingreso Ventanillas del CAI Vilma Curling Rivera.		02. Perfil.	ARQ	63 672	
CAI Vilma Curling Rivera.	Seguridad y Custodia: control de tránsito penitenciario.	4,00	Construcción de 2 Techados en Puesto de Ingreso Principal del CAI Vilma Curling Rivera.		02. Perfil.	ARQ	33 880 000	
CAI Vilma Curling Rivera.	Seguridad y Custodia: control de tránsito penitenciario.	4,00	Mantenimiento general del Antiguo Puesto 1 del CAI Vilma Curling Rivera.		01. Idea.		-	
CAI Vilma Curling Rivera.	Estructuras, pisos y paredes	3,29					-	
CAI Vilma Curling Rivera.	Alojamiento para población penitenciaria: mantenimiento y /o remodelación de espacios y obras complementarias.	3,80	Mantenimiento general del Módulo F (Máxima Vieja) del CAI Vilma Curling Rivera.		01. Idea.		-	
CAI Vilma Curling Rivera.	Seguridad y Custodia: Iluminación.	3,21					-	
CAI Vilma Curling Rivera.	Alojamiento para población penitenciaria: mantenimiento y /o remodelación de espacios y	4,00	Pintura Paredes Exterior de Módulos del CAI Vilma Curling Rivera.		02. Perfil.	ARQ	9 024 600	



Centro u oficina	Programa	NR R	Nombre del Proyecto u obra de mantenimiento.	# PIIP	Etapas	UEP	Costo Estimado	Año
	obras complementarias.							
CAI Vilma Curling Rivera.	Alojamiento para población penitenciaria: mantenimiento y /o remodelación de espacios y obras complementarias.	4,00	Pintura Techos de Módulos del CAI Vilma Curling Rivera.		02. Perfil.	ARQ	36 814 050	
CAI Vilma Curling Rivera.	Calles y Aceras.	3,82	Mantenimiento de Pasillos Techados del CAI Vilma Curling		01. Idea.		-	
CAI Vilma Curling Rivera.	Calles y Aceras.	4,00	Construcción de un techado desde la zona donde inicia el módulo de pensiones, hasta el módulo F en CAI Vilma Curling Rivera.		01. Idea.		-	
CAI Vilma Curling Rivera.	Servicios Educativos.	5,00	Construcción de 3 Aulas para el Área educativa (40 pupitres y 10 computadoras) y batería de Baños.		08. Operación y mantenimiento.	PCIAB	74 615 783	2019
CAI Vilma Curling Rivera.	Sistema Eléctrico.	3,56	Mejoras al Sistema Eléctrico de Oficinas Administrativas y Puestos de Vigilancia del CAI Vilma Curling Rivera.		01. Idea.		-	
CAI Vilma Curling Rivera.	Sistema de Protección Contra Incendios.	3,76	Diseño y construcción de sistema de Protección contra incendios en el CAI Vilma Curling Rivera.		01. Idea.		-	
CAI Vilma Curling Rivera.	Suministro de Agua Potable.	3,06	Construcción Estructura de Soporte Tanque Potable en CAI Vilma Curling Rivera.		02. Perfil.	ARQ	650 000	
CAI Vilma Curling Rivera.	Alojamiento para población penitenciaria: sustitución de espacios carcelarios y obras complementarias.		Adecuación de comedor y construcción de máxima_MUJERES en CAI Vilma Curling Rivera.		08. Operación y mantenimiento.		-	2019
CAI Vilma Curling Rivera.	Alojamiento para población penitenciaria: sustitución de espacios carcelarios y obras complementarias.	2,00	Habilitación de Portones en Corredizos y Demolición de Camas en Celdas Módulo A4 (Nuevo Edificio) en CAI Vilma Curling Rivera.		02. Perfil.	ARQ	2 486 550	
CAI Vilma Curling Rivera.	Alojamiento para población penitenciaria: sustitución de espacios carcelarios y obras complementarias.	5,00	Mantenimiento General del MODULO A4 en CAI Vilma Curling Rivera.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	2 137 200	2020
CAI Vilma Curling Rivera.	Alojamiento para población penitenciaria: sustitución de espacios carcelarios y	5,00	Rehabilitación de antiguas bodegas en CAI Vilma Curling Rivera		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	6 177 600	2020



Centro u oficina	Programa	NR R	Nombre del Proyecto u obra de mantenimiento.	# PIIP	Etapas	UEP	Costo Estimado	Año
	obras complementarias.							
CAI Vilma Curling Rivera.	Alojamiento para funcionarios.	5,00	Habilitar Antiguos Comedores de los Módulos de Población Sentenciada como Dormitorios para Personal Policial en el CAI Vilma Curling Rivera.		01. Idea.		-	
CAI Vilma Curling Rivera.	Tipo de material constructivo	2,56					-	
CAI Vilma Curling Rivera.	Trabajo y Formación Laboral: talleres.	5,00	Taller para formación y ocupación laboral CAI Vilma Curling		06. Ejecución.	PCIAB	479 500 000	2019 - 2020
CAI Vilma Curling Rivera.	Tratamiento de Aguas Residuales y Pluviales.	3,00					-	
CAI Vilma Curling Rivera.	Vulnerabilidad de la población	3,08					-	
CASI La Mujer.	Accesibilidad Universal Ley 7600.	4,00	Remodelación y mejoras para el Acceso Universal del CASI La Mujer.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	62 204 000	
CASI La Mujer.	Sistema Eléctrico.	3,00					-	
CASI La Mujer.	Calles y Aceras.	3,00					-	
CASI La Mujer.	Seguridad y Custodia: muros y vallas.	2,80					-	
CASI La Mujer.	Seguridad y Custodia: Iluminación.	4,00	Mantenimiento y mejoras al Sistema de Iluminación Externa de CASI La Mujer.		01. Idea.		-	
CASI La Mujer.	Alojamiento para población penitenciaria: mantenimiento y /o remodelación de espacios y obras complementarias.	4,00	Cambio de techo de la panadería del CASI La Mujer.		02. Perfil.		7 000 000	
CASI La Mujer.	Trabajo y Formación Laboral: talleres.	5,00	Construcción de Servicios Sanitarios y Área de Enfriamiento de Pan en Panadería del CASI La Mujer.		01. Idea.		-	
CASI La Mujer.	Calles y Aceras.	4,00	Mantenimiento de Pasillos Techados del CASI La Mujer.		01. Idea.		-	
CASI La Mujer.	Sistema Eléctrico.	3,00					-	
CASI La Mujer.	Sistema de Protección Contra Incendios.	3,00	Diseño y construcción de sistema de Protección contra incendios en el CASI La Mujer.		01. Idea.		-	
CASI La Mujer.	Suministro de Agua Potable.	1,00					-	
CASI La Mujer.	Tratamiento de Aguas Residuales y Pluviales.	3,00					-	



3.4 Proyectos de infraestructura a desarrollar en los Centros de Atención a Población Penal Juvenil

En el siguiente cuadro se presenta un resumen con el enunciado de los proyectos de infraestructura identificados a partir de la etapa de diagnóstico del estado y necesidades de infraestructura en los Centros de Atención para Población Penal Juvenil, el cual se realizó durante el año 2019 y el primer semestre del año 2020.

Cuadro 32: matriz de formulación y seguimiento de proyectos y acciones para la atención de necesidades de infraestructura en los Centros de Atención para población penal juvenil. (Cuadro resumen – presupuesto colones costarricenses)

Nombre del establecimiento penitenciario	Programa	NRR	Nombre del Proyecto u obra de mantenimiento.	# PPIP	Etapas	UEP	Costo Estimado	Año
CAE Centro de Formación Juvenil Zurquí.	Accesibilidad Universal Ley 7600.	4,00	Remodelación y mejoras para el Acceso Universal del CAE Centro de Formación Juvenil Zurquí.		01. Idea.		-	
CAE Centro de Formación Juvenil Zurquí.	Sistema Eléctrico.	5,00	Mantenimiento de Acometidas Eléctricas del CAE Centro de Formación Juvenil Zurquí.	005	03. Pre – Factibilidad.	PCIAB	415 350 000	2022
CAE Centro de Formación Juvenil Zurquí.	Actividad física y recreación para la población privada de libertad.	3,00	Rehabilitación del salón multiusos y construcción de áreas para la recreación y deporte en el CAE Centro de Formación Juvenil Zurquí.		02. Perfil.	ARQ	106 636 516	2019
CAE Centro de Formación Juvenil Zurquí.	Oficinas para el Personal Técnico y Administrativo.	5,00	Construcción de Sala de Lactancia para el Personal del CAE Centro de Formación Juvenil Zurquí.		01. Idea.		-	
CAE Centro de Formación Juvenil Zurquí.	Atención COVID 19	5,00	Habilitación de espacios y mejoras a la infraestructura para reducción de vulnerabilidad ante virus SARS-CoV-2 en el CAE Centro de Formación Juvenil Zurquí.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	5 000 000	2020
CAE Centro de Formación Juvenil Zurquí.	Calles y Aceras.	5,00	Pavimentar calle de Ingreso al taller Mecánico Automotriz Ubicado en el Centro de Formación Juvenil Zurquí.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	380 000	
CAE Centro de Formación Juvenil Zurquí.	Seguridad y Custodia: muros y vallas.	2,84	Construcción y Mantenimiento de Cerramiento Perimetrales en el CAE Centro de Formación Juvenil Zurquí.		06. Ejecución.		37 800 000	2020
CAE Centro de Formación Juvenil Zurquí.	Cocinas y obras complementarias.	5,00	Mantenimiento de y reparación de Cocina del CAE Centro de Formación Juvenil Zurquí.		02. Perfil.		700 000	
CAE Centro de Formación Juvenil Zurquí.	Alojamiento para población penitenciaria: construcción de nuevos espacios y obras complementarias.	5,00	Construcción de las 3 unidades terapéuticas ICD en el CAE Centro de Formación Juvenil Zurquí.		08. Operación y mantenimiento.	PCIAB	-	2020
CAE Centro de Formación Juvenil Zurquí.	Alojamiento para población penitenciaria: sustitución de espacios carcelarios y obras complementarias.	4,41	Remodelación de espacios de alojamiento carcelario para ubicar población menor de 15 años en CAE Centro de Formación Juvenil Zurquí.		01. Idea.		-	



Nombre del establecimiento penitenciario	Programa	NRR	Nombre del Proyecto u obra de mantenimiento.	# PIIP	Etapas	UEP	Costo Estimado	Año
CAE Centro de Formación Juvenil Zurquí.	Seguridad y Custodia: Iluminación.	4,00	Mantenimiento y mejoras al Sistema de Iluminación Externa del CAE Centro de Formación Juvenil Zurquí.		01. Idea.		-	
CAE Centro de Formación Juvenil Zurquí.	Seguridad y Custodia: Iluminación.	2,07					-	
CAE Centro de Formación Juvenil Zurquí.	Alojamiento para población penitenciaria: mantenimiento y /o remodelación de espacios y obras complementarias.	1,00	Construcción de Camas de Concreto para Población Privada de Libertad en CAE Centro de Formación Juvenil Zurquí.		08. Operación y mantenimiento.		1 200 000	2019
CAE Centro de Formación Juvenil Zurquí.	Alojamiento para población penitenciaria: mantenimiento y /o remodelación de espacios y obras complementarias.	3,05	Cambio General de Canoas en CAE Centro de Formación Juvenil Zurquí.		02. Perfil.		38 500 000	
CAE Centro de Formación Juvenil Zurquí.	Calles y Aceras.	3,74	Mantenimiento de Pasillos Techados del CAE Centro de Formación Juvenil Zurquí.		01. Idea.		-	
CAE Centro de Formación Juvenil Zurquí.	Servicios de Salud Penitenciaria.	5,00	Remodelación y Ampliación de la Clínica de Salud en CAE Centro de Formación Juvenil Zurquí.		06. Ejecución.	ARQ	45 500 000	2020
CAE Centro de Formación Juvenil Zurquí.	Servicios Educativos.	4,50	Reparación y Mantenimiento de Techos de Aulas de Procesos de Educación Formal del CAE Centro de Formación Juvenil Zurquí.		01. Idea.		-	
CAE Centro de Formación Juvenil Zurquí.	Sistema Eléctrico.	3,74	Mejoras al Sistema Eléctrico del CAE Centro de Formación Juvenil Zurquí.		01. Idea.		-	
CAE Centro de Formación Juvenil Zurquí.	Sistema de Protección Contra Incendios.	3,89	Diseño y construcción de sistema de Protección contra incendios en el CAE Centro de Formación Juvenil Zurquí.		01. Idea.		-	
CAE Centro de Formación Juvenil Zurquí.	Suministro de Agua Potable.	5,00	Construcción y Puesta en Operación de Pozo para la Mejora del Aprovechamiento de Agua Potable al Centro de Formación Juvenil Zurquí.		08. Operación y mantenimiento.	PCIAB	227 765 009	2019
CAE Centro de Formación Juvenil Zurquí.	Alojamiento para población penitenciaria: sustitución de espacios carcelarios y obras complementarias.	1,00	Habilitación de cuartos adicionales en Módulos A, B, C1 y M2 del CAE Centro de Formación Juvenil Zurquí.		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	8 200 000	2019
CAE Centro de Formación Juvenil Zurquí.	Alojamiento para población penitenciaria: sustitución de espacios carcelarios y obras complementarias.	5,00	Remodelar las Secciones G1 y G2 del CAE Centro de Formación Juvenil Zurquí.		06. Ejecución.	ARQ	18 000 000	2020
CAE Centro de Formación Juvenil Zurquí.	Alojamiento para población penitenciaria: sustitución de espacios carcelarios y obras complementarias.	3,6	Habilitar Capilla para Albergar Apremiados Corporales en el CAE Centro de Formación Juvenil Zurquí.		06. Ejecución.	ARQ	3 800 000	2020



Nombre del establecimiento penitenciario	Programa	NRR	Nombre del Proyecto u obra de mantenimiento.	# PIIP	Etapas	UEP	Costo Estimado	Año
CAE Centro de Formación Juvenil Zurquí.	Alojamiento para población penitenciaria: sustitución de espacios carcelarios y obras complementarias.	3,05	Remodelación del Módulo D del CAE Centro de Formación Juvenil Zurquí.	035	02. Perfil.	ARQ	123 000 000	
CAE Centro de Formación Juvenil Zurquí.	Alojamiento para población penitenciaria: sustitución de espacios carcelarios y obras complementarias.	4,44	Ampliación de la Casa Materno Infantil de CAE Centro Especializado de Formación Juvenil Zurquí.		01. Idea.		-	
CAE Centro de Formación Juvenil Zurquí.	Alojamiento para población penitenciaria: sustitución de espacios carcelarios y obras complementarias.	4,00	Remodelar la Sección E1 para Ubicación de población Adulta Joven en el CAE Centro de Formación Juvenil Zurquí.		01. Idea.		-	
CAE Centro de Formación Juvenil Zurquí.	Tipo de material constructivo	2,64					-	
CAE Centro de Formación Juvenil Zurquí.	Trabajo y Formación Laboral: talleres.	4,67	Construcción de taller de artesanía CAE Centro de Formación Juvenil Zurquí.		01. Idea.		-	
CAE Centro de Formación Juvenil Zurquí.	Tratamiento de Aguas Residuales y Pluviales.	5,00	Construcción de Planta de tratamiento de aguas residuales y mantenimiento de obras complementarias en el CAE Centro de Formación Juvenil Zurquí		06. Ejecución.	PCIAB	196 187 105	2020
CAE Centro de Formación Juvenil Zurquí.	Visita Conyugal.	5,00	Construcción de Cuartos de Visita Conyugal para población Privada de Libertad del CAE Centro de Formación Juvenil Zurquí.		01. Idea.		-	
CAE Centro de Formación Juvenil Zurquí.	Vulnerabilidad de la población	2,71					-	
CAE Ofelia Vicenzi Peñaranda (Adulto Joven).	Accesibilidad Universal Ley 7600.	3,33					-	
CAE Ofelia Vicenzi Peñaranda (Adulto Joven).	Sistema Eléctrico.	3,00					-	
CAE Ofelia Vicenzi Peñaranda (Adulto Joven).	Actividad física y recreación para la población privada de libertad.	3,33	Construcción de gimnasio de pesas (sala de fuerza) para población adscrita al CAE Centro de Formación Juvenil Zurquí.		01. Idea.		-	
CAE Ofelia Vicenzi Peñaranda (Adulto Joven).	Alojamiento para funcionarios.	5,00	Construcción de dormitorio para Personal Policial Femenino en el CAE Ofelia Vicenzi Peñaranda. (Adulto Joven)		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	46 110 000	2020
CAE Ofelia Vicenzi Peñaranda (Adulto Joven).	Atención COVID 19	5,00	Habilitación de espacios y mejoras a la infraestructura para reducción de vulnerabilidad ante virus SARS-CoV-2 en el CAE Ofelia Vicenzi Peñaranda (Adulto Joven).		01. Idea.		-	
CAE Ofelia Vicenzi Peñaranda (Adulto Joven).	Calles y Aceras.	2,73			02. Perfil.	ARQ	110 000 000	



Nombre del establecimiento penitenciario	Programa	NRR	Nombre del Proyecto u obra de mantenimiento.	# PIIP	Etapas	UEP	Costo Estimado	Año
CAE Ofelia Vicenzi Peñaranda (Adulto Joven).	Seguridad y Custodia: muros y vallas.	3,00					-	
CAE Ofelia Vicenzi Peñaranda (Adulto Joven).	Cocinas y obras complementarias.	2,00	Construcción área para la preparación y servido de alimentos para población adscrita y personal policial del CAE Ofelia Vicenzi Peñaranda (Adulto Joven).		01. Idea.		-	
CAE Ofelia Vicenzi Peñaranda (Adulto Joven).	Estructuras, pisos y paredes	2,60					-	
CAE Ofelia Vicenzi Peñaranda (Adulto Joven).	Seguridad y Custodia: Gestión.	4,50	Remodelación y mantenimiento de la Oficialía de Guardia del CAE Ofelia Vicenzi Peñaranda (Adulto Joven).		01. Idea.		-	
CAE Ofelia Vicenzi Peñaranda (Adulto Joven).	Seguridad y Custodia: Iluminación.	2,73					-	
CAE Ofelia Vicenzi Peñaranda (Adulto Joven).	Seguridad y Custodia: Iluminación.	2,15					-	
CAE Ofelia Vicenzi Peñaranda (Adulto Joven).	Atención Individual.	3,00	Remodelación y mantenimiento de Locutorios en CAE Ofelia Vicenzi Peñaranda (Adulto Joven).		01. Idea.		-	
CAE Ofelia Vicenzi Peñaranda (Adulto Joven).	Alojamiento para población penitenciaria: mantenimiento y /o remodelación de espacios y obras complementarias.	4,00	MANTENIMIENTO GENERAL del CAE Ofelia Vicenzi Peñaranda (Adulto Joven).		02. Perfil.	ARQ	12 500 000	
CAE Ofelia Vicenzi Peñaranda (Adulto Joven).	Alojamiento para población penitenciaria: mantenimiento y /o remodelación de espacios y obras complementarias.	4,20	Ampliación y Mantenimiento de Edificio Panorámico que alberga a población Penal Juvenil Adulta Mayor en el CAE Ofelia Vicenzi Peñaranda (Adulto Joven).		01. Idea.		-	
CAE Ofelia Vicenzi Peñaranda (Adulto Joven).	Calles y Aceras.	2,80					-	
CAE Ofelia Vicenzi Peñaranda (Adulto Joven).	Seguridad y Custodia: muros y vallas.	2,50					-	
CAE Ofelia Vicenzi Peñaranda (Adulto Joven).	Servicios de Salud Penitenciaria.	4,00	Habilitación de ducha en clínica del CAE Ofelia Vicenzi Peñaranda (Adulto Joven).		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	380 000	2020
CAE Ofelia Vicenzi Peñaranda (Adulto Joven).	Servicios Educativos.	5,00	Ampliación y mejoras al Centro educativo del CAE Ofelia Vicenzi Peñaranda (Adulto Joven). / Construcción de Salón Multiusos en CAE Ofelia Vicenzi Peñaranda (Adulto Joven).		01. Idea.		-	



Nombre del establecimiento penitenciario	Programa	NRR	Nombre del Proyecto u obra de mantenimiento.	# PIIP	Etapas	UEP	Costo Estimado	Año
CAE Ofelia Vicenzi Peñaranda (Adulto Joven).	Sistema Eléctrico.	3,13					-	
CAE Ofelia Vicenzi Peñaranda (Adulto Joven).	Sistema de Protección Contra Incendios.	3,00	Diseño y construcción de sistema de Protección contra incendios en el CAE Ofelia Vicenzi Peñaranda (Adulto Joven).		01. Idea.		-	
CAE Ofelia Vicenzi Peñaranda (Adulto Joven).	Suministro de Agua Potable.	1,67					-	
CAE Ofelia Vicenzi Peñaranda (Adulto Joven).	Alojamiento para población penitenciaria: sustitución de espacios carcelarios y obras complementarias.	4,00	Habilitar un espacio en ventana y ducha en ámbito H del CAE Ofelia Vicenzi Peñaranda (Adulto Joven).		08. Operación y mantenimiento.	ARQ	380 000	2020
CAE Ofelia Vicenzi Peñaranda (Adulto Joven).	Alojamiento para población penitenciaria: sustitución de espacios carcelarios y obras complementarias.	4,00	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN PATIOS DE DORMITORIOS E1-E2 en el CAE Ofelia Vicenzi Peñaranda (Adulto Joven).		02. Perfil.	ARQ	110 000 000	
CAE Ofelia Vicenzi Peñaranda (Adulto Joven).	Tipo de material constructivo	2,00					-	
CAE Ofelia Vicenzi Peñaranda (Adulto Joven).	Trabajo y Formación Laboral: talleres.	2,00	Construcción de talleres industriales y artísticos para capacitación con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) en el CAE Ofelia Vicenzi Peñaranda (Adulto Joven).		01. Idea.		-	
CAE Ofelia Vicenzi Peñaranda (Adulto Joven).	Tratamiento de Aguas Residuales y Pluviales.	3,07					-	
CAE Ofelia Vicenzi Peñaranda (Adulto Joven).	Visita Conyugal.	4,50	Reparación y mantenimiento de Cuartos de Visita Conyugal para población Privada de Libertad del CAE Ofelia Vicenzi Peñaranda (Adulto Joven).		01. Idea.		-	
CAE Ofelia Vicenzi Peñaranda (Adulto Joven).	Vulnerabilidad de la población	2,46					-	

Nota: las oficinas de atención a población penal juvenil en el régimen de sanciones alternativas se pueden integrar con la construcción en oficinas del nivel de atención en comunidad propuestas en los cantones en que haya coincidencia.



3.5 Proyectos de infraestructura a desarrollar en los Centros de Atención Semi Institucional

Conforme el diagnóstico de necesidades y estado actual de la infraestructura de los centros de Atención Semi Institucional, así como el oficio DNASI-043-2020 emitido para la Coordinación del Nivel de Atención Semi Institucional el 30 de marzo 2020, se ha identificado un conjunto de requerimientos comunes para este tipo de centros, sean la construcción de oficinas administrativas, espacios de atención individual, salones multiusos, bodegas para para materiales y suministros, dormitorios para el personal, dormitorios par al población, parqueo para vehículos, cocinas, entre otros, las cuales se integran en los siguientes tipos de concepto de proyectos interrelacionados, sean:

- a. Oficinas para el Personal Técnico y Administrativo: este programa integra los proyectos de construcción y mantenimiento de oficinas para el personal de atención profesional, personal policial, personal administrativo, salones multiusos, consultorios para atención individual, áreas de espera, baños, bodegas, comedores, áreas de parqueo, puestos de control de tránsito y zonas verdes, entre otras.
- b. Alojamiento para funcionarios: abarca la construcción de dormitorios para personal femenino y masculino, salas, baños, comedores, cocina, lavandería, áreas de secado de ropa, puestos de control de tránsito y zonas verdes, entre otras.
- c. Alojamiento para población penitenciaria: comprende la construcción mantenimiento, sustitución o remodelación de dormitorios para población masculina y femenina, y obras complementarias como salas, baños, lavandería, áreas de secado de ropa, puestos de control de tránsito, puestos de vigilancia y zonas verdes entre otros.
- d. Cocinas y obras complementarias: este tipo de proyecto integra la construcción, remodelación, ampliación, sustitución o mantenimiento de cocinas, cuartos de refrigeración, bodegas y alacenas, trampas de grasas, área de comedor para población adscrita, área de comedor para personal policial y puestos de control de tránsito, entre otras.

En el siguiente cuadro se presenta los proyectos propuestos por centro de atención semi institucional y nivel de urgencia determinado conforme diagnóstico del estado y necesidades de infraestructura.



Cuadro 33: matriz de formulación y seguimiento de proyectos y acciones para la atención de necesidades de infraestructura de los Centros de Atención Semi Institucional.

(Cuadro resumen – presupuesto colones costarricenses)

Plan o programa de Infraestructura	Establecimiento Penitenciario	NRR	Proyecto	Etapas	Presupuesto Estimado	Año
Oficinas para el Personal Técnico y Administrativo: construcción y mantenimiento de oficinas administrativas, técnicas y áreas misceláneas en Centros de Atención Semi Institucional.	CASI San José.	2,3	Construcción de Espacios de Atención Individual y Salones Multiuso para Atención de Población Adscrita al Centro de Atención Semi Institucional San José.	01.Idea.		
	CASI Pérez Zeledón.	3,2	Ampliación y mejoras del Edificio del Centro de Atención Semi Institucional Pérez Zeledón.	01.Idea.	46 200 000	
	CASI San Ramón – Finca La Paz.	5	Construcción de Edificio para Centro de Atención Semi Institucional San Ramón. / Construcción de Espacios de Atención Individual y Espacios Multiuso en Finca la Paz.	01.Idea.	72 000 000	
	CASI San Agustín	0,5	Construcción de Espacios Multiuso para Atención de Población Adscrita al Centro de Atención Semi Institucional San Agustín.	01.Idea.	-	
	CASI San Luís	5	Construcción de Edificio para Centro de Atención Semi Institucional San Luis.	01.Idea.	72 000 000	
	CASI Cartago	3,7	Construcción de Edificio para Centro de Atención Semi Institucional Cartago.	01.Idea.	72 000 000	
	CASI Liberia	2,3				
	CASI Nicoya	3,7	Construcción de Edificio para Centro de Atención Semi Institucional Nicoya.	01.Idea.	72 000 000	
	CASI Puntarenas.	0,9	Construcción de Espacios Multiusos para Atención a Población Adscrita a Centro de Atención Semi Institucional Puntarenas.	01.Idea.	-	
	CASI Limón	3,2	Construcción de Edificio para Centro de Atención Semi Institucional Limón.	01.Idea.	46 200 000	
Alojamiento para funcionarios: construcción de Dormitorios para Personal Policial destacado en Centros de Atención Semi Institucional.	CASI San José.	4	Construcción de Dormitorios para Personal de Seguridad Destacado en el Centro de Atención Semi Institucional San José.	01.Idea.	108 000 000	
	CASI Pérez Zeledón.	1				
	CASI San Ramón – Finca La Paz.	4	Construcción de Dormitorios para Personal de Seguridad Destacado en el Centro de Atención Semi Institucional San Ramón.	01.Idea.	48 000 000	
	CASI San Agustín	1				
	CASI San Luís	4	Construcción de Dormitorios para Personal de Seguridad Destacado en el Centro de Atención Semi Institucional San Luis.	01.Idea.	108 000 000	
	CASI Cartago	1				
	CASI Liberia	1				
	CASI Nicoya	4	Construcción de Dormitorios para Personal de Seguridad Destacado en el Centro de Atención Semi Institucional Nicoya.	01.Idea.	108 000 000	
	CASI Puntarenas.	1	Construcción de Dormitorios para Personal de Seguridad Destacado en el Centro de Atención Semi Institucional Puntarenas.	01.Idea.		



Plan o programa de Infraestructura	Establecimiento Penitenciario	NRR	Proyecto	Etapas	Presupuesto Estimado	Año
	CASI Limón	4	Construcción de Dormitorios para Personal de Seguridad Destacado en el Centro de Atención Semi Institucional Limón.	01.Idea.	24 000 000	
Alojamiento para población penitenciaria: construcción de nuevos espacios y obras complementarias.	CASI San José.	1				
	CASI Pérez Zeledón.	1				
	CASI San Ramón – Finca La Paz.	4	Construcción de Dormitorio para Población Adscrita a Centro de Atención Semi Institucional San Ramon, en Finca la Paz.	01.Idea.	54 000 000	
	CASI San Agustín	1				
	CASI San Luís	4	Construcción de Dormitorio para Población Adscrita a Centro de Atención Semi Institucional San Luís.	01.Idea.	54 000 000	
	CASI Cartago	1		01.Idea.		
	CASI Liberia	1		01.Idea.		
	CASI Nicoya	4	Construcción de Dormitorio para Población Adscrita a Centro de Atención Semi Institucional Nicoya.	01.Idea.	54 000 000	
	CASI Puntarenas.	1				
	CASI Limón	1				
Cocinas y obras complementarias: construcción y mantenimiento de Cocinas y Obras Complementarias en Centros de Atención Semi Institucional.	CASI San José.	1				
	CASI Pérez Zeledón.	3	Construcción de cocina para preparación y servicio de alimentos a población adscrita y personal policial del Centro de Atención Semi Institucional Pérez Zeledón.	01.Idea.		
	CASI San Ramón – Finca La Paz.	3	Construcción de cocina para preparación y servicio de alimentos a población adscrita y personal policial del Centro de Atención Semi Institucional San Ramón.	01.Idea.		
	CASI San Agustín	1				
	CASI San Luís	5	Construcción de cocina para preparación y servicio de alimentos a población adscrita y personal policial del Centro de Atención Semi Institucional San Luís.	01.Idea.		
	CASI Cartago	3	Construcción de cocina para preparación y servicio de alimentos a población adscrita y personal policial del Centro de Atención Semi Institucional Cartago.	01.Idea.		
	CASI Liberia	3				
	CASI Nicoya	4	Construcción de cocina para preparación y servicio de alimentos a población adscrita y personal policial del Centro de Atención Semi Institucional Nicoya.	01.Idea.	7 600 000	
	CASI Puntarenas.	3	Construcción de cocina para preparación y servicio de alimentos a población adscrita y personal policial del Centro de Atención Semi Institucional Puntarenas.	01.Idea.		
	CASI Limón	1				



3.6 Proyectos de infraestructura a desarrollar en las Oficinas del Nivel de Atención en Comunidad

Conforme el diagnóstico de necesidades y estado actual de la infraestructura de las oficinas del Nivel de Atención en comunidad, así como el oficio ONAC-049-2020 emitido para la Coordinación del Nivel de Atención en Comunidad del 6 de abril del 2020, se ha identificado un conjunto de requerimientos comunes para este tipo de establecimientos los cuales coinciden en la construcción de oficinas de atención en comunidad con las características propias para este tipo de obra, sean oficinas para el personal de atención profesional, personal administrativo, salones multiusos, consultorios para atención individual, áreas de espera, baños, bodegas, comedores, áreas de parqueo, puestos de control de tránsito y zonas verdes, entre otras, cuya tipología constructiva corresponde a Edificio de Oficinas equivalente al E004 conforme lo descrito en el Manual de Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva 2019 emitido por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.

En el siguiente cuadro se presenta los proyectos propuestos por ofician del nivel de atención en comunidad y nivel de urgencia determinado conforme diagnóstico del estado y necesidades de infraestructura.

Cuadro 34: matriz de formulación y seguimiento de proyectos y acciones para la atención de necesidades de infraestructura en las Oficinas del Nivel de Atención en Comunidad.

(Cuadro resumen – presupuesto colones costarricenses)

Plan o programa de Infraestructura	Establecimiento Penitenciario	NRR	Proyecto	Etapas	Presupuesto Estimado	Año de ejecución
Oficinas para el Personal Técnico y Administrativo: construcción y mantenimiento de oficinas administrativas, técnicas y áreas misceláneas en Centros de Atención Semi Institucional.	Oficina del Nivel de Atención en Comunidad San José	2,8	Construcción de Edificio para Oficina del Nivel de Atención en Comunidad San Jose.	01.Idea.	154 800 000	
	Oficina del Nivel de Atención en Comunidad Pérez Zeledón	3,7	Construcción de Edificio para Oficina del Nivel de Atención en Comunidad Pérez Zeledón.	01.Idea.	69 000 000	
	Oficina del Nivel de Atención en Comunidad Alajuela	2,3	Construcción de Edificio para Oficina del Nivel de Atención en Comunidad Alajuela.	01.Idea.	69 000 000	
	Oficina del Nivel de Atención en Comunidad San Ramón	4,1	Construcción de Edificio para Oficina del Nivel de Atención en Comunidad San Ramón.	01.Idea.	69 000 000	
	Oficina del Nivel de Atención en Comunidad San Carlos	4,1	Construcción de Edificio para Oficina del Nivel de Atención en Comunidad San Carlos.	01.Idea.	69 000 000	
	Oficina del Nivel de Atención en Comunidad Heredia	3,2	Construcción de Edificio para Oficina del Nivel de Atención en Comunidad Heredia.	01.Idea.	69 000 000	
	Oficina del Nivel de Atención en Comunidad Cartago	3,2	Construcción de Edificio para Oficina del Nivel de Atención en Comunidad Cartago.	01.Idea.	69 000 000	
	Oficina del Nivel de Atención en Comunidad Liberia	1	Construcción de Oficina para Archivo de Expedientes Pasivos en la Oficina del Nivel de Atención en Comunidad Liberia.	01.Idea.	6 000 000	
	Oficina del Nivel de Atención en Comunidad Nicoya	1				



Plan o programa de Infraestructura	Establecimiento Penitenciario	NRR	Proyecto	Etapas	Presupuesto Estimado	Año de ejecución
	Oficina del Nivel de Atención en Comunidad Santa Cruz	4,1	Construcción de Edificio para Oficina del Nivel de Atención en Comunidad Santa Cruz.	01.Idea.	69 000 000	
	Oficina del Nivel de Atención en Comunidad Puntarenas	1				
	Oficina del Nivel de Atención en Comunidad Ciudad Neily	1				
	Oficina del Nivel de Atención en Comunidad Limón	3,7	Construcción de Edificio para Oficina del Nivel de Atención en Comunidad Limón.	01.Idea.	69 000 000	
	Oficina del Nivel de Atención en Comunidad Pococí	2,3	Construcción de Edificio para Oficina del Nivel de Atención en Comunidad Pococí.	01.Idea.	69 000 000	

Otros proyectos y acciones requeridas para la atención de necesidades de infraestructura de las dependencias que operan en la administración central en funciones de apoyo y asesoría serán incluidos en la programación de infraestructura en próximas actualizaciones del Plan Único de Infraestructura según sean los resultados del diagnóstico del estado y necesidades de infraestructura del Sistema Penitenciario Nacional.

4 Priorización y aprobación de acciones o proyectos de infraestructura

Aunado al nivel de urgencia o nivel de riesgo asociado a las diferentes necesidades de infraestructura del Sistema Penitenciario Nacional, se plantean la siguiente distribución presupuestaria por nivel de atención y oficinas del Sistema Penitenciario Nacional según el esquema expuesto en el siguiente cuadro:

Cuadro 35: asignación presupuestaria porcentual propuesta para desarrollo de proyectos de infraestructura por área de acción de la Dirección General de Adaptación Social.

Área de acción.	Asignación
Total Presupuesto institucional disponible por año para el mantenimiento, remodelación o construcción de infraestructura.	100%
Oficinas de la Dirección General de Adaptación Social y sus dependencias, Dirección de la Policía Penitenciaria, y demás unidades asesoras y de apoyo.	0,2%
Centros de Atención Institucional de Hombres Adultos y Adulto Mayor.	89%
Centros de Atención para Población Femenina Sujetas a Penas Privativas de Libertad. (CAI Vilma Curling, CASI La Mujer y módulos en otros CAI).	3,5%
Centros de Atención a Población Penal Juvenil.	2,5%
Centros de Atención Semi Institucional de Hombres Adultos	2,8%
Oficinas de Atención en Comunidad.	2%



En cuanto a la Unidad de Atención a Personas Sujetas a Dispositivos Electrónicos, su asignación será proporcional al monto destinado para el alquiler del edificio ocupado durante el año 2020, y cuando corresponda, dicho monto se sumará al presupuesto total expuesto en el cuadro anterior, asignándose el monto correspondiente a dicha unidad para el desarrollo de proyectos de infraestructura conforme el presente informe. Hasta entonces, dicha unidad se integra para lo que corresponda a las Oficinas de la Dirección General de Adaptación Social.

Así lo anterior, los proyectos y acciones a desarrollar por periodo se deben programar aproximadamente dentro de los límites presupuestarios calculados a partir dicha disponibilidad presupuestaria, salvo que se obtengan recursos específicos que permitan su programación en un periodo menor.

5 Ejecución y seguimiento del plan único de infraestructura penitenciaria

Los proyectos que hayan superado la etapa de "01. Idea." que así conste en las **matrices de formulación y seguimiento de proyectos y acciones para la atención de necesidades de infraestructura** de los diferentes niveles de atención, serán incluidos por el Departamento de Arquitectura y el Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes en su programación de corto y mediano plazo según sus competencias, procediendo con los tramites que correspondan para su ejecución en los plazos previstos.

Trimestralmente las instancias antes mencionadas deberán presentar un informe actualizado del avance en cada uno de los proyectos, sea la indicación de la etapa actual en que se encuentran, así como el avance físico y financiero de los mismos cuando se encuentren en la etapa de ejecución.

Anualmente, según sean los resultados actualizados de la evaluación y detección de necesidades de infraestructura del periodo, se incluirán nuevas ideas de proyectos o se suprimirán las que ya no se requieran de las matrices de formulación y seguimiento de proyectos y acciones para la atención de necesidades de infraestructura de los diferentes niveles de atención.

Dicha actualización será sometida a conocimiento de los jefes institucionales para su aprobación y ejecución.