

Ruta Critica para la realizacion y entrega de Protocolo General para eventos masivos en Costa Rica 2020

Ver Hoja 1 "Ruta IA-Bajo riesgo y coordinaci3n interinstitucional"

Selecci3n de equipos de Trabajo 2020 preparaci3n COVID/insumos /valoraciones Generales

Revisi3n y selecci3n de empresas y personas para reuniones t3cnicas

Convocatoria de Grupos de trabajo por areas afines

Reuni3n t3cnica 1 y revisi3n de protocolos de empresas proveedoras

Reuni3n tecnica 2 Promotores de actividades: Defini3n de eventos masivos y revision de la ley

Reuni3n T3cnica 3 Permisos y atenci3n a protocolos COVID 19 nuevas solicitudes

Reuni3n T3cnica 4 Empresas de servicios, limpieza, seguridad y log3stica, nuevas solicitudes

Reuni3n tecnica 5 Productores de eventos: Ver protocolos versus planificaci3n de los procesos COVID

Sistematizaci3n de riesgos por areas y por etapas del proceso en la organizaci3n del eventos masivo

Entregable 1: Propuesta de protocolos sectoriales para eventos masivos 2020

Envio de propuesta de protocolo general para eventos masivos por areas afines

Revisi3n de la ley e implementaci3n de valoraciones a la misma desde las reuniones t3cnicas

Segunda encerrona para validaci3n por partes y por intereses de los grupos t3cnicos

Validaci3n de una estructura de manual para protocolos: Propuesta CPAC

Reuni3n y entrega parcial con personeros de Ministerio de Salud

Entregable 2: Propuesta de Reactivaci3n para eventos masivos 2020

Programaci3n de espacios publicos y privados: Lista tentativa de eventos para 2021 masivos

Reuni3n t3cnica con los espacios: analisis de costos asociados a los grandes espacios

Reuni3n t3cnica con los proveedores de personal: revision de los protocolos por etapas

Casos COVID-19: Riesgos e implementaci3n de plan piloto

Reuni3n con personeros de salud, validaci3n procesos y avances

Entregable 3: Propuesta plan piloto Estadio Nacional y Palacio de los Deportes

Aplicaci3n con empresas proveedoras de servicios y de log3stica

Chek list: Excel de comprobaci3n en situ

Revisi3n de videos y material para eventos masivos

Evaluaci3n de actividad piloto con promotores y empresas de servicios y alquileres

Cierre de entrega de recomendaciones, revisi3n y mejoras Manual eventos masivos 2020

Entregable 4: Propuesta de ley para eventos masivos y tipificaci3n de los mismos

Validaci3n digital y entrega de documento para evaluar eventos masivos y manejo de riesgos

Sistematizaci3n de riesgos por areas y por etapas del proceso en la organizaci3n del eventos masivo

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

