

ANEXO N° 2.
CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES DEL ESTUDIO

Actividades	1Mes				2Meses				3Meses				4Meses				5Meses				6Meses			
	1 S	2 S	3 S	4 S																				
1. Elaboración de una metodología para la evaluación del Programa Bono Colectivo del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.																								
2. Análisis documental del Programa Bono Colectivo vinculado al Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV).																								
3. Valoración de los proyectos relacionado con el Programa de Bono Colectivo dentro del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.																								
4. Definición de la Gobernanza del Programa Bono Colectivo del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda																								
5. Reconstruir la cadena de resultados el Programa Bono Colectivo del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.																								
6. Análisis integral de los Resultados de la evaluación Programa Bono Colectivo vinculado al Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV)																								
7. Definición de una propuesta de mejora al Programa Bono Colectivo vinculado al Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV)																								
8. Elaboración del informe final del proceso de evaluación.																								
9. Elaboración documentos ilustrativos e infografías.																								
10. Presentación de resultados de la evaluación del Programa Bono Colectivo vinculado al Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV)																								