



# MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE PUNTARENAS

## SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

TELEFONO: 2661-07-20

CORREO: marielos.marchena@municipuntarenas.go.cr

\*\*\*\*\*

SM-63-02-2021

Puntarenas, 17 de febrero de 2021

Señora

Marlen Rueda Mora, Jefa

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PROGRAMAS EN EL TERRITORIO

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

S.O.

Estimada señora

En respuesta y acatamiento a oficio MIVAH-DVMVAH-0106-2020 de fecha 21 de diciembre de 2020 respecto al Bono Comunal Ciclo Vida y Parque Recreativo Mi Patio - Municipalidad de Puntarenas, donde solicitan una actualización sobre el estado de la recuperación de los espacios públicos necesarios para el desarrollo de dicho proyecto.

Adjunto me permito remitirles Informe sobre los actos municipales para la recuperación de las áreas públicas Roble – Yireth emitido el día 12 de febrero de 2021 por la Alcaldía Municipal de Puntarenas, así como el oficio MP-DCU-OF-027-01-2021 de fecha 21 de enero de 2021 suscrito por el Ing. Mauricio Gutiérrez Villafuerte, Director de Desarrollo y Control Urbano.

Muy atentamente

Marielos Marchena Hernández  
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

mmh

CC: Archivo 2.



.....



Puntarenas, 12 de febrero 2021

*Yorleny*  
 12-2-2021  
 6:05 PM

**INFORME SOBRE LOS ACTOS MUNICIPALES PARA LA RECUPERACION DE LAS AREAS PUBLICAS ROBLE-YIRETH**

De acuerdo, a lo informado en reunion sostenida en la secretaria municipal sala de concejo, convocada por la comision del Consejo sobre el proyecto, MI PATIO. Por la regidora Yorleni Medina Trejos. Esta reunion fue el dia lunes 25 de enero.


Sobre la etapa Recursiva se contestaron todas las Revocatorias y se estan notificando 6 apelaciones en subsidio pendientes, tomando en cuenta, que estamos en la etapa de reivindicacion de área pública, resolvimos actuar con un operativo de limpieza y recuperacion de lo correspondiente a la zona de parque y atender alineamientos individuales y de existir algun caso legal este sea atendido de forma individual. Este operativo dio inicio el dia 1 de febrero y en direccion de la terminal de bomberos hacia el oeste, avanzando en las dos semanas al dia de hoy viernes 12 de febrero, practicamente concluido los primeros 2 tramos, quedando solo uno pendiente que debiera terminarse la semana proxima.

Nos encontramos con un total de 50 predios en su gran mayoria son de reubicacion de cercas de lata y no han generado ningun conflicto, y las familias solo nos han solicitado la confirmaciun de la linea de propiedad, situacion que la teniamos prevista, para lo que esta designado el topografo municipal en el lugar, solo resultan 18 casos de remocion de estructura y se estaran resolviendo la proxima semana, a cargo de este trabajo estan el Ing Mauricio Gutierrez y el Ing Top. Jose Chan Olmazo

Concluyo con que tenemos previsto que para el viernes proximo 19 de febrero concluir con la limpieza y recuperacion de toda el área demanial, que ocuparia el proyecto MI PATIO. Se adjunta oficio N. 8 MP-DCU-OF-027-01-2021

Wilber Madriz Arguedas  
 ALCALDE MUNICIPAL

WMA/jlba




*Juan Luis Bolaños Alvarado*  
 Lic Juan Luis Bolaños Alvarado



**MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS**  
**DIRECCION DE DESARROLLO Y CONTROL URBANO**  
Apartado Postal 52-5400 Teléfonos 2661-0620 2661-0250 ext. 115  
E-mail: dcu.mpuerto@gmail.com

21 de Enero del 2021  
**Oficio No. MP-DCU-OF-027-01-2021**

Señor  
**Wilber Madriz Arguedas**  
Alcalde  
Presente



#7034

**Estimado Alcalde:**

Reciba un cordial saludo de mi parte, por este medio me permito informarle acerca de los alcances de la reunión del día de ayer con respecto al proyecto Mi Patio.

Al respecto se acordó realizar la limpieza de la zona del parque, colindante al sur con las propiedades privadas. Esta limpieza se propuso realizarla a partir del 03 de febrero del presente año, utilizando para ello al back hoe Cat, perteneciente a esta Dirección, en conjunto con dos vagonetas.

En cuanto al recurso humano se requiere el siguiente:

- Especializado, dos topógrafos
- No especializado, cuatro peones

Adicionalmente requerimos de cierta herramienta y equipo, por lo que desde ya estamos coordinando, a fin de contar con la misma, el día de inicio de los trabajos.

Finalmente indicarle que acordamos iniciar desde Los Bomberos hacia el Oeste.

Sin otro particular, suscribe

**Ing. Mauricio Gutiérrez Villafuerte. MGP**  
Director de Desarrollo y Control Urbano



Cc/ Archivo