



Despacho Ministerial
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
República de Costa Rica

San José, 20 diciembre del 2019
DM-1897-2019

Señor
Carlos Manuel Rodríguez Echandi
Ministro Rector
Sector Ambiente Energía y Mares

Estimado señor:

En atención al oficio DM-1294-2019 de diciembre de 2019, en el cual solicita modificar el “Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario (PNDIP-2019-2022)”. Me permito remitir el siguiente dictamen, de conformidad con el Decreto Ejecutivo 39021-Plan del 28 de mayo de 2015 y el oficio DM-375-19 del 18 de marzo de 2019 relativo a “Lineamiento a los Ministros Rectores para realizar modificaciones al PNDIP”-2019-2022:

Variable a modificar	Situación vigente de la variable	Situación propuesta de la variable	Criterio Técnico
Descarbonización del Transporte	Meta del periodo 2019-2022: 69 2019: 33 2020: 14 2021:11 2022: 11 Estimación presupuestaria en Millones de: 2.944 ICE 2019-2022: 48 2019: 24 2020: 8 2021: 8	Meta del periodo 2019-2022: 61 2019: 15 2020: 29 2021: 12 2022: 5 Estimación presupuestaria en Millones de: €2.983,53 \$2,2 mill BID ICE 2019-2022: 39 2019: 11 2020:21	Se acepta la modificación, dado los inconvenientes con la licitación pública internacional del ICE y la imposibilidad de traslado de costos al cliente por parte de CoopeAlfaro Ruiz.





Despacho Ministerial
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
República de Costa Rica

Variable a modificar	Situación vigente de la variable	Situación propuesta de la variable	Criterio Técnico
	2022: 8 Estimación presupuestaria en Millones: \$4,08 mill BID 2019: \$1,8 2020: \$0,76 2021: \$0,76 2022: \$0,76 2.358 Programa presupuestario: Programa 03 Electricidad ICE	2021:7 2022:0 Estimación presupuestaria en Millones \$2,2 mill BID 2019: \$0.3 2020:\$1.4 2021:\$0.5 2022:n/A 2.358 Programa presupuestario: Programa 03 Electricidad ICE	
	CNFL 2019-2022: 12 2019: 3 2020 3 2021 3 2022 3 Estimación presupuestaria en Millones: 238 2019: 58 2020: 59 2021: 60 2022: 61 Recursos Propios	CNFL 2019-2022: 12 2019: 3 2020 3 2021 3 2022 3 Estimación presupuestaria en Millones: 238 2019: 58 2020: 59 2021: 60 2022:61 Recursos Propios	
	JASEC 2019-2022: 2 2019: 1 2020: 1 Estimación presupuestaria en Millones: 74 Fuente Financiamiento	JASEC 2019-2022: 2 2019: 1	





Despacho Ministerial
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
República de Costa Rica

Variable a modificar	Situación vigente de la variable	Situación propuesta de la variable	Criterio Técnico
	<p>Solitud Tarifaria JASEC</p> <p>COOPEGUANAC ASTE 2019-2022: 2 2020: 2 Estimación presupuestaria en Millones: 40 (\$70 mil) Gerencia de distribución COOPEGUANAC ASTE</p> <p>COOPELESCA 2019-2022: 4 2019: 4 Estimación presupuestaria en Millones: 200 COOPELESCA Financiamiento vía Tarifa</p> <p>COOPEALFAROR UIZ 2019-2022: 1 2019: 1 Estimación presupuestaria en Millones: 34 (\$60 mil) COOPEALFAROR UIZ</p>	<p>2020:1 Estimación presupuestaria en Millones: 74 Fuente Financiamiento Solitud Tarifaria JASEC</p> <p>COOPEGUANACAS TE 2019-2022: 4 2020: 4 Estimación presupuestaria en Millones: 113.53 (\$200.000) Gerencia de distribución COOPEGUANACAS TE</p> <p>COOPELESCA 2019-2022: 4 2021: 2 2022: 2 Estimación presupuestaria en Millones: 200 COOPELESCA Financiamiento vía Tarifa</p> <p>COOPEALFARORUI Z</p>	





Despacho Ministerial
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
República de Costa Rica

Variable a modificar	Situación vigente de la variable	Situación propuesta de la variable	Criterio Técnico
		2019-2022: 0	
Programa de Medidores inteligentes del sistema Eléctrico Nacional.	<p>Meta del periodo 2019-2022: 1.091.178</p> <p>2019: 213.670 2020: 307.262 2021: 291.006 2022:274.240</p> <p>Estimación presupuestaria en Millones de: 72.243,38</p> <p>ICE 2019-2022: 407.000 2019: 91.500 2020: 108.500 2021: 91.500 2022:115.500</p> <p>Estimación presupuestaria en Millones: 27.568 millones (\$8,75 millones BID 2747 \$1,9 millones ICE) 2020: \$10,75</p>	<p>Meta del periodo 2019-2022: 1.013.048</p> <p>2019: 108.240 2020: 329.022 2021: 294.266 2022:281.520</p> <p>Estimación presupuestaria en Millones de: 17.856,69 y \$40.87 Mills</p> <p>ICE 2019-2022:406.500 2019: 48.000 2020: 152.000 2021: 91.500 2022:115.000</p> <p>Estimación presupuestaria en Millones: \$40.87 Mills</p> <p>2019: 33.000 medidores AMI, Monto \$3,77 millones, Fuente BID</p>	<p>Se acepta la modificación, con ello se corrige error material en el PNDIP en la meta programada del ICE y se incluyen las metas de Coopelesca y Coopealfaro Ruiz que no tenían participación en la meta del periodo.</p>





Despacho Ministerial
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
República de Costa Rica

Variable a modificar	Situación vigente de la variable	Situación propuesta de la variable	Criterio Técnico
	millones BID 2747 \$1,9 millones ICE 2021: \$8,75 millones BID 1070 \$1,9 millones ICE 2022: \$11,8 millones BID 1070 \$1,9 millones ICE Programa presupuestario: Programa 03 Electricidad ICE.	#2747 15000 medidores, Monto \$1,3 millones, Fuente Fondos ICE 2020: 137.000 medidores, Monto \$17,40 millones, Fuente BID #2747. 15.000 medidores, Monto \$1,3 millones, Fuente Fondos ICE. 2021: 76.500 medidores, Monto \$6,4 millones, Fuente BID #3589. 15.000 medidores, Monto \$1,3 millones, Fuente Fondos ICE. 2022: 100.000 medidores, Monto \$8,1 millones, Fuente BID #3589. 15.000 medidores, Monto \$1,3 millones, Fuente Fondos ICE	
	CNFL 2019-2022: 434.578 2019: 56.570 2020: 129.462 2021: 130.206	CNFL 2019-2022: 434.578 2019: 56.570 2020: 129.462 2021: 130.206	





Despacho Ministerial
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
República de Costa Rica

Variable a modificar	Situación vigente de la variable	Situación propuesta de la variable	Criterio Técnico
	2022: 118.340 Estimación presupuestaria en Millones: 31.192 2019: 3.924 2020: 9.160 2021: 9.397 2022: 8.711 Financiamiento BID	2022: 118.340 Estimación presupuestaria en Millones: 31.192 2019: 3.924 2020: 9.160 2021: 9.397 2022: 8.711 Financiamiento BID	
	COOPESANTOS 2019-2022: 34.100 2019: 6.800 2020: 9.100 2021: 9.100 2022: 9.100	COOPESANTOS 2019-2022: 28.800 2019: 1.500 2020: 9.100 2021: 9.100 2022: 9.100	
	Estimación presupuestaria en Millones: 2.715 2019: 609 2020: 742 2021: 678 2022: 686 Fuente de financiamiento: Pliego Tarifario autorizado por la ARESEP.	Estimación presupuestaria en Millones: 2.294 Fuente de financiamiento: Pliego Tarifario autorizado por la ARESEP.	
	COOPEGUANAC ASTE 2019-2022: 89.500 2019: 27.300 2020: 28.700 2021: 28.700	COOPEGUANACAS TE 2019-2022: 88.000 2019: 2.000 2020: 36.960	





Despacho Ministerial
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
República de Costa Rica

Variable a modificar	Situación vigente de la variable	Situación propuesta de la variable	Criterio Técnico
	2022:4.800 Estimación presupuestaria en Millones: 5.033 (\$8.7 Millones) Programa Presupuestario: Gerencia de Distribución	2021:36.960 2022: 12.080 Estimación presupuestaria en Millones: 6.768 (\$11.924.000) Programa Presupuestario: Gerencia de Distribución COOPELESCA 2019-2022: 50.000 2019: 0 2020: 0 2021: 25.000 2022: 25.000 Estimación presupuestaria en Millones: 10.699 (\$ 18.849.643) COOPEALFARORUI Z 2019-2022: 5.170 2019: 170 2020: 1.500 2021: 1.500 2022: 2.000 Estimación presupuestaria en Millones: 356,2 (\$627.500)	





Despacho Ministerial
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
República de Costa Rica

Variable a modificar	Situación vigente de la variable	Situación propuesta de la variable	Criterio Técnico
Mejoramiento y ampliación de infraestructura de RECOPE 002514 Construcción de esferas con capacidad para almacenar 25 mil barriles (4 mil m3) de GLP en el Plantel Moín	2020-2022: 75% 002514 Construcción de esferas con capacidad para almacenar 25 mil barriles (4 mil m3) de GLP en el Plantel Moín. 2020: 15% 2021:45% 2022:75% Estimación presupuestaria en Millones: 20.802,6 2020: 4.117,8 2021: 8.342,4 2022: 8.342,4	Eliminar la meta	No se acepta la modificación, el sector debe reformular el proyecto 002514 en el BPIP y hacer el trámite de inscripción para valorar el nuevo proyecto dado la propuesta de cambio de ubicación.





Despacho Ministerial
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
República de Costa Rica

Las modificaciones aprobadas rigen a partir del 2019, lo cual conlleva a la rectoría a reprogramar los instrumentos respectivos.

Atentamente,

María Pilar Garrido Gonzalo
Ministra

C: Sr. Carlos Cordero Vega, Secretario Técnico Sectorial, SEPLASA
Sra. Laura Lizano, Directora SEPSE
Sr. Olegario Sáenz Batalla, Gerente a.i. Área Análisis del Desarrollo, MIDEPLAN
Sra. Karol Barboza Calvo, Jefe Unidad Análisis del Desarrollo, MIDEPLAN
Sra. Milagro Muñoz Bonilla, Gerente Área Planificación Regional, MIDEPLAN
Sra. Florita Azofeifa Monge, Gerente Área Seguimiento y Evaluación, MIDEPLAN
Sr. Francisco Tula Martínez, Gerente Área Inversiones Públicas, MIDEPLAN
Archivo

