



Ministerio de  
**Agricultura y  
Ganadería**  
DE COSTA RICA

**BANCO DE PROYECTOS PRIORITARIOS**  
**Informe de Avance**  
A octubre de 2019



# PROYECTOS PRIORITARIOS DEL SECTOR

## ANTECEDENTES

El Consejo Presidencial de Economía Social Solidaria, en sesión ordinaria número No. 1 del 04 de julio de 2018, artículo 5, determinó la creación de un banco de proyectos prioritarios, en atención a lo cual se constituyó un grupo de enlaces institucionales, que, en coordinación con el Secretario Técnico del órgano colegiado en mención, trabajaron en la creación y consolidación del mismo.

## RESUMEN DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS

ESTADO DE LOS PROYECTOS	CANTIDAD DE PROYECTOS
En negociación de recursos	6
En ejecución	8
Suspendidos (temporalmente)	2
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>

Institución	Nombre del proyecto	Breve descripción	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
CNP y las instituciones regionales del sector	Centro Regional de Valor Agregado Agropecuario Huetar Norte, (CRVAA Huetar Norte).	<p>Contar con una infraestructura y el conocimiento experto de las instituciones para el desarrollo de productos o mejoras de los mismos.</p> <p>Este proyecto es de carácter sectorial, con participación de las universidades y otras instituciones.</p>	<p><b>En negociación de recursos.</b></p> <p>Para la infraestructura se tenía la aprobación de ¢1.396 millones por parte del INS, sin embargo, por directriz de la Sugese, el INS está suspendiendo la asignación de recursos (PE 00489-19, del 13 09 2019). Esta situación define un aspecto a ser subsanado, por medio de la aprobación de una ley específica para que el INS pueda transferir los recursos.</p> <p>Respecto al equipamiento el Inder asignó en el presupuesto 2020 la suma de ¢500 millones de los ¢1 000 millones solicitados.</p>
CNP y las instituciones regionales del sector	Centro Regional de Valor Agregado Agropecuario Brunca, (CRVAA Brunca).	<p>Consiste en promover y proveer servicios integrados e interrelacionados a las agro empresas que contribuya a incrementar el valor agregado de los productos en los diferentes eslabones de las cadenas agro productivas.</p> <p>Es de suma importancia la aprobación de los recursos por parte del INDER para la compra de los equipos y el compromiso por parte de las organizaciones, agro empresas y los actores institucionales.</p>	<p><b>En negociación de recursos.</b></p> <p>El CNP tiene en su presupuesto ¢1.6000 millones para la construcción de la infraestructura y en octubre iniciar de nuevo el proceso de contratación de la empresa constructora dado que el proceso iniciado en junio del 2019, se tuvo que declarar infructuoso dado que las empresas oferentes no cumplieron con requisitos de la licitación.</p> <p>El Inder asegura el financiamiento del equipo de la PVA y asigna en el presupuesto del 2020 la suma de ¢500 millones de los 825 millones solicitados.</p>

Institución	Nombre del proyecto	Breve descripción	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
<b>MAG</b>	Reactivación de las fincas de Palmar Sur	Formulación e implementación de un Proyecto Estratégico Articulado, que conduzca al desarrollo integral y mejoramiento de vida de las familias rurales del área de Palmar Sur y otras comunidades afectadas por la tormenta Nate. Esto mediante el impulso a la producción agropecuaria, conformando una alianza estratégica y articulada entre actores públicos y privados.	<p><b>En negociación de recursos.</b></p> <p>Se están negociando recursos para la reparación del dique, donde interviene también el Senara. Hay algunos problemas de precario, que está desacelerando el proceso.</p>
<b>MAG</b>	Reactivación de la caficultura en la zona norte y Sarapiquí y fortalecimiento del proyecto agroecoturístico de Coopesarapiquí R.L.	Mejorar la producción de café de los y las asociados de Coopesarapiquí R.L. así como el mejoramiento de la infraestructura agro ecoturismo. El IMAS aportará de €20,000,000 para el equipo de proceso de chocolate.	<p><b>En ejecución.</b></p> <p>Este proyecto tiene tres componentes en ejecución: renovación con la variedad obata, la cual está compuesta por 84 000 plantas; mejoramiento de la infraestructura del beneficio; y componente agroturístico.</p>
<b>MAG</b>	Acopio, industrialización y comercialización de yuca parafinada y congelada de los agricultores del territorio Siquirres-Guácimo, Limón por el CAC de Guácimo	El proyecto busca reducir los eslabones de comercialización y agregar valor a la yuca a través de procesos de industrialización para mejorar los precios que reciben hoy en día los productores de la zona	<p><b>En ejecución.</b></p> <p>Ya existe la planta (infraestructura física) y se está gestionando recursos con el Inder, para su acondicionamiento y equipamiento. Este proyecto está ubicado en el asentamiento Nuevo Horizonte, en el distrito de Germania, cantón de Siquirres</p>
<b>MAG</b>	Equipamiento y mejora de la infraestructura de la planta de proceso de plátano, de la asociación de productores de Katsatko, ubicado en Bratsi, Talamanca	Mejorar la infraestructura de la planta y equipar con para facilitar el proceso de pelado y posterior congelado de plátano, lo anterior creará empleos y mejorara las condiciones económicas de los asociados de Katsatko, que están ubicados en una zona de más bajo índice de desarrollo social. Este proyecto es una alternativa viable y rentable financieramente, que posee sostenibilidad ambiental y socioeconómica que generará aportes importantes a la economía local y nacional.	<p><b>Negociación de recursos.</b></p> <p>Se está gestionando recursos con el IMAS, que muestra mucho interés en el proyecto (28 millones aproximado). Se tiene el diseño acondicionamiento y equipamiento. Ya cuenta con la planta.</p>

Institución	Nombre del proyecto	Breve descripción	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
MAG	Fomento a la producción e industrialización del cacao	Se realizó "Plan Nacional Sectorial para Cacao 2017-2027", con la meta de cubrir un área de 14,000 hectáreas en el territorio nacional. Cubriendo los eslabones de preproducción, producción, transformación, comercialización y consumo. Falta redactar el proyecto de cacao de la región, a partir de informe enviado por NILS Hidalgo Campo (participación en congreso de cacao en julio 2018 y el plan nacional)	<p><b>En ejecución.</b></p> <p>El Plan Nacional Sectorial para Cacao 2017-2027 se encuentra en su etapa de implementación y se incorporó una parte de la producción de cacao en la propuesta de reactivación económica y productiva del Sector Agropecuario, Pesquero y Rural.</p>
MAG	Reactivación y mejoramiento de la actividad cacaotera del Cantón de Guatuso	Reactivación la cultura cacaotera del cantón, fortaleciendo las capacidades agroempresariales de ASOPAC para el desarrollo y comercialización de plántulas mejoradas orgánicas. Incluye: dotación de finca de 4 ha, vivero para la producción de 40.000 plantas/año, jardín clonal de 0,5 ha y 0,5 ha de semilla para patrón.	<p><b>En negociación de recursos.</b></p> <p>Se está negociando recursos con el Inder, sin embargo, este proyecto es parte del proceso de reactivación productiva y económica del Sector.</p>
MAG	Fortalecimiento de la capacidad productiva de los pequeños y medianos productores pecuarios, mediante el establecimiento de módulos de ganadería doble propósito para enfrentar las condiciones adversas del cambio climático, en los Cantones de Guatuso y Upala de la Región Huetar Norte, en beneficio de los productores que entregan su producción a Coopelácteos del Norte- Norte R.L.	<p>Las fincas de los pequeños y medianos productores beneficiarios de los cantones de Upala y Guatuso, tendrán una mejora en sus indicadores de productividad. Lo anterior permitirá una mejora en los ingresos de sus familias; una mejora en las estructuras de costos; y permitirá aumentar la rentabilidad de las mismas. Este aumento en la rentabilidad mejorará la calidad de vida de los productores, así como la oportunidad de emplear a una persona más por finca.</p> <p>Los sistemas de producción de las fincas quedarán en condiciones aptas para enfrentar las condiciones adversas del cambio climático y servirá como referencia para que otros productores adopten nuevas tecnologías.</p>	<p><b>En ejecución.</b></p> <p>Ya se entregaron novillas con el fin de darles a los 17 productores hatos mejorados, para incrementar producción en leche y carne. Ya se instalaron las cercas eléctricas y queda pendiente, el establecimiento de pastos mejorados</p>

Institución	Nombre del proyecto	Breve descripción	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
<b>MAG</b>	Planta de Proceso de leche en polvo de cabra, San Carlos	Operar una planta para la producción de leche en polvo de cabra	<p><b>En ejecución.</b></p> <p>Ya se cuenta con planos constructivos y los permisos, para la construcción del edificio.</p>
<b>MAG</b>	Fomento a la producción Apícola por la Asociación de Desarrollo Específico para la producción de Apicultura (ADEPAS)	<p>Fomento de la producción apícola en Coto Brus mediante el establecimiento de 3000 colmenas, con su plan de mantenimiento y transporte y comercialización.</p> <p>Incremento en la producción de abejas ante un aumento de la demanda por parte de consumidores de la región</p>	<p><b>En ejecución.</b></p> <p>Ya se han instalado alrededor de 1.000 colmenas y la ejecución marcha según lo estipulado.</p>
<b>MAG</b>	Producción, acopio y comercialización de frutas orgánicas en COOPEASSA.	Desarrollo del componente de compra de finca, requerido para desarrollar la planta procesadora para el banano, piña y otros productos orgánicos. Incremento en la producción de productos orgánicos, demandados a nivel nacional.	<p><b>En ejecución.</b></p> <p>Participación directa de los técnicos del MAG, de la agencia de Pejibaye. Dado el éxito del proyecto, se han incluido a otros productores y organizaciones.</p>
<b>PIMA-CENADA y las instituciones regionales del sector</b>	Mercado Regional Mayorista Chorotega	El proyecto forma parte de la estrategia de descentralización de los servicios en mercadeo y comercialización que presta el PIMA. Se encuentra en una etapa avanzada de ejecución, cuyo objetivo es “Disponer en la Región Chorotega de un sistema de comercialización apta para que las organizaciones de productores puedan comercializar (abastecimiento y distribución) de productos agropecuarios eficiente”	<p><b>En ejecución.</b></p> <p>Este proyecto se encuentra en una etapa de implementación. La infraestructura física está lista y ya hay diez locales ocupados por organizaciones de productores. La ejecución marcha de acuerdo a lo estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo.</p>

Institución	Nombre del proyecto	Breve descripción	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
<b>PIMA-CENADA y las instituciones regionales del sector</b>	Mercado Regional Mayorista Caribe	El proyecto forma parte de la estrategia de descentralización de los servicios en mercadeo y comercialización que presta el PIMA Tiene como objetivo del proyecto contemplado en la pre factibilidad indica “Disponer en la Región Caribe de un sistema de comercialización apta para que los productores puedan comercializar (abastecimiento y distribución) de productos agropecuarios eficiente”.	<b>Suspendido.</b> Este proyecto tiene el estatus de suspendido en el Banco de Proyectos de Mideplan. En el Plan Nacional de Desarrollo se encuentra en estado pendiente, ya que el Ministro Rector considera reemplazar este proyecto por mercados agropecuarios inteligentes (desarrollo de mercados locales)
<b>PIMA-CENADA y las instituciones regionales del sector</b>	Mercado Regional Mayorista Brunca (estudio de factibilidad)	Realización de estudio de preinversión por parte de empresa consultora contratada por el BCIE. Adicionalmente se ha conformado en la Región una Comisión Interinstitucional para la organización de la oferta productiva basado en organizaciones de productores. Está pendiente la socialización de la información de oferta y demanda del estudio, para tomar decisiones sobre las actividades productivas a incentivar y áreas. Falta la socialización de la estrategia que implica este proyecto, articulando varios proyectos de la región. Hay anuencia y acuerdo de la JD del BCIE en financiar la construcción del mercado.	<b>Suspendido.</b> Este proyecto tiene el estatus de suspendido en el Banco de Proyectos de Mideplan. En el Plan Nacional de Desarrollo se encuentra en estado pendiente, ya que el Ministro Rector considera reemplazar este proyecto por mercados agropecuarios inteligentes (desarrollo de mercados locales).
<b>Senara</b>	Proyecto de riego en el distrito Pittier, Coto Brus	Proyectos de Riego Pittier en Coto Brus, para la producción de hortalizas y suplir la demanda del mercado regional. Área del proyecto 250 Has.	<b>En negociación de recursos.</b> Se integró una comisión especial de seguimiento, coordinada por la funcionaria Adriana Gómez, de la Dirección Regional del MAG en Brunca. El estudio de factibilidad se encuentra en proceso, al igual que los permisos ante Concesión de Agua de Minae y ante la Dirección de Gestión de la Viabilidad Ambiental de SETENA. Asimismo, se está negociando los recursos para el proyecto.