



**CONICIT**

**Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas**

02 de abril de 2020

GF-163-2020

Señora

Licda. Patricia Trinler S. MBA

Representante Legal

Bioengineering

Estimada señora Trinler:

En respuesta a la carta del 31 de marzo de 2020, en la que se solicita ampliar el plazo del proyecto **“Desarrollo de la tecnología del proceso industrial para transformar la hoja de piña en un material económicamente viable”**, N°Micitt-PINN-CON-630-209 (código Conicit AB-015C-18), aprobado en el marco del en el marco del Subcomponente I.2 “Proyectos de innovación y transferencia tecnológica”, del Componente I. “Inversión para la innovación empresarial”, del Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad (el PINN) le informo lo siguiente:

1. Según la cláusula 9 del contrato suscrito entre las partes, la extensión de plazo de ejecución no es una modificación esencial al contrato y por lo tanto puede ser realizada mediante el simple intercambio de notas, informando eso sí a los jercas suscribientes y las notas se hagan constar en los expedientes respectivos, sin necesidad de suscribir una adenda.
2. Considerando que las razones expuestas en la solicitud son válidas, fuera del control de la empresa y consecuencia de la situación por la que atraviesa el país debido a la pandemia del Covid 19, avalamos la ampliación al plazo y con ello la modificación de las fechas de realización de desembolsos, cumplimiento de entregables y entrega de informes.
3. Las nuevas fechas se muestran en la siguiente tabla:

Hitos	Mes	Monto	Informe requerido	Nueva fecha
Inicio	0	29,528.60		14 de noviembre 2019
Caracterización de las fibras	7	29,528.60	Liquidación financiera + declaración jurada sobre entregables	viernes, 15 de Enero de 2021
Optimización del proceso de extracción	12	19,106.74	Informe de avance de actividades + liquidación de gastos	miércoles, 2 de Junio de 2021
Prototipado y producción	20	-		jueves, 3 de Febrero de 2022

**El Conicit forja hoy la Costa Rica del Futuro**

Telf.: (506) 2216-1500 - Fax.: (506) 2216-1565 – Apdo.: 10318-1000, San José, Costa Rica – email: [conicit@conicit.go.cr](mailto:conicit@conicit.go.cr) – [www.conicit.go.cr](http://www.conicit.go.cr)



**CONICIT**

**Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas**

Pruebas finales y propiedad intelectual	23	8,684.88	Informe final + liquidación financiera	lunes, 4 de Abril de 2022
---	----	----------	--	---------------------------

Le recuerdo que las liquidaciones financieras deben ser remitidas a la Oficina Ejecutora del PINN y los informes de avance de actividades al Conicit y que los desembolsos están sujetos a la revisión y aprobación de los informes por lo que su presentación oportuna es fundamental.

Confiamos en que pronto la situación regrese a la normalidad y las actividades del proyecto se puedan retomar. Seguimos a sus órdenes para colaborar en lo que esté a nuestro alcance.

Me despido cordialmente,

Ing. Jorge Rojas Vegas  
Analista de proyectos  
Unidad de Gestión del Financiamiento

Cc

Luis Adrián Salazar. Ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones ([despacho.ministro@micitt.go.cr](mailto:despacho.ministro@micitt.go.cr))

Luis Paulino Méndez. Rector del TEC ([rectoria@tec.ac.cr](mailto:rectoria@tec.ac.cr))

Paola Vega. Viceministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones ([paola.vega@micitt.go.cr](mailto:paola.vega@micitt.go.cr))

Ana Abdelnour. Directora de Proyectos del TEC ([aabdelnour@tec.ac.cr](mailto:aabdelnour@tec.ac.cr))

Alejandra Muñoz. Directora Oficina Ejecutora PINN ([Alejandra.munoz@micitt.go.cr](mailto:Alejandra.munoz@micitt.go.cr))

Luis Viquez. Bio Engineering ([lviquez@grupotrisan.com](mailto:lviquez@grupotrisan.com))

Consecutivo

Expediente

**El Conicit forja hoy la Costa Rica del Futuro**

Telf.: (506) 2216-1500 - Fax.: (506) 2216-1565 – Apdo.: 10318-1000, San José, Costa Rica – email:  
[conicit@conicit.go.cr](mailto:conicit@conicit.go.cr) – [www.conicit.go.cr](http://www.conicit.go.cr)