



*Despacho Ministerial*  
*Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica*  
*República de Costa Rica*

San José, 6 de diciembre 2021  
MIDEPLAN-DM-OF-1095-2021

Señora  
Catalina Crespo Sancho  
Defensora de los Habitantes

Estimada señora

En respuesta al oficio N° 13658-2021-DHR - [GA], de fecha 2 de diciembre de 2021, me permito indicarle que respecto al Plan Estratégico Nacional 2050 éste se halla en proceso de elaboración. De acuerdo con el cronograma establecido, se proyecta que el mismo se publique a finales del mes de marzo de 2022. Las razones que explican dicho retraso, radican en el proceso de socialización, consulta y apoyo tanto a los actores sectoriales como regionales, dichos actores han retrasado el proceso de consolidación de las diversas intervenciones que se plantean. Asimismo, tal y como se indicó, se planea que en curso de lo que resta de la Administración Alvarado Quesada se publique el Plan Estratégico Nacional 2050.

|  | Dic. 2021 |   |   | Ene. 2022 |   |   |    | Feb. 2022 |   |    |    | Mar. 2022 |    |    |    |
|--|-----------|---|---|-----------|---|---|----|-----------|---|----|----|-----------|----|----|----|
|  | 1         | 2 | 3 | 4         | 5 | 6 | 7  | 8         | 9 | 10 | 11 | 12        | 13 | 14 | 15 |
| <b>Semanas hábiles</b>   |           |   |   |           |   |   |    |           |   |    |    |           |    |    |    |
| <b>Productos programados</b>   |           |   |   |           |   |   |    |           |   |    |    |           |    |    |    |
| Producto 1: Generación de indicadores de línea base y metas a largo plazo,   |           |   |   |           |   |   | P1 |           |   |    |    |           |    |    |    |
| Producto 2: Priorización de Polos de Desarrollo, cartográfica y portafolio de proyectos de la EETID integrando áreas territoriales no cubiertas. |           |   |   |           |   |   | P2 |           |   |    |    |           |    |    |    |
| Producto 3: Definición de Inversiones clave  |           |   |   |           |   |   |    |           |   |    | P3 |           |    |    |    |
| Producto 4: Diseño de un modelo y plan de gestión para la EETID y el PEN   |           |   |   |           |   |   |    |           |   |    |    |           |    |    | P4 |



*Despacho Ministerial*  
*Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica*  
*República de Costa Rica*

Como se observa, el cronograma contempla la realización de cuatro productos interrelacionados. Estos se orientan a brindar una estructura coherente con la propuesta de la Estrategia Económica Territorial para una economía Inclusiva y Descarbonizada (para un mayor detalle véase <https://www.mideplan.go.cr/estrategia-economica-territorial-para-una-economia-inclusiva-y-descarbonizada-2020-2050-en-costa> ). Asimismo, se enfatiza la generación de metas, así como la priorización de inversiones en los polos de desarrollo. Finalmente, como se plantea en el cronograma, se establece el diseño de un modelo y plan de acción para el PEN.

Atentamente,

Irene Campos Gómez  
Ministra a.i.

C: Sr. José Olegario Sáenz Batalla, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica