



2021-05-24  
0060-180-2021

Sra. Paola Vega Castillo  
Ministra  
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones

Estimada Sra. Vega:

Asunto: Infraestructura de telecomunicaciones en el Cantón de La Cruz  
Ref.: Oficio MICITT-DM-OF-280-2021

Reciba un cordial saludo. En atención al oficio referenciado, mediante el cual se solicita información al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) sobre la instalación de una torre de telecomunicaciones para dotar de conectividad a los distritos de La Cruz, de seguido se informa lo correspondiente.


El Cantón de La Cruz forma parte de los Proyectos FONATEL asignados al ICE, bajo contrato número 005-2017, correspondiente a Chorotega Superior, y cuyo objeto es brindar servicios de voz e Internet fijo.

Con corte al mes de abril 2021, el proyecto tiene un avance del 69% en cuanto a la implementación de infraestructura y se han instalado 13 Centros de Prestación de Servicio Público (CPSP), alcanzando un total de 41 poblados con cobertura de los servicios.

En la siguiente tabla, se enlistan los poblados que cuentan con cobertura y en los cuales se comercializan los servicios:

<b>Distrito</b>	<b>Poblado</b>	<b>Estado de la Radio base</b>
La Garita	Agua Muerta	Se Puede Comercializar
Santa Elena	Aguas Calientes	Se Puede Comercializar
La Garita	Alemania	Se Puede Comercializar
Santa Cecilia	Argendorá	Se Puede Comercializar
La Garita	Barrio Paraíso	Se Puede Comercializar
La Garita	Bella Vista	Se Puede Comercializar
Santa Cecilia	Bella Vista	Se Puede Comercializar

Teléfonos (506) 2000-9476 / 2000-7422  
Fax (506) 2001-9238  
[presidencia@ice.go.cr](mailto:presidencia@ice.go.cr)





<b>Distrito</b>	<b>Poblado</b>	<b>Estado de la Radio base</b>
Santa Elena	Bella Vista	Se Puede Comercializar
Santa Elena	Cangrejal	Se Puede Comercializar
Santa Elena	Cuajiniquil	Se Puede Comercializar
La Garita	Finca del Oro	Se Puede Comercializar
La Garita	Finca Santa Cecilia (Macorí)	Se Puede Comercializar
La Garita	Finca Yafa	Se Puede Comercializar
La Garita	Hacienda Los Inocentes	Se Puede Comercializar
Santa Cecilia	La Esperanza	Se Puede Comercializar
La Garita	La Garita	Se Puede Comercializar
La Garita	La Gloria	Se Puede Comercializar
Santa Cecilia	Lajosa	Se Puede Comercializar
La Garita	Las Animas	Se Puede Comercializar
Santa Cecilia	Las Brisas	Se Puede Comercializar
Santa Elena	Las Comadres	Se Puede Comercializar
Santa Cecilia	Las Delicias	Se Puede Comercializar
Santa Elena	Las Melinas	Se Puede Comercializar
Santa Elena	Las Vegas	Se Puede Comercializar
La Garita	Los Andes	Se Puede Comercializar
Santa Cecilia	Los Ángeles	Se Puede Comercializar
Santa Cecilia	Los Corrales Negros	Se Puede Comercializar
Santa Cecilia	Los Millonarios	Se Puede Comercializar
Santa Cecilia	Los Palmares	Se Puede Comercializar
Santa Cecilia	Orosí	Se Puede Comercializar



<b>Distrito</b>	<b>Poblado</b>	<b>Estado de la Radio base</b>
Santa Elena	Playa Cuajiniquil	Se Puede Comercializar
Santa Elena	Pueblo Nuevo	Se Puede Comercializar
La Garita	San Antonio	Se Puede Comercializar
Santa Cecilia	San Antonio	Se Puede Comercializar
Santa Cecilia	Santa Cecilia	Se Puede Comercializar
Santa Cecilia	Santa Cecilia	Se Puede Comercializar
Santa Cecilia	Santa Elena	Se Puede Comercializar
Santa Cecilia	Santa Elena	Se Puede Comercializar
La Garita	Tapesco	Se Puede Comercializar
Santa Cecilia	Valle Real	Se Puede Comercializar
Santa Elena	Villa Burgos	Se Puede Comercializar
Santa Cecilia	Santa Cecilia	Se Puede Comercializar
Santa Elena	Cuajiniquil	Se Puede Comercializar

En el siguiente cuadro, se muestran los Centros de Prestación de Servicio Público instalados:

<b>Institución</b>	<b>Nombre</b>	<b>Distrito</b>	<b>Poblado</b>
MEP	T.V. Bella Vista	Santa Cecilia	Bella Vista
MEP	Los Ángeles	Santa Cecilia	Los Ángeles
MEP	Los Inocentes	La Garita	Los Inocentes
MEP	Maquencal	Santa Cecilia	San Antonio
MEP	Santa Elena	Santa Cecilia	Santa Elena
MEP	Los Andes	La Garita	Los Andes



MEP	Los Palmares	Santa Cecilia	Los Palmares
MEP	Argendora	Santa Cecilia	Argendora
MEP	Cuajiniquil	Santa Elena	Cuajiniquil
MEP	Bella Vista	Santa Cecilia	Bella Vista
MEP	Agua Caliente	Santa Elena	Agua Caliente
CEN-CINAI	Cuajiniquil De La Cruz	Santa Elena	Cuajiniquil
CEN-CINAI	Santa Cecilia De La Cruz	Santa Cecilia	Santa Cecilia

Actualmente, se tiene pendiente la entrega de cinco torres, tres de ellas, se encuentran en análisis por caso fortuito, y dos están en proceso de construcción, con una fecha estimada de entrega para el último trimestre de este año.

En la siguiente tabla, se detallan los poblados que esta infraestructura atiende:

<b>Código Sitio</b>	<b>Nombre Sitio</b>	<b>Estado de la Radio base</b>
51002-03	Belice, La Cruz	Caso Fortuito
51004-05	Puerto Castilla, La Cruz	Caso Fortuito
51003-06	Fortuna, La Cruz	Detenido & Caso Fortuito
51003-04	San Fernando, La Cruz	Entregado pendiente aceptación por parte del Fideicomiso
51003-08	Lavaderos, La Cruz	Entregado pendiente aceptación por parte del Fideicomiso
51003-03	Guapinol, La Cruz	Pendiente de ser entregado por parte del ICE
51002-02	Sardina, La Cruz	Pendiente de ser entregado por parte del ICE

En caso de consultas adicionales, sírvanse comunicarse con la funcionaria Ruth Wedel Solís, mediante el correo electrónico [RuWedel@ice.go.cr](mailto:RuWedel@ice.go.cr), o al número de teléfono 2000-6572.



2020-05-24  
0060-180-2020  
Página 5 de 5

Se reitera nuestra disposición para brindar la colaboración con nuestros servicios, siempre que esté a nuestro alcance.

Sin otro particular,

Atentamente,

Presidencia Ejecutiva ICE

*Carta Firmada Digitalmente*

Irene Cañas Díaz  
Presidenta Ejecutiva

MRC/GVC/NHB/JCP/ajc



Sr. Teodoro Willink Castro, Viceministro de Telecomunicaciones, MICITT  
Sra. Hazel Cepeda Hodgson, Gerente General, ICE  
Sr. Mauricio Cartín Rojas Gerente Telecomunicaciones, ICE  
Sra. Ruth Wedel Solís, Gerencia de Telecomunicaciones, ICE  
Archivo