
 
 
 

 

Ciudad Quesada, 21 de junio, 2021 

OFICIO: UV-BV-PCM-007-2021 

 

Señora 
Irene Campos Gómez 
Ministra  
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humados 
 
 
Estimada señora. 

 

En atención a lo consultado en el oficio MIVAH-DMVAH-303-2021, con relación al 

avance del proceso del proyecto Bono Colectivo Parque Los Malinches de Upala, 

debemos indicar lo siguiente: 

 Que, aunque se nos informa que se tenía la previsión presupuestaria, en el 

Presupuesto Nacional para el 2021 para el proyecto Parque Los Malinches, 

no se había recibido, por parte del Banhvi, oficio de confirmación de la 

disponibilidad de recursos y del monto disponible. Confirmación que se 

recibió DF-OF-0872-2021, del 17 de junio, por 586.583.931.10, en respuesta 

a consulta realizada por nuestro Departamento de Vivienda.  

 Que gracias al esfuerzo y compromiso de las partes interesadas se logra, 

para finales del mes de abril del 2021, el afinar el presupuesto del proyecto. 

El 04 de mayo, se nos informa de la aprobación, por parte Concejo de la 

Municipalidad de Upala, del detalle de presupuesto, requisito indispensable 

para iniciar el proceso de licitación del proyecto.  

 

Cabe indicar, en forma adicional, que hemos invertido un tiempo importante, en los 

últimos meses, para atender los 5 recursos de apelación, ante la Contraloría 

General de la República, a las licitaciones de los otros dos proyectos que estamos 

atendiendo, lo que complicó en forma significativa, el flujo de trabajo en el 

Departamento de Vivienda, responsable de la atención de todo lo relacionado a 

vivienda, proyectos de vivienda y bono comunal.  

 



 
 
 

 

No obstante, lo indicado, siguiendo con nuestro compromiso nos es grato indicar, 

con relación al proyecto de bono comunal Parque Los Malinches, que se está en el 

proceso de elaboración del cartel de licitación, el que se espera esté listo, para el 

inicio del proceso licitatorio, para mediados del mes de julio del presente año.  

 

Saludos cordiales 

 

 

Mario Arroyo Jiménez 
Gerente General  
Coocique R.L. 
 
 
 
 
c.  Sra, Yamileth López Obregón, alcaldesa, Municipalidad de Upala 
  Sra. Mariella Salas, Jefa Departamento Técnico FOSUVI 
  Sra. Silvia Valentinuzzi N. Directora DGIT 
  Sra. Marlen Rueda M. Jefa DGPT 
  Sr. José Manuel Salazar Quesada, Jefe Departamento Vivienda, Coocique R.L.  
  Ing. Pamela Quirós, Consultora Externa procesos Bonos Comunales.  
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