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I. Presentación 

 

El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), a 

través del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), debe velar porque 

los recursos públicos que se destinan a la ejecución de los proyectos de 

inversión pública rindan el mayor beneficio económico, social, ambiental y 

de seguridad al país.  

 

La formulación y evaluación ex-ante de los proyectos permite mejorar su 

calidad y con ello asegurar la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos 

públicos destinados a la inversión.  

 

Las consecuencias de una inadecuada formulación y evaluación de los 

proyectos son muchas y variadas, sin embargo, entre las principales están: 

bajo nivel de ejecución de la inversión, atrasos, sobrecostos y desgaste 

institucional. 

 

II. Objetivo 

 

El objetivo de este informe es verificar si la información suministrada por el 

Ministerio de Hacienda, cumple con los requerimientos solicitados por el 

MIDEPLAN, para el proyecto “002837 Modernizar y digitalizar los Sistemas 

Tecnológicos del Ministerio de Hacienda (conocido como Hacienda Digital 

para el Bicentenario)” que se financiará mediante un endeudamiento 

público hasta por US$ 156,968,500.00 (ciento cincuenta y seis millones 

novecientos sesenta y ocho mil quinientos dólares de Estados Unidos de 

América con cero centavos). 

 

III. Marco Legal 

 
 

1. Leyes 

 

La normativa jurídica que regula al MIDEPLAN, le confiere las siguientes 

potestades en materia de endeudamiento: 

 

 La Ley 5525, en el Artículo 10 establece: “Ningún ministerio u 

organismo autónomo o semiautónomo podrá iniciar trámites para 

obtener créditos en el exterior sin la previa aprobación del Ministerio 

de Planificación Nacional y Política Económica. 

 

La aprobación final de los proyectos de inversión de los organismos 

públicos, cuando estos proyectos incluyan total o parcialmente 

financiamiento externo o requieren aval del Estado para su 
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financiación, será otorgada por el Ministerio de Planificación Nacional 

y Política Económica, en cuanto a su prioridad dentro del Plan 

Nacional de Desarrollo. La prioridad de cada proyecto se establecerá 

tomando en cuenta, entre otras cosas, los objetivos del Plan Nacional 

de Desarrollo, todo sin perjuicio de lo que establece el inciso 15 del 

artículo 121 de la Constitución Política. 

 

 La Ley 7010, en el Artículo 7 establece: “Ninguna institución pública 

del sector descentralizado del Estado, ni empresa en la que el Estado 

o sus instituciones posean más del cincuenta por ciento de las 

acciones, podrá contratar créditos, externos o internos, si no cuenta 

con la autorización previa del proyecto elaborado por el Ministerio 

de Planificación Nacional y Política Económica, así como con el 

dictamen favorable del Banco Central de Costa Rica y con la 

autorización de la Autoridad Presupuestaria”. 

 

2. Decretos Ejecutivos 

 

El Decreto Ejecutivo 42070-PLAN-H reforma el Artículo 20 sobre el ciclo de 

vida de los proyectos de inversión del Decreto Ejecutivo 34694-PLAN-H y 

establece que: 

 

“(…) En el caso de que las instituciones requieran realizar un 

endeudamiento para financiar solo la fase de ejecución de uno o 

varios proyectos, éstas deberán de contar con los estudios de 

factibilidad, la viabilidad ambiental y el diseño de cada uno de los 

proyectos antes de realizar la solicitud formal de aprobación final de 

inicio de trámites para obtener créditos.  

 

De ser necesario financiar la conclusión de la fase de preinversión y 

la fase de ejecución de uno o varios proyectos por medio de un 

endeudamiento, las entidades responsables del proyecto deberán 

tener al menos el estudio de pre-factibilidad para cada proyecto 

según lo establecido en las Normas Técnicas, Lineamientos y 

Procedimientos de Inversión Pública.” 

 

En tanto que, el Decreto Ejecutivo 42069-PLAN, reforma el Artículo 53 del 

Reglamento General del Sistema Nacional de Planificación para que se lea 

de la siguiente manera:  

 

“Aprobación final de inicio de trámites para obtener créditos en el 

exterior. El MIDEPLAN emitirá una aprobación final de inicio de 

trámites para obtener créditos en el exterior. Para esto se deberá 

cumplir con los requisitos establecidos en las normas técnicas 
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emitidas por el MIDEPLAN de conformidad con el objeto del 

financiamiento.” 

 

Las Normas Técnicas, Lineamientos y Procedimientos de Inversión Pública, 

emitidas mediante Decreto Ejecutivo 35374-PLAN, establecen los requisitos 

para solicitar la aprobación final de inicio de trámites para obtener créditos 

públicos. 

 

El punto 1.23 de las Normas “Endeudamiento Público: Aprobación final de 

inicio de trámites para obtener créditos públicos”, indica:  

 

“Cuando el endeudamiento financiará uno o varios proyectos de 

inversión pública, las instituciones deben presentar la siguiente 

información para obtener la aprobación final de inicio de trámites 

para obtener créditos públicos. 

 

i. Oficio de solicitud de aprobación final de inicio de trámites 

para obtener créditos para un proyecto o los proyectos que 

conforman un programa por parte de la máxima autoridad 

institucional y dirigida al jerarca del MIDEPLAN, con copia al 

Ministerio de Hacienda, justificando la importancia del 

proyecto o programa, tipo de financiamiento, el monto a 

negociar, objetivo del crédito, unidad responsable y su 

relación con el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión 

Pública (PNDIP) y otros instrumentos de planificación vigentes. 

ii. Oficio firmado por la máxima autoridad del Ministerio de 

Hacienda, cuando el Gobierno de la República comparece 

en el endeudamiento como Prestatario o Garante, donde 

especifique en qué términos participa el Gobierno y las 

condiciones de dicha participación, si asume el servicio de la 

deuda y otros gastos asociados al endeudamiento en forma 

total o conjuntamente con la institución responsable del 

proyecto. 

iii. El proyecto o los proyectos deben estar registrados en el BPIP, 

contar con su respectivo código y con la información 

actualizada. 

iv. Los siguientes estudios según la etapa o etapas a financiar: 

a) Estudio de pre-factibilidad del proyecto o de cada 

proyecto que conforma el programa y la evaluación 

financiera y económica-social del programa, si el 

financiamiento es para el estudio de factibilidad, diseño 

y viabilidad ambiental. Este estudio deberá elaborarse 

de acuerdo con las guías metodológicas de 
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identificación, formulación y evaluación de proyectos de 

inversión pública del MIDEPLAN. 

 

Si el financiamiento es para los estudios antes indicados y la 

fase de ejecución, se debe presentar adicionalmente una 

evaluación económica-social que demuestre que los 

beneficios de obtener los recursos sin haber concluido la fase 

de pre inversión son mayores a los costos asociados al 

endeudamiento público (valorar diferentes escenarios según 

las posibles fuentes de financiamiento); así como el riesgo 

relacionado con las variaciones en las inversiones del proyecto 

y la posibilidad de cubrir esas diferencias. 

 

b) Estudio de factibilidad, si el financiamiento es para el 

diseño y obtención de la viabilidad ambiental. 

 

c) Estudio de factibilidad y diseño, si los recursos son para 

la elaboración de los documentos que permitan 

conseguir la viabilidad ambiental. 

 

d) Estudio de factibilidad, diseño y viabilidad ambiental, 

si el financiamiento es para la fase de ejecución del 

proyecto. 

 

v. Los términos de referencia de los estudios de pre-inversión u 

otros a financiar con el endeudamiento y sus costos. 

 

vi. Las instituciones descentralizadas deben presentar una 

copia del Acuerdo de Junta Directiva en la cual se aprueba el 

proyecto o proyectos del programa a financiar, se autorice 

gestionar el crédito público y donde se faculta al Jerarca 

Institucional para solicitar al MIDEPLAN la aprobación final de 

inicio de trámites para obtener créditos públicos. 

 

vii. Cuando el proyecto genere ingresos, la evaluación 

financiera debe tener, entre otros, un análisis de sensibilidad 

ante cambios en la tasa de interés, que considere las posibles 

condiciones financieras del crédito según las opciones de 

mercado disponibles y las variaciones que esto genera en los 

indicadores de rentabilidad del proyecto. 

 

viii. Presentar un plan de adquisiciones o expropiaciones de los 

terrenos que se requieren y exponer la situación en que se 

encuentran; así como presentar el estado y la coordinación 
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que se ha realizado con instituciones para la reubicación de 

servicios públicos u otros permisos que podrían afectar el inicio 

de las obras. 

 

El MIDEPLAN solicitará información adicional cuando considere 

pertinente de acuerdo a las características del proyecto a financiar”. 

 

IV. Antecedentes 

Costa Rica es una de las naciones políticamente más estables y prósperas 

de América Latina y el Caribe (ALC). Desde las primeras elecciones 

presidenciales bajo la nueva constitución en 1953, los gobiernos han 

priorizado el bienestar social y el desarrollo del pueblo costarricense. Es una 

de las democracias más consolidadas y antiguas de la región. 

El país ha invertido en un estado de bienestar con importantes logros 

sociales. El gasto público corresponde a uno de los más altos de América 

Latina, primordialmente en salud y educación. Su política social se ha 

abocado en garantizar el acceso a los servicios básicos universales; la 

educación preescolar, general y diversificada son obligatorias y gratuitas. 

Por su parte, el sistema de salud es solidario y el país posee una esperanza 

de vida similar a los países de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE). 

En el plano económico, las políticas orientadas al exterior han 

transformado la economía nacional, al pasar de una economía basada en 

la exportación de productos agrícolas a una caracterizada por una mayor 

integración comercial y recepción de mayores flujos de Inversión Extranjera 

Directa (IED) en sectores de alta tecnología. 

No obstante, a pesar del crecimiento razonable y un fuerte compromiso 

con el pacto social, la reducción de la pobreza se ha estancado y la 

desigualdad está aumentando. Asimismo, el Producto Interno Bruto (PIB) 

per cápita de Costa Rica no ha mostrado signos de convergencia hacia 

los países con mayores ingresos. Ver Gráfico 1. 
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Gráfico 1. Evolución del PIB per cápita 1994-2018 
(índice 1994=100) 

 

 
Fuente: Ministerio de Hacienda, Febrero 2020. Tomado de IMF, WEO 2019. 
 

Los ingresos fiscales de Costa Rica son bajos en relación con sus pares e 

insuficientes para financiar las necesidades actuales de gasto del país. La 

baja relación impuestos / PIB se debe en parte a las debilidades en la 

estructura del sistema tributario, que incluyen exenciones extensivas, 

complejidad excesiva, una base limitada y baja productividad tributaria. 

Ver Gráfico 2. 
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Gráfico 2. Gobierno Central-Recaudación como % PIB 

 
Fuente: Ministerio de Hacienda, Febrero 2020. Tomado de IMF, WEO 2019. 

 

El Gobierno, consciente de estas deficiencias, promulgó reformas críticas 

de política fiscal, las cuales se aprobaron en diciembre de 2018, con la Ley 

9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. La misma reemplazó el 

impuesto sobre ventas con un impuesto al valor agregado (IVA), que 

amplía la base impositiva al incluir servicios, introduce medidas para evitar 

la erosión de la base impositiva y un nuevo régimen impositivo para los 

ingresos y ganancias de capital, modificaciones al impuesto sobre la renta, 

así como la Ley de Salarios y se incluye una Regla Fiscal.  

Dicha reforma podría generar ahorros fiscales potenciales de 3.94 puntos 

porcentuales del PIB durante el período 2019-2023. Las medidas contenidas 

en la Ley 9635 se han implementado según lo previsto y, en algunos casos 

como la recaudación del IVA, los resultados iniciales fueron prometedores. 

Asimismo, se han tomado medidas adicionales para mejorar las finanzas 

del sector público no financiero, como la inclusión de los órganos 

desconcentrados en el presupuesto nacional, situación que reducirá las 

rigideces presupuestarias y podría generar ahorros adicionales. Al respecto, 

es importante tomar en consideración que las autoridades del Ministerio de 

Hacienda, conscientes de la situación de obsolescencia y falencia que en 

general poseen los sistemas informáticos, están buscando una reforma a la 

Ley para que su incorporación se postergue al 2022. Lo anterior, tomando 

en consideración que los sistemas resultan la herramienta vital para el 

cumplimiento de las funciones que le competen al Ministerio de Hacienda, 

no sólo desde la visión del gasto, sino también del ingreso; destacando 

dentro de esta última el llegar a satisfacer un requerimiento latente de la 
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opinión pública que demanda conocer el logro de una recaudación 

efectiva, eficiente y económica. 

Anudado a lo anterior, se ha planteado una renovada estrategia de 

gestión de la deuda del sector público, con el objetivo de mejorar la 

gobernanza y la coordinación entre las entidades y, en última instancia, 

alargar los vencimientos y reducir las tasas al concentrar las emisiones en 

unos pocos instrumentos y ampliar la base del inversor.  

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) en el Programa Macroeconómico 

2020-2021, estimó un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2.1% 

para 2019 y 2.5% para 2020, mostrando un ajuste a la baja con respecto a 

las proyecciones publicadas en julio 2019 (2.2% y 2.6% para 2019 y 2020, 

respectivamente). Esta situación se asocia, de acuerdo con el BCCR, con 

la peor trayectoria de la de la economía internacional, incertidumbre y 

pesimismo entre consumidores y empresarios, cuyos efectos se ven 

reflejados en el consumo y la inversión.  

Asimismo, la menor ejecución de obra pública influyó en la reducción de la 

expectativa de crecimiento, específicamente en proyectos de agua y 

saneamiento, infraestructura vial (particularmente para la construcción de 

la ruta 32) y hospitalaria. En este último caso, no iniciaron proyectos que 

estaban programados, como la construcción del hospital de Turrialba, del 

Área de salud de Naranjo, ni tampoco la remodelación del edificio de la 

Caja Costarricense del Seguro Social destinado a oficinas centrales.  

Dado que estos riesgos continúan vigentes, se mantendrá un monitoreo 

constante en aras de asegurar la identificación de medidas preventivas a 

la materialización de éstos. 

En este contexto, el Ministerio de Hacienda es la institución rectora de la 

política fiscal y debe garantizar la obtención y aplicación de los recursos 

públicos, según los principios de economía, eficiencia y eficacia; mediante 

procesos modernos e integrados, para lograr una sociedad más próspera, 

justa y solidaria. 

 
 

 

V. Análisis  

 

1. Descripción del proyecto 

 

El proyecto “Modernizar y digitalizar los Sistemas Tecnológicos del Ministerio 

de Hacienda (conocido como Hacienda Digital para el Bicentenario)” 

busca la actualización de los sistemas del Ministerio de Hacienda para 

modernizar la operación y por ende la prestación de servicios y así facilitar 
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el pago de impuestos, reducir la evasión fiscal, mejorar la eficiencia del 

gasto, facilitar la gestión de la deuda y crear una cultura institucional con 

la perspectiva de visualizar al ciudadano como un cliente.  

 

El proyecto “002837 Modernizar y digitalizar los Sistemas Tecnológicos del 

Ministerio de Hacienda (conocido como Hacienda Digital para el 

Bicentenario)” se encuentra inscrito desde el 17 de febrero de 2020 en el 

Banco de Proyectos de Inversión Pública del MIDEPLAN. 

 

Los componentes del proyecto son:  

(i) Fortalecer la gestión del gasto público. 

(ii) Mejorar la eficiencia y orientar al cliente de la administración 

tributaria. 

(iii) Mejorar los controles aduaneros y los servicios para facilitar el 

comercio en Costa Rica. 

(iv) Fortalecer el entorno institucional y operativo del Ministerio de 

Hacienda, promoviendo su interoperabilidad. 

(v) Gestión de proyectos y el desarrollo de capacidades. 

 

El objetivo general es fortalecer la estabilidad fiscal mejorando la eficiencia 

de la gestión del gasto público y el desempeño operativo en la 

administración tributaria y la facilitación del comercio. Igualmente, los 

objetivos específicos son:  

 

(i) Implementar el sistema de administración financiera integral que 

permita mejorar la eficiencia del gasto público y las prácticas de 

sostenibilidad fiscal, mediante la alineación de políticas y la 

implementación de soluciones informáticas robustas.  

(ii) Incrementar el cumplimiento tributario mediante el 

aprovechamiento de las herramientas tecnológicas que permitan la 

automatización de los procesos tributarios centrales, combatiendo la 

defraudación, la optimización de la eficiencia operativa y la 

efectividad de la administración tributaria que se deriven en mejoras 

de los servicios a los contribuyentes.  

(iii) Automatizar los controles aduaneros y procedimientos de despacho 

para así propiciar la facilitación del comercio y mejorar el entorno 

empresarial sin comprometer la recaudación de ingreso. Integrar los 

sistemas de información del Ministerio de Hacienda con el fin de 

contar con un lago de datos1, que facilite la generación de reportes 

e indicadores para la toma de decisiones de alto nivel. 

                                            
1 Lago de datos se define como un depósito de datos masivo y de fácil acceso para 

almacenar “big data”. A diferencia de los depósitos de datos tradicionales, que están 

optimizados para el análisis de datos almacenando solo atributos y entregando datos por 
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(iv)  Fortalecer el entorno institucional y operativo del Ministerio de 

Hacienda, promoviendo su interoperabilidad.    

   

2. Cumplimiento de la Norma Técnica 1.232 

 

i. El 06 de febrero de 2020, mediante el oficio DVME-0104-2020 el señor 

Rodolfo Cordero Vargas, Viceministro de Egresos solicita el aval para 

inscribir el proyecto en el BPIP. Asimismo, mediante el oficio DM-0115-

2020 el señor Rodrigo A. Chaves Robles, Ministro Rector del Sector 

Financiero, Monetario y Supervisión Financiera3, brinda el aval 

correspondiente. 

 

ii. El 06 de febrero de 2020, mediante el oficio DM-0116-2020 el señor 

Rodrigo A. Chaves Robles, Ministro de Hacienda solicita al MIDEPLAN 

la aprobación final de inicio de trámites para obtener crédito 

público para el proyecto “Hacienda Digital para el Bicentenario” 

donde menciona que el proyecto se financiará con el Banco 

Mundial, siendo el Prestatario de la operación el Gobierno de la 

República y como ejecutor el Ministerio de Hacienda, donde el 

Gobierno asume el servicio de la deuda.  

 

iii. Además, menciona el señor Ministro de Hacienda que el objetivo del 

proyecto es fortalecer la estabilidad fiscal mejorando la eficiencia 

de la gestión del gasto público y el desempeño operativo en la 

administración tributaria y la facilitación del comercio. Igualmente, 

informa que el proyecto está conformado por cinco componentes, 

los cuales se implementarán de manera integrada y coordinada con 

el fin de garantizar una agenda de reforma institucional coherente 

que optimice la eficiencia de asignación de las finanzas públicas, 

fortalezca la capacidad de recaudación de las agencias de 

ingresos e impulse el entorno empresarial general de Costa Rica, 

entre otros. 

 

iv. El proyecto se encuentra registrado en el Banco de Proyectos de 

Inversión Pública del MIDEPLAN con el código: “002837 Modernizar y 

digitalizar los Sistemas Tecnológicos del Ministerio de Hacienda 

(conocido como Hacienda Digital para el Bicentenario)”. 

                                                                                                                                     
debajo del nivel de agregación, un lago de datos está diseñado para conservar todos los 

atributos, especialmente cuando no se conoce el alcance de los datos o su uso. Tomado 

de: https://www.bbvaopenmind.com/tecnologia/mundo-digital/un-lago-de-datos-una-

oportunidad-o-un-sueno-para-el-big-data/ 
2 Los documentos presentados sobre el proyecto pueden consultarse en el Banco de 

Proyectos de Inversión Pública, en la página WEB del MIDEPLAN. 
3 De acuerdo al Decreto Ejecutivo DE-41187-MP-MIDEPLAN. 
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v. El Ministerio de Hacienda proporciona el estudio de preinversión 

elaborado de acuerdo con la guía metodológica de identificación, 

formulación y evaluación de proyectos de inversión pública del 

MIDEPLAN. 

 

vi. Además, entregan la evaluación económica-social que demuestra 

que los beneficios de obtener los recursos sin haber concluido la fase 

de preinversión son mayores a los costos asociados al 

endeudamiento público. Estos podrían llegar a alcanzar entre 0.1% y 

0.5% del PIB. 

 

3. Criterio de la comunidad 

 

En línea con la normativa vigente y según los lineamientos en materia de 

protección de datos, los nuevos desarrollos tecnológicos que se deriven del 

proyecto deberán garantizar el cumplimiento de lo establecido en el 

Artículo 24 de la Constitución Política, que trata sobre el derecho a la 

intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones. Asimismo, se 

debe tomar en consideración lo establecido en la Ley 8968 de Protección 

de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales.  

  

Por lo que, durante el diseño de los distintos desarrollos tecnológicos, se 

deberán mantener consultas, según corresponda, con la Agencia de 

Protección de Datos de los Habitantes, órgano adscrito al Ministerio de 

Justicia y Paz. Lo anterior, con el fin de atender lo establecido en la 

normativa en cuanto a garantizar el respeto a sus derechos fundamentales 

y derechos de la personalidad, concretamente, su derecho a la 

autodeterminación informativa y la defensa de su libertad e igualdad con 

respecto al tratamiento automatizado o manual de los datos 

correspondientes a su persona o bienes. 

 

4. Uso de los fondos 

 

El proyecto tiene un costo total de US$156.968.500,00 (ciento cincuenta y 

seis millones novecientos sesenta y ocho mil quinientos dólares de Estados 

Unidos de América con cero centavos). A continuación, se detalla el 

monto para cada uno de sus componentes. 
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Cuadro 1. Costos del proyecto según componente 
Componentes Costos en US$ 

Componente 1. Fortalecimiento de la gestión del gasto 

público 

$48,837,000.00 

Componente 2. Mejora de la eficiencia y orientación al 

cliente de la administración tributaria. 

$28,456,000.00 

Componente 3. Mejorar los controles aduaneros y los 

servicios para facilitar el comercio en Costa Rica. 

$52,336,000.00 

Componente 4. Fortalecer el entorno institucional y 

operativo del Ministerio de Hacienda, promoviendo su 

interoperabilidad. 

$22,579,500.00 

Componente 5. Gestión de proyectos y desarrollo de 

capacidades. 

$4,760,000.00 

Total $156,968,500.00 

  

   Fuente: Ministerio de Hacienda, Febrero 2020.  
 

5. Indicadores económico - sociales 

 

Con base en los antecedentes enunciados y con soporte en las cifras 

proporcionadas por el Ministerio de Hacienda, según consta en el 

documento electrónico “03-02-2020214 Hacienda Digital para el 

Bicentenario” con fecha del 14 de febrero de 2020, tomando en cuenta el 

escenario conservador, los indicadores económico-sociales del proyecto 

son los que se muestran en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 2 - Indicadores económico-sociales 
Valor Actual Neto 

Económico (VANE) (US$) 

Tasa Interna de 

Retorno Económica 

(TIRE) (%) 

Relación 

Beneficio-Costo 

Tasa Social de 

Descuento  

(TSD) 

4,723.93 153.95% 45.07 8.31% 

       Fuente: Elaboración propia, Febrero 2020. 

 

Al analizar los resultados de la evaluación económica, se concluye que el 

proyecto es rentable, dado que el VANE es mayor a 0 y la TIRE es superior a 

la Tasa Social de Descuento (TSD). La relación beneficio costo permite 

señalar la utilidad o rendimiento que se obtendrá por cada unidad 

monetaria que se invierta en el proyecto, el resultado para el proyecto es 

de 45.07 lo que indica que el proyecto es rentable para el país desde la 

perspectiva económico-social.  
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6. Beneficios e impactos sociales del proyecto 

 

Los beneficios estimados se detallan a continuación: 

 

i. Durante el primer año no se percibe incremento en la recaudación 

ni ahorros en costos de ningún tipo. 

ii. En el primer año de operación se esperan beneficios por incrementos 

en la recaudación entre el 0.1% y 0.5% del PIB. 

iii. En el segundo año de operación se espera una mejora en la 

recaudación entre 0.004% y 0.02% del PIB. 

iv. En el tercer año de operación se espera una estabilidad en las 

mejoras percibidas en la recaudación, no presentándose en este 

año un incremento en su proporción con respecto al PIB. 

v. En el cuarto año de operación se espera una mejora adicional en la 

recaudación entre 0.1% y 0.5% del PIB (a partir de este año se 

estabiliza en el nivel alcanzado), adicionalmente se esperan una 

reducción en la evasión de 0.1% y 0.5% del PIB, una reducción de los 

costos de administración tributaria que podría variar entre 1% y 5% 

(durante 3 años) y un ahorro debido al fortalecimiento de los 

controles de gastos entre 0.20% y 1% del gasto anual.  

vi. En el largo plazo, a partir del 2031 se supone que los beneficios se 

mantienen en el mismo monto nominal para todo el periodo de 

análisis.  

 

 

7. Análisis de sensibilidad 
 

Con el fin de analizar la sensibilidad de los resultados, se considera el 

desempeño de los indicadores económicos a partir de una TSD de 8.31%, 

con tres escenarios en los cuales se ajustan los beneficios. 

 

El primer escenario es el conservador que corresponde al 40% de los 

beneficios máximos indicados en el apartado anterior, el segundo es el 

escenario optimista en el que se mantiene el 100% de los beneficios 

máximos y se supone que dichos beneficios se obtienen a partir de 2022; el 

tercer escenario es el pesimista que supone los beneficios mínimos 

indicados y que corresponden a un 20% de los beneficios máximos y se 

perciben a partir de 2024, adicionalmente como una forma de estresar el 

proyecto, se incrementa en un 20% el valor de las inversiones suponiendo 

que se decida hacer una actualización completa del equipo tecnológico.  

 

En el siguiente cuadro se detallan las características de los escenarios. 
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Cuadro 3 - Escenarios Análisis de Sensibilidad  
Escenario Descripción 

Conservador 
Beneficios: 40% de los beneficios máximos 

Año en que se perciben: 2023 

Optimista 
Beneficios: 100% de los beneficios máximos 

Año en que se perciben: 2022 

Pesimista 
Beneficios: 20% de los beneficios máximos  

Costos: Incremento en las inversiones por un 20% 

Año en que se perciben: 2024 

        Fuente: Ministerio de Hacienda, Febrero 2020. 

 

Para cada uno de los escenarios se estiman los indicadores utilizando de 

referencia la TSD, tal y como se muestra en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 4 – Indicadores del Análisis de Sensibilidad Evaluación Económico-

social 
                                        ESCENARIOS  

 

INDICADORES  

Conservador 

(US$) 

Optimista 

(US$) 

Pesimista 

(US$) 

Tasa Social de Descuento del Periodo (TSD) 8.31% 8.31% 8.31% 

Tasa Interna de Retorno Económica (TIRE) 153.95% 466.31% 80.45% 

Beneficios anuales descontados 5,689.76 13,438.66 3,013.76 

Inversiones y costos anuales descontados 126.24 126.24 149.35 

Valor Actual Neto Económico (VANE) 4,723.93 12,281.36 2,222.59 

Razón Beneficio-Costo (R B/C) 45.07 106.46 20.18 

   Fuente: Ministerio de Hacienda, Febrero 2020. 

 

 

Al analizar los resultados, se concluye que en cualquiera de los escenarios 

el proyecto es factible, siendo la TIRE superior a la TSD. En forma similar, la 

relación beneficio costo indica que el proyecto es rentable para el país 

desde la perspectiva económico-social en los tres escenarios planteados.  
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8. Vinculación con políticas, planes y estrategias de desarrollo 

Este proyecto se vincula con el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión 

Pública (PNDIP) 2019-2022 en el Área Estratégica Economía para la 

Estabilidad y el Crecimiento, en las siguientes intervenciones estratégicas: 

Cuadro 5. Vinculación con el PNDIP 2019-2022  
Área Estratégica: Economía para la Estabilidad y el Crecimiento 

Intervención 
estratégica 

Objetivo 

Gestión Hacienda 
Pública 

Reducir el déficit mediante una combinación de incremento en los ingresos y 
eficiencia en el gasto, para contribuir con el desarrollo del país. 
 
Mediante la modernización sistemática de los procesos del Ministerio de Hacienda, 
utilizando herramientas y recursos informáticos acorde a los hallazgos propios del 
desarrollo del proyecto. La correlación existente entre ingreso y gasto se ve optimizada 
mediante un robustecimiento de las plataformas informáticas y su interconexión 
adecuada, pensando en un análisis oportuno de la información en términos de 
eficiencia.  

Incrementar la carga tributaria mediante estrategias de gestión integral de riesgos, 
digitalización y promoción de reformas legales para contribuir en la reducción del 
déficit fiscal. 
 
El análisis de datos producto de la obtención de información en las plataformas 
existentes, se ve acompañado en dos vías, la capacidad aumentada para recibir 
información de los usuarios de los procesos y sistemas, así como el nivel de 
procesamiento e inteligencia de datos que permita hacer ajustes requeridos para el 
incremento en la recaudación, detectando tendencias negativas al sistema y 
subsanándolas esquemáticamente según sea la necesidad.  

Gestión del Gasto 
y la Deuda del 

Gobierno Central 

Asignar a las entidades del Gobierno Central los recursos para atender las prioridades 
nacionales en procura del desarrollo económico y social del país. 
 
Complementariamente al establecer acciones de mejora que robustezcan la 
administración financiera, la adecuada utilización del gasto público respecto su 
efectividad y pertinencia: Las plataformas referentes a dicha administración 
presentarán mejoras substanciales en cuanto a control, seguimiento, efectividad y uso, 
lo cual contribuye directamente al desarrollo económico. 

 Fuente: Elaboración propia, tomado del PNDIP del Bicentenario 2019-2022. Páginas 285-286.  

Por otra parte, el proyecto se vincula de forma directa con los objetivos del 

Plan Estratégico Institucional 2019-2023, el cual se desarrollará 

contribuyendo activamente a la consecución de las metas establecidas. 

Explicado lo anterior se detalla la relación existente entre los objetivos 

estratégicos con los componentes del proyecto:   

• Objetivo Estratégico 1: Incrementar el cumplimiento tributario 

mediante el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas y procesos 
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eficientes de trabajo, para combatir la evasión: El proyecto considera 

como componente el mejorar la eficiencia operativa y la efectividad de la 

administración tributaria en Costa Rica, así como mejorar los controles 

aduaneros y los servicios para facilitar el comercio en Costa Rica. En 

ambos casos con una injerencia directa en la apertura de posibilidades de 

una mejor fiscalización mediante el uso de herramientas de procesamiento 

y análisis de datos acordes a una adecuada articulación operativa.  

• Objetivo Estratégico 2: Mejorar la eficiencia e inteligencia en el 

gasto público, mediante la aplicación de la gestión para resultados en el 

desarrollo, para contribuir en la reducción del déficit fiscal.  

Consecuentemente el proyecto considera de la misma manera, mejorar la 

eficiencia del gasto público y las prácticas de sostenibilidad fiscal, 

robusteciendo sistemáticamente la operativa, mediante interacción de 

sistemas y herramientas informáticas.  

• Objetivo Estratégico 3: Alcanzar un nivel sostenible de la Deuda del 

Gobierno Central y controlar sus riesgos mediante una 

estrategia adecuada de gestión, para la consolidación de las finanzas.  En 

consonancia con el objetivo 2, y con relación con el componente 

relacionado con mejorar la eficiencia del gasto público y las prácticas de 

sostenibilidad fiscal, es importante recordar que la deuda del Gobierno 

Central, integra de manera importante, un aspecto vital de la 

administración financiera, la cual será intervenida e impactada 

directamente con el proyecto, con una modernización técnica, operativa 

y tecnológica.  

• Objetivo Estratégico 4: Modernizar la gestión institucional, mediante 

la aplicación de un modelo enfocado a procesos, para mejorar los 

resultados.  Es atendido mediante las acciones del proyecto llevadas a 

fortalecer el entorno institucional y operativo del Ministerio de Hacienda, 

promoviendo su interoperabilidad. La evaluación y análisis del modelo 

institucional, desarrollando los hallazgos encontrados, para un adecuado 

rediseño de los procesos, de manera eficiente y adecuada, mediante la 

dotación de herramientas robustas; son parte de la estrategia institucional 

y del proyecto.  

• Objetivo Estratégico 5: Mejorar la gestión tecnológica mediante el 

uso de tecnologías innovadoras que permitan la integración y seguridad 

de la información, para la toma de decisiones.  Transversalmente en el 

componente denominado, fortalecer el entorno institucional y operativo 

del Ministerio de Hacienda, promoviendo su interoperabilidad. La 

adquisición de herramientas y soluciones informáticas, de manera 

adecuada a la estructuración operativa de los procesos, se constituye 
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como el eje central del proyecto, para brindar las condiciones de 

funcionamiento, eficientes del Ministerio de Hacienda, y por añadidura a 

los servicios en las líneas de trabajo de éste.  

Adicionalmente, este proyecto guarda una alineación con la “Estrategia 

de Transformación Digital hacia la Costa Rica del Bicentenario 4.0 2018-

2022” del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), 

contribuyendo en ejes estratégicos y líneas de acción: 

Cuadro 6. Vinculación con Estrategia de Transformación Digital hacia la 

Costa Rica del Bicentenario 4.0 2018-2022 
Ejes Estratégicos Líneas de Acción 

Pura Vida Digital Eje 1 Portal Nacional de Gobierno Digital 

 Portal Web – catálogo único de servicios y trámites de Gobierno Digital 

 Interoperabilidad de atributos – punto único de información pública 

del ciudadano. 

 Certificaciones y constancias digitales con firmas digitales y sello 

electrónico. 

 Principio “solo una vez”, presentación única de requisitos para tramites 

públicos. 

CR Inteligente Eje 2 Código Nacional de Tecnologías de Digitales 

 Modelo de Interoperabilidad nacional 

 Estandarización de los servicios 

 Experiencia del usuario 

 Accesibilidad 

 Plataforma de servicios digitales compartidos 

 Adquisición eficiente de licencias de software. 

 Aprovechamiento eficiente de los centros de datos del estado. 

 Impulsar la articulación y desarrollo de centros de contacto. 

  

Fuente: Ministerio de Hacienda con base en la Estrategia de Transformación Digital hacia la Costa Rica del Bicentenario 
4.0 2018-2022, del MICITT, 2020. 

 

VI. Conclusión 

 

Después de analizar la información proporcionada por el Ministerio de 

Hacienda, para evaluar el proyecto “002837 Modernizar y digitalizar los 

Sistemas Tecnológicos del Ministerio de Hacienda, conocido como 

Hacienda Digital para el Bicentenario”, que se financiará mediante 

endeudamiento público hasta por US$156,968,500.00 (ciento cincuenta y 

seis millones novecientos sesenta y ocho mil quinientos dólares de Estados 

Unidos de América con cero centavos) se considera que cumple con los 

requerimientos establecidos. 
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VII. Recomendaciones 

 

Considerando la importancia del proyecto en el tema de la estabilidad 

fiscal del país, la mejora en la eficiencia de la gestión del gasto público y el 

desempeño operativo en la administración tributaria y la facilitación del 

comercio, se recomienda a la Ministra de Planificación Nacional y Política 

Económica emitir la aprobación final de inicio de trámites para obtener un 

crédito público para el proyecto “002837 Modernizar y digitalizar los 

Sistemas Tecnológicos del Ministerio de Hacienda, conocido como 

Hacienda Digital para el Bicentenario”, por un monto de hasta US$ 

156,968,500.00 (ciento cincuenta y seis millones novecientos sesenta y ocho 

mil quinientos dólares de Estados Unidos de América con cero centavos). 

 

Igualmente, se sugiere emitir instrucciones al Ministerio de Hacienda para: 

 

­ Actualizar en el BPIP el proyecto “002837 Modernizar y digitalizar 

los Sistemas Tecnológicos del Ministerio de Hacienda”, conocido 

como Hacienda Digital para el Bicentenario” y presentar los 

estudios de factibilidad de los proyectos cuando se concluya la 

fase de preinversión. 

 

­ Remitir al MIDEPLAN la copia del contrato de Préstamo, una vez 

que sea aprobado por los organismos correspondientes.  

 

­ Registrar en el BPIP el avance físico y financiero con detalle de la 

ejecución presupuestaria del proyecto, cuando se encuentre en 

la etapa de ejecución4. 

 

 

                                            
4 Según la Norma 1.32 Seguimiento y evaluación “durante” de los proyectos de inversión 

pública del BPIP. Normas Técnicas, Lineamientos y Procedimientos de Inversión Pública, 

diciembre, 2019. 
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VIII. Anexos 

 

Anexo 1 

 

El Ministerio de Hacienda aportó la documentación necesaria para el 

análisis del proyecto, incorporándola al Banco de Proyectos de Inversión 

Pública (BPIP) por medio de un usuario con el rol de registrador que incluye 

la información y un usuario con el rol de autorizador que la revisa y da el 

aval institucional a la misma.  

 

Corresponde al analista de la Unidad de Inversiones Públicas con el rol de 

evaluador, analizar los documentos electrónicos con los detalles del 

proyecto.  

 

Cada uno de los documentos requeridos se pueden consultar en el Banco 

de Proyectos de Inversión Pública (BPIP), en la página WEB del MIDEPLAN.  

 

La siguiente tabla muestra los documentos adjuntos en el BPIP relacionados 

al proyecto mencionado: 

 
Proyecto Documento 

002837 Modernizar y digitalizar 

los Sistemas Tecnológicos del 

Ministerio De Hacienda 

(Hacienda Digital Para El 

Bicentenario). 

03-02-20200214 Documento de Prefactibilidad 

proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario. 

05-20200214 Flujo del proyecto Hacienda Digital para 

el Bicentenario.  

01-20200214 Hacienda Digital para el Bicentenario. 

Formulario de Inscripción del proyecto. 

02-DM-0115-2020 Oficio aval Rectoría Sector 

Financiero, Monetario y Supervisión Financiera. 

02-DM-0116-2020 Oficio solicitud de endeudamiento. 

 

https://mideplan5-n.mideplan.go.cr/DELPHOSPORTAL_BPIP/DEFAULTPORTAL.ASPX
https://mideplan5-n.mideplan.go.cr/DELPHOSPORTAL_BPIP/DEFAULTPORTAL.ASPX
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