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San José, 25 de junio de 2019
DM-951-2019

Sefiora

Maria Amalia Revelo
Ministra rectora
Sector Turismo

Estimada sefiora:

En atencién al oficio DM-164-2019 de junio, mediante el cual remite a MIDEPLAN los
Planes de Accién del Sector Turismo para cada una de las metas de las intervenciones
estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Publicas del Bicentenario
2019-2022, pertenecientes al sector bajo su rectorfa, me permito adjuntar las
observaciones técnicas y aval a los planes de acciéon presentados.

Es importante indicar que este plan de accién no cont6é con el acompafiamiento del
equipo de MIDEPLAN, durante la etapa de construccién, a pesar de la solicitud expresa
para ser incluidos en el proceso.

Para finalizar, les agradezco remitir los ajustes solicitados a més tardar 5 dias hébiles
posteriores al acuse de recibido del oficio y se pone a disposicion del sector al equipo
técnico del MIDEPLAN para acompafarles en este proceso final.

Atentamente,

Firmado digitalmente
MARIA DEL por MARIA DEL PILAR
PILAR GARRIDO GARRIDO GONZALO

GONZALO (RgMA)
Fecha: 2019.06.27
(FIRMA) 10:52:28 -06'00'

Maria del Pilar Garrido Gonzalo
Ministra

C: Sr. Luis Daniel Soto Castro, Viceministro, MIDEPLAN.
Sr. Olegario Saenz Batalla, Director Area Analisis del Desarrollo, MIDEPLAN
Sra. Karol Barboza Calvo, Jefe Unidad Analisis Sectorial - Area de Anélisis del Desarrollo, MIDEPLAN.
Sra. Milagro Mufioz Bonilla, Gerente Area Planificacion Regional, MIDEPLAN
Sra. Florita Azofeifa Monge, Gerente Area Seguimiento y Evaluacién, MIDEPLAN
Sr. Francisco Tula Martinez, Gerente Area Inversiones Pablicas, MIDEPLAN
Sr. Victor Quesada Rodriguez, Secretaria Técnica Sectorial, Sector Turismo
Archivo.
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Rcpiblica do Costa Riea

Plan Nacional de Desarrollo y de Inversién Publica 2019-2022
Aval a Planes de Accién

Sector: Turismo Oficio emitido por Cantidad de Aval del Equipo Solicitud de informacién
el Ministro Rector actividades Técnico
criticas
Meta de intervencién estratégica N° de Fecha Positivo | Negativo
oficio
Promedio de la Tasa de variacién | DM-164- | 17 de | 7  actividades X Se puede detallar una
de divisas generadas por el | 2019 junio criticas agenda de campafias y
sector turismo para el de 2019 las fechas de realizacion
periodo2019-2022. - 2019=7% de las principales
Campafias campafias  cooperativas
Promedio de la tasa de variaciéon Cooperativas programadas. No se
de  llegadas de  turistas (Nota #1)/ encuentra justificado que
internacionales al pais por la via la actividad se defina
aérea para el periodo 2019-2022 continua de enero a
2019=7%. diciembre, pues es
posible identificar las
principales campafias a
las cuales se le darfa
seguimiento.
Relaciones X No hace falta identificar
Publicas una actividad como
Internacionales. relaciones ptblicas, a la
(Nota #1)/ cual no se le puede
otorgar seguimiento por
ser una funcién de una
unidad. No se identifica
una actividad.
Publicidad X Es posible identificar la
Internacional. temporalidad de
(Nota #1)/ publicacién de pautas
televisivas, campos
pagados en  medios
impresos y digitales. La
forma en que se controla
la actividad es como
funcién de un
departamento, en lugar
de sus actividades mas
criticas.
Atencién de X Si es una funcién de un
prensa departamento, no se
internacional y identifica una actividad
agentes. critica.
(Nota #1)/
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Centros de Desarrollo con el
programa de atencién integral
iniciado y en funcionamiento.

2019= 6

(Nota #2)/

Participacién en
ferias y eventos
internacionales.
(Nota #1)/

Se puede detallar las
fechas de realizacion de
las principales ferias y
eventos para los cuales se
programa participacion.
No se encuentra
justificado que la
actividad se  defina
continua de enero a
diciembre, pues es
posible identificar los
principales eventos en los
que se van a participar.

Publicidad
Nacional
(Nota #1)/

Es posible identificar la

temporalidad de
publicacién de pautas
televisivas, campos

pagados en  medios
impresos y digitales. La
forma en que se controla
la actividad es como
funcién de un
departamento, en lugar
de sus actividades maés
criticas.

Relaciones
Publicas
Internacionales
nacionales.
(Nota #1)/

No hace falta identificar
una actividad como
relaciones publicas, a la
cual no se le puede
otorgar seguimiento por
ser una funciéon de una
unidad. No se identifica
una actividad.

7 actividades
criticas

El "desarrollo y
ejecucion” son  dos
actividades distintas. Las
actividades son

desarrolladas en regiones
distintas y con tiempos
distintos, aun cuando las
actividades son similares,
por tanto, se recomienda
realizar un Gantt para
cada regién y con ello se
puede ser mas exhaustivo
en la indicacién de las
actividades. Cuenta con
informacién regional por
tanto debe especificarse
en la matriz respectiva.
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2 inventarios
(Turrialba/ Tamarindo)

culturales

Intervenciéon sociocultural
desarrollada en un centro de
desarrollo turistico
(Modelo de  atencién  al
emprendedor cultural en
Tamarindo)

Costa Rica
2019: Nivel 1

Nivel 1: Precauciones normales
para el turista. Es el nivel de
asesoramiento mas bajo para el
riesgo de seguridad. Existe algtin
riesgo en cualquier viaje

internacional.

15 actividades
criticas

El MC]J es corresponsable
en esta meta del PNDIP.

13 actividades
criticas

El MC]J es corresponsable
en esta meta del PNDIP.

3 actividades
criticas

Fortalecimiento
de la Policia
Turistica con la
asignacioén de 50
nuevas plazas

La actividad es continua.
No se puede determinar
una  programacion o
seguimiento. Se sugiere
identificar dentro de esta
actividad los pasos y
plazos que son necesarios
para solicitar la
asignacién de 50 plazas
se debe indicar en que
regiones, cantones o
distritos se van a asignar
esas nuevas plazas y si
los tiempos seran
diferenciados. Indicar la
region, cantones o
distritos donde se van a
implementar los servicios
de guardavidas.

Implementacién
del servicio de
guardavidas en
al menos cuatro
playas con
mayor indice de
accidentes
acuaticos, como
complemento
de las funciones
de seguridad de
la Policia
Turistica.

La actividad es continua.
No se puede determinar
una programacion o
seguimiento. Se sugiere
identificar dentro de esta
actividad los pasos y
plazos que son necesarios
para implementar el
servicio de guardacostas
en cada una de las 4
playas con mayor indice
de accidentes acuéticos.

Rendiciéon de
cuentas ante los
cuerpos
diplométicos
acreditados en
el pais, a través
de un informe
de gestion anual
en  Seguridad

La actividad de rendicion
de cuentas es continua.
Pero se puede identificar
los plazos de redaccion y
presentacion del informe
de gestion anual y
contemplar los plazos de
presentacion a los
cuerpos diplomaticos.
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Rcpiblica do Costa Riea

Ejecutar la estrategia de Turismo
de Reuniones aprobada por ICT
para Costa Rica.

Turistica.

4 actividades
criticas

Programa  de
embajadores

Se deben identificar las
etapas del programa que
contemplen plazos, como
actividades
desagregadas.

Programa de
Captaciéon ~ de
eventos

Se deben identificar las
etapas del programa que
contemplen plazos, como
actividades
desagregadas.

Publicidad
internacional
especializada.

Es posible identificar la
temporalidad de
publicacién de pautas
televisivas, campos
pagados en  medios
impresos y digitales. La
forma en que se controla
la actividad es como
funcién de un
departamento, en lugar
de sus actividades mas
criticas.

Construcciéon Centro de
Exhibiciones de  Productos,
Eventos y Negocios PIMA.

Fortalecimiento
del Bureau de
Convenciones

Se deben identificar las
etapas y actividades que
implican el
fortalecimiento del
Bureau de Convenciones,
que contemplen plazos,
como actividades
desagregadas.

17  actividades
criticas

Disefio y construccién del
Muelle Turistico de Puntarenas.

16 actividades
criticas

Disefio y construccion del
Muelle Turistico de Puntarenas.
Isla de San Lucas.

16  actividades
criticas
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Rcpiblica do Costa Riea

Construcciéon de dos atracaderos
turisticos en la Provincia de
Limoén.

17  actividades
criticas

Construccion de la Delegacién
Turistica en la Provincia de
Guanacaste, Cantén Santa Cruz.

18 actividades
criticas

Mejoramiento de infraestructura
en el Parque Nacional Volcan
Tenorio.

19 actividades
criticas

Construccion de la Delegacion
Turistica en la Provincia de
Guanacaste, Canton Liberia. Polo
Turistico Golfo de Papagayo.

17  actividades
criticas

* Proyecto de inversion. No recibe observaciones por parte del analista de inversién publica.
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